Pasto, 30 de Diciembre de 2024

Doctor
Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera
Subdirector Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
Sena Regional Nariño
Ciudad.

Natalia Erazo Guerrero
Coordinadora Administrativa
Supervisora

REFERENCIA: Contrato No. CO1.PCCNTR.7168441 derivado del proceso MC-NRÑ-BS-CSCLI-063-2024

ASUNTO: Aval de Prorroga y Adición

Cordial saludo.

De acuerdo a la solicitud OF-UTCC-001-30-12-2024 presentada por José Javier Meneses Diaz representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES con Nit. 901.900.425-7 y una vez verificado que las razones expuestas son veraces y totalmente verificables esta interventoría ve viable la prorroga del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7133509 de 2024 por un termino de 2 meses y 16 días siendo así la fecha de finalización el 16 de marzo de 2024 y la vez solicita prorrogar al contrato de interventoría hasta la misma fecha toda vez que está supeditada al tiempo de ejecución de la obra.

Ahora bien, con respecto a la adición esta interventoría después de analizar las razones expuestas por el contratista y verificado el análisis de precios unitarios se evidencia la necesidad de incluir los ítems de CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO y ROCERIA en el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7133509 de 2024, por lo tanto, esta interventoría da viabilidad a la presente solicitud.

Sin otro particular.

Ing. María Eugenia Delgado Morales
C.C: 1.085.298.268
Correo Electrónico: maríadelgamorales@gmail.com
Interventoría