ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN

DEL CONTRATO DE OBRA N° 133 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y DELTRI INGEOBRAS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
CONTRATISTA	DELTRI INGEOBRAS S.A.S NIT:901.759.170-0 R/L: JANDERSON DELGADO PEÑA CC. 80.777.624 DE BOGOTA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (64.994.785,00)
VALOR ADICIONAL	SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.313.696,00)
VALOR TOTAL	SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 71.308.481) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 01	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 01	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE (HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024)
FECHA DE TERMINACION REAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de Maripi (Boyacá), a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron, **DELTRI INGEOBRAS S.A.S** identificada con **NIT: 901.759.170-0**, representada legalmente por **JANDERSON DELGADO PEÑA** identificado con C.C. **80.777.624 DE BOGOTA**, en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final y terminación del **CONTRATO DE OBRA N° 133 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y DELTRI INGEOBRAS S.A.S**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO LOS NARANJOS**

EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega total de lo siguiente:

RESUMEN DE GASTOS

ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS			
										PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUM	
			UNIDAD	CANT	VALOR UNT	INCRE 6%	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.01	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	122.22	$ 82,098.30	$ 87,024.20	$ 10,636,097.00	125.41	$ 10,913,705.00	125.41	$ 10,913,705.00	125.41	$ 10,913,705.00
1.02	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	162.55	$ 7,389.45	$ 7,832.82	$ 1,273,224.00	247.41	$ 1,937,917.00	247.41	$ 1,937,917.00	247.41	$ 1,937,917.00
1.03	1.18.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	13.72	$ 51,943.58	$ 51,943.58	$ 712,666.00	35.31	$ 1,834,144.00	35.31	$ 1,834,144.00	35.31	$ 1,834,144.00
1.04	1.18.01	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	82.96	$ 76,977.97	$ 81,596.65	$ 6,769,258.00	60.61	$ 4,945,573.00	60.61	$ 4,945,573.00	60.61	$ 4,945,573.00
1.05	1.18.01	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	ML	121.98	$ 24,674.73	$ 26,155.21	$ 3,190,413.00	87.80	$ 2,296,428.00	87.80	$ 2,296,428.00	87.80	$ 2,296,428.00

1.06	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	24.14	$ 102,476.51	$ 102,476.51	$ 2,473,783.00	31.61	$ 3,239,282.00	31.61	$ 3,239,282.00	31.61	$ 3,239,282.00
1.07	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3 - KM	574.53	$ 2,312.50	$ 2,312.50	$ 1,328,601.00	751.64	$ 1,738,168.00	751.64	$ 1,738,168.00	751.64	$ 1,738,168.00
1.08	3.13.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	685.64	$ 23,898.76	$ 23,898.76	$ 16,385,946.00	759.57	$ 18,152,781.00	759.57	$ 18,152,781.00	759.57	$ 18,152,781.00
1.09	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	685.64	$ 3,338.02	$ 3,538.30	$ 2,426,001.00	759.57	$ 2,687,587.00	759.57	$ 2,687,587.00	759.57	$ 2,687,587.00
1.1	APU	MOBILIARIO URBANO, ASIENTOS EN CONCRETO CON ESPALDAR ANCLADOS AL SUELO	UND	3.00	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 4,800,000.00	3.00	$ 4,800,000.00	3.00	$ 4,800,000.00	3.00	$ 4,800,000.00
ITEM NO PREVISTO														
NP 1	APU	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 30 X 65 CM	ML		$ 133,452.00	$ 133,452.00	$ -	14.30	$ 1,908,364.00	14.30	$ 1,908,364.00	14.30	$ 1,908,364.00

NP 2	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PS|I) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3		$ 696,589.21	$ 738,384.56	$ -	0.54	$ 398,728.00	0.54	$ 398,728.00	0.54	$ 398,728.00
		COSTO DIRECTO					**$ 49,995,989.00**		**$ 54,852,677.00**		**$ 54,852,677.00**		**$ 54,852,677.00**
		ADMINISTRACION				**23%**	**$ 11,499,077.00**	**23%**	**$ 12,616,116.00**	**23%**	**$ 12,616,116.00**	**23%**	**$ 12,616,116.00**
		IMPREVISTOS				**2%**	**$ 999,920.00**	**2%**	**$ 1,097,054.00**	**2%**	**$ 1,097,054.00**	**2%**	**$ 1,097,054.00**
		UTILIDAD				**5%**	**$ 2,499,799.00**	**5%**	**$ 2,742,634.00**	**5%**	**$ 2,742,634.00**	**5%**	**$ 2,742,634.00**
		TOATAL COSTOS INDIRECTOS				**30%**	**$ 14,998,796.00**	**30%**	**$ 16,455,804.00**	**30%**	**$ 16,455,804.00**	**30%**	**$ 16,455,804.00**
		VALOR TOTAL					**$ 64,994,785.00**		**$ 71,308,481.00**		**$ 71,308,481.00**		**$ 71,308,481.00**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$64.994.785
Adiciones		$ 6.313.696
Valor ejecutado por liquidar	$71.308.481	
Saldo a ejecutar	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 71.308.481	$ 71.308.481

ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:

La supervisión de obra Una vez realizada la verificación total de las actividades ejecutadas, se constata que las actividades de obra contratadas se encuentran entregadas en su totalidad a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **DELTRI INGEOBRAS S.A.S** identificada con **NIT:** 901.759.170-0, representada legalmente por **JANDERSON DELGADO PEÑA** identificado con C.C. **80.777.624** DE BOGOTA, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 71.308.481) M/CTE**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANT	PORCENTAJE DE AVANCE	
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN	Se recibe la totalidad de cantidades contratadas a constatar mediante informes técnicos	100%	**DELTRI INGEOBRAS S.A.S** identificada con **NIT: 901.759.170-0**, representada legalmente por **JANDERSON DELGADO PEÑA** identificado con **C.C. 80.777.624 DE BOGOTA**, realiza la entrega de las obras que permitieron el alcance del objeto contractual siguiendo las especificaciones solicitadas.

	EL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	finales y supervisión		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2024, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

POR LA ENTIDAD

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeacion y obras Publicas
Supervisor

POR EL CONTRATISTA

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
NIT:901.759.170-0
R/L: JANDERSON DELGADO PEÑA
CC. 80.777.624 DE BOGOTA

Retención documental						
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**		
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	
CARLOS SALINAS		JERSSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO		
Nombre del documento	ACTA DE RECIBO FINAL				**Versión**	1
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	**TRD**		**Consecutivo**		
Proceso:			**Procedimiento:**			
Dimensión:			**Política:**			