ACTA DE MODIFICACIÓN CANTIDADES N° 01
CONTRATO N° MIN-PS- 006 DE 2024

CONTRATO N°:	MIN-PS- 006 DE 2024	**FECHA CONTRATO:**	22/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTÍA	**FECHA ACTA:**	19/12/2024
OBJETO:	"REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS Y CAMIONETA TOYOTA RAV DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ"		
CONTRATISTA:	BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		
NIT:	901.287.948-7		
R.L:	OMAR BARRERA VALBUENA		
C.C:	4.100.026 DE CHISCAS BOYACÁ		
PLAZO INCIAL:	VEINTE (20) DÍAS		
PLAZO ADICION No. 01	OCHO (08) DÍAS		
PLAZO FINAL:	VEINTIOCHO (28) DÍAS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000.00)M/CTE.		
VALOR ADICIÓN No: 01	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($10.937.290,00) ML/CTE.)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($32.937.290,00) ML/CTE.)		
FECHA DE INICIO:	26/11/2024		
FECHA CONTRATO ADICIONAL No. 01	13/12/2024		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	24/12/2024		

En el Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la secretaria de Planeación y Obras Públicas el Ing. **ANDRÉS CAMILO COCUNUBO CARREÑO** Supervisor del Contrato No. **MIN-PS-006-2024** y **BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** con **NIT. 901.287.948-7** y R/L: **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de Ciudadanía No. 4.100.026 de Chiscas Boyacá en su condición de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Modificación de Cantidades No. 01 del contrato No. **MIN-PS-006-2024**, y aprobación de ítems no previstos, considerando que, una vez iniciado las acciones preventivas y correctivas de la volqueta Dodge y la Toyota RAV, se

ACTA DE MODIFICACIÓN CANTIDADES N° 01
CONTRATO N° MIN-PS- 006 DE 2024

presentó la necesidad y prioridad de realizar actividades y suministro de repuestos no previstos en la proyección inicial y Contrato Adicional No. 01 de las actividades contractuales para estos vehículos, Acciones de vital importancia para garantizar que los vehículos presten un buen funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior, el municipio de El Cocuy, en uso de sus facultades y garantizar la correcta ejecución del contrato y considerando que en el transcurso de la ejecución del contrato, se presentan imprevistos dado que hay piezas que requieren ser sustituidas, entendiendo que en el mantenimiento que se viene realizando se observan desgastes y/o daños que a simple vista no eran visibles, si no por el contrario hasta el desarme o trabajos que se realizan a cada vehículo se observa la necesidad de cambiarlo y esto hace que surjan ítems no previstos y de una u otra manera son necesarios sustituirlos esto para garantizar un buen funcionamiento de los vehículos a intervenir a fin de garantizar un mantenimiento correcto y funcional a cada uno de los vehículos que están incluidos en el presente contrato.

Por lo anterior, se solicitaron dos cotizaciones del valor unitario de los ítems no previsto con firmas reconocidas en la región:

COTIZACIONES	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN RÚES CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
COTIZACIÓN 1	WILSÓN JOSÉ GARCÍA IBAÑEZ	NIT 1.049.412.887	ACTIVIDAD ACORDE	COTIZACIÓN COMPLETA Y ACORDE
COTIZACIÓN 2	BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	NIT 901.287.948-7	ACTIVIDAD ACORDE	COTIZACIÓN COMPLETA Y ACORDE

Es así que en razón a las necesidades que presentan estos vehículos y en aras de mantener un correcto funcionamiento se hace necesario ejecutar las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT	IVA	VLR. TOTAL
1	VOLQUETA HINO 500					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENOS	UND	4	$ 400,000.00	$ 304,000.00	$ 1,600,000.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y MANTENIMIENTO DE LOS YUGOS DE FRENO	UND	4	$ 340,000.00	$ 258,400.00	$ 1,360,000.00

ACTA DE MODIFICACIÓN CANTIDADES N° 01
CONTRATO N° MIN-PS- 006 DE 2024

1.3	DIAGNOSTICO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESCANEO, REPROGRAMACION Y PUESTA EN FUNSIONAMIENTO DEL VEHICULO	UND	1	$ 3,550,000.00	$ 674,500.00	$ 3,550,000.00
2	**ITEMS CONTRATO ADICIONAL**					
2.1	REPARACION BOMABA DE INYECCION	UND	1	$ 5,304,000.00	$ 1,007,760.00	$ 5,304,000.00
2.3	PRUEBA DE INYECTORES EN EL BANCO	UND	6	$ 90,000.00	$ 102,600.00	$ 540,000.00
2.4	VALVULA CUMON RAIL	UND	1	$ 599,000.00	$ 113,810.00	$ 599,000.00
2.5	PROGRAMACION DE MODULO PARA CORRECCION DE FALLAS	UND	1	$ 2,040,000.00	$ 387,600.00	$ 2,040,000.00
2.6	MANO DE OBRA DESMONTAJE, MONTAJE DE SISTEMA DE INYECCION Y PUESTA EN FUNCIOANMIENTO DEL VEHICULO	UND	1	$ 708,000.00	$ 134,520.00	$ 708,000.00
3	**VOLQUETA DODGE 600 OXD-970**					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION FRENO DE AHOGO DE 3", INCLUYE VALVULA DE ACCIONAMIENTO	UND	0	$ 645,000.00	$ -	$ -
3.2	REVISION Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES	UND	6	$ 465,000.00	$ 530,100.00	$ 2,790,000.00
3.3	REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION	UND	1	$ 3,662,394.99	$ 695,855.05	$ 3,662,394.99
3.4	SUMINISTRO E ISNTALACION DE BUJES DE MUELLES	UND	0	$ 90,000.00	$ -	$ -
3.5	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CRUCETAS DE CARDAN	UND	0	$ 250,000.00	$ -	$ -
3.6	REVISION DE CILINDRO DE LEVANTE DEL VOLCO	UND	1	$ 500,000.00	$ 95,000.00	$ 500,000.00
4	**ITEMS NO PREVISTOS VOLQUETA DODGE 600 OXD-970**					
4.1	SUMINISTRO E INTALACIÓN ROTOR BOMBA DE INYECCIÓN	UND	1	$ 750,000.00	$ 142,500.00	$ 750,000.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE DE TRASMISION IZQUIERDO	UND	1	$ 680,000.00	$ 129,200.00	$ 680,000.00
4.3	MANO DE OBRA CAMBIO DE EJE	UND	1	$ 90,000.00	$ 17,100.00	$ 90,000.00
4.4	SUMINISTRO DE VALVULINA PARA TRANSMICIÓN 85W90	GAL	3	$ 145,000.00	$ 82,650.00	$ 435,000.00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA RADIADO DE 2" 1/2 * 0.70	UND	1	$ 100,000.00	$ 19,000.00	$ 100,000.00
4.5	SOLDADURA VOLCO	UND	1	$ 160,000.00	$ 30,400.00	$ 160,000.00
5	**CAMIONETA TOYOTA RAV**					
5.1	LLANTAS 235/60R17 USO GENERAL RADIAL SU318 HT INDICE DE VELOCIDAD T (190), PROFUNDIDAD 8,7mm INDICE DE CARGA 102(850kg)	UND	4	$ 490,000.00	$ 372,400.00	$ 1,960,000.00
6	**ITEMS NO PREVISTOS TOYOTA RAV**					
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETES GRADUABLES TRASEROS	UND	2	$ 420,000.00	$ 159,600.00	$ 840,000.00
SUB TOTAL					**$ 5,256,995.05**	**$ 27,668,394.99**

ACTA DE MODIFICACIÓN CANTIDADES N° 01
CONTRATO N° MIN-PS- 006 DE 2024

IVA		$ 5,256,995.05
TOTAL		$ 32,925,390.04

Es así, que para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que hacen parte del parque automotor del Municipio de El Cocuy Boyacá, se acuerda por las partes:

PRIMERO: Incluir los ítems no previstos de la volqueta Dodge 600 y la Toyota RAV en el presupuesto inicialmente contratado para cada uno de los vehículos que hacen parte del presente contrato y así garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la funcionalidad de los vehículos.

SEGUNDO: Los ítems no pactados inicialmente no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato y se encuentran incluidos dentro de las garantías del contrato inicial.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor

Ing. ANDRÉS CAMILO COCUNUBO CARREÑO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Contratista

BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
NIT. 901.287.948-7
R/L: OMAR BARRERA VALBUENA
C.C 4.100.026 de Chiscas Boyacá

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de Apoyo a la secretaria de Planeación	
REVISÓ	Ing. ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO	Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			