CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

## SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN POMCA RÍO BOGOTÁ (INFORMACIÓN REPORTADA)
## ACTA No. 35

### I. INFORMACIÓN GENERAL

| POMCA RIO BOGOTÁ | | SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHECK LIST DE VERIFICACIÓN | | | | | |
| **FECHA:** | 7-06-2024 | **HORA:** | 10:26 a.m. | **NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:** | Juan Sebastian Gómez Hernández | | |
| **ENTIDAD:** | | Alcaldía el Rosal | | **AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:** | 3 y 4 | | |
| **PROGRAMA POMCA:** | | Programa de Orientación Ambiental Productiva | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA POMCA:** | | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina | | | | | |
| **PROYECTO POMCA:** | | CAPB533_Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria | | | | | |
| **ACTIVIDAD POMCA:** | | 1.Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación. (Año 4)<br>3.Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo. (Año 3 y 4) | | | | | |
| **LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** | | | | | | | |
| **AÑO PROGRAMADO:** | 4<br>3 y 4 | **AÑO EJECUTADO:** | 4<br>3 y 4 | **AÑO REPORTADO:** | 4<br>4 | **PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):** | 10%<br>10% |
| **ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA** | | Secretaria de Desarrollo Económico Agrario y Medio Ambiente. | | | | **PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):** | 10%<br>10% |
| **NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:** | | Richard Julian Alvarez | | | | | |
| **NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR:** | | NA | | | | **ÁREA DE DESEMPEÑO:** | NA |
| **TIPO DE VERIFICACIÓN** | | **DOCUMENTAL** | x | | | **CAMPO** | |

### II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

| VERIFICACÍON TRD | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENATRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO | | |
| **OBSERVACIONES** | | |

Act 4 año 4 -> Se evidencian dos listados de beneficiarios del proyecto sistemas silvopastoriles y entrega de insumos.

Act 3 año 3 y 4 -> Se evidencia registro fotográfico y listados de asistencia de los beneficiarios.

III. PRESUPUESTO

| VERIFICACÍON CONTRACTUAL | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO | X | |
| *Nota 1: En la observación se colocará cuando haya más de un (1) contrato dando ejecución a la actividad | | |
| *Nota 2: Si existe más de 1 contrato dando ejecución a la actividad, indicar en las observaciones si efectivamente el valor corresponde al reportado | | |

**OBSERVACIONES**

Act 1 año 4 → CTO SMC-082-2022 por $ 10530 000 que corresponde con lo reportado y CTO SMC-038-2022 por valor de $7.984.900 - coincide

Act 3 año 3 ⇒ SMC-076-2021 por valor de $24 997.878 - coincide.
SA-CDCCO-141-2021 por valor de $15.000.000 - coincide
SMC-082-2021 por valor de $ 24.999.000 - coincide

Act 3 año 4 ⇒ SMC-082-2022 por valor de $ 10.530.000 el cual coincide.
SMC-038-2022 por valor de $ 7.984.900 el cual coincide.

**RECOMENDACIONES**

| PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO | PROFESIONAL DE APOYO – CAR | PROFESIONAL TERRITORIAL |
|---|---|---|
| Juan Sebastian Gomez | | Cinnet Juliana Micha Alvarez |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| | | Leidy Horcera Ferreira Amor |
| Firma | Firma | Firma |