CRONOGRAMA SUSCRIPCION PRTG -MINCIENCIAS-TSP

FASES DEL PROYECTO / MES AÑO	DIC 2024	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025	ENE 2026	FEB 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAY 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SEP 2026	OCT 2026	NOV 2026	DIC 2026	ENE 2027	FEB 2027	MAR 2027	ABR 2027	MAY 2027	JUN 2027	JUL 2027	AGO 2027	SEP 2027	OCT 2027	NOV 2027	DIC 2027
Vigencia Suscripciones PRTG																																				
Instalación, actualización y estabilizacion de la Suscripción PRTG																																				
Mantenimientos Preventivos a la herramienta PRTG																																				
Transferencia de conocimiento Herramienta																																				
Informe de las actividades realizadas																																				
Término vigencia Suscripción PRTG																																				

Este cronograma resume las actividades a realizar por parte de TSP, relacionadas con el contrato 1133 de 2024 cuyo objeto es: Renovación licenciamiento de la herramienta PRTG - La vigencia de la suscripción (nueva forma de licenciamiento de la herramienta por parte del fabricante) será hasta el 14 de Diciembre de 2027.
Los mantenimientos a realizar de acuerdo con el contrato en mención se estiman realizar los meses de febrero y agosto de cada año.
Se realizará instalación y actualización a la versión de suscripción de PRTG y se estima realizar en el mes de Enero de 2025
Realizaremos una transferencia de conocimiento pararela a la instalación y una de 4 horas que se estima realizar en el mes de marzo de 2025

Para constancia este cronograma se presenta para ser aprobado por:

Supervisor del contrato

_____
Firma

Contratista



_____
Firma