	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. O.P-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JUAN 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 2/10/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.598.806.270,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.598.806.270,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 124.843.363,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 124.843.363,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 359.880.627,00	3	11	2023	3	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 1.079.641.881,00	3	11	2023	3	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 719.761.254,00	3	11	2023	3	3	2027
Calidad	30%	$ 1.079.641.881,00	3	3	2025	3	3	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.079.641.881,00	3	3	2024	3	3	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 37.453.009,00	3	11	2023	3	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100207751

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.016-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/8/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	3	3	2024
Ampara Básico Predios, laborales Operaiones	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	3	3	2024
Vehiculos Propios y o no Propios	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	3	3	2024
Patronal	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	3	3	2024
Otros								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100046223 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/8/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 359.880.627,00	29	2	2024	13	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 1.079.641.881,00	29	2	2024	13	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 719.761.254,00	29	2	2024	13	6	2027
Calidad del Servicio	30%	$ 1.079.641.881,00	29	2	2024	13	6	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.079.641.881,00	29	2	2024	13	6	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 37.453.009,00	29	2	2024	13	6	2029
Amparo Basico Predios, Labores y Operaciones	13%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	13	9	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100207751

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/8/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	29	2	2023	13	6	2024
Ampara Básico Predios, laborales Operaiones	10%	$ 464.000.000,00	29	2	2023	13	6	2024
Vehiculos Propios y o no Propios	10%	$ 464.000.000,00	29	2	2023	13	6	2024
Patronal	10%	$ 464.000.000,00	29	2	2023	13	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100046223 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/8/2023

FECHA: 25 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.: No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 359.880.627,00	7	6	2024	13	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 1.079.641.881,00	7	6	2024	13	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 719.761.254,00	7	6	2024	13	9	2027
Calidad del Servicio	30%	$ 1.079.641.881,00	7	6	2024	13	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.079.641.881,00	13	6	2023	13	9	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 37.453.000,00	13	6	2023	13	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo No 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	13	9	2024
Ampara Básico Predios, laborales Operaiones	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	13	9	2024
Vehiculos Propios y o no Propios	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	13	9	2024
Patronal	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	13	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100046223 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. Anexo No 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.: No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 359.880.627,00	11	9	2024	25	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 1.079.641.881,00	11	9	2024	25	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 719.761.254,00	11	9	2024	25	9	2027
Calidad del Servicio	30%	$ 1.079.641.881,00	11	9	2024	25	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.079.641.881,00	25	9	2023	25	9	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 37.453.000,00	25	6	2023	25	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo No 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	25	9	2024
Ampara Básico Predios, laborales Operaiones	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	25	9	2024
Vehiculos Propios y o no Propios	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	25	9	2024
Patronal	10%	$ 464.000.000,00	3	11	2023	25	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100046223 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. Anexo No 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Ing. Edgar Polo
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.