CE – CONSANJUAN23-094

Ingeniero
Edgar Polo
Director consorcio Vial 23 Interventoría
La ciudad

Asunto; Palizas – Acto modificatorio ·3

Cordial saludo, a continuación, le envió en los anexos el Acta de modificación de ampliación de plazo para el contrato CONTRATO DE OBRA N°. OP-001-2023 "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía corregimiento de siete vueltas y sus veredas en el municipio de San Juan de Urabá - departamento de Antioquia - programa Colombia rural."

ATT.
Yimi Español B
Directora Administrativa

Correo Electrónico: consanjuan23@gmail.com,
Tel: 3045576111 Carrera 44 # 19ª 20,
Medellín-Antioquia. Colombia/