01-octubre-2024

Excavaciones para cunetas, armado y figurado de acero, instalación de formaletas, vaciado Cunetas

Estado del tiempo: Seco

Personal: 1 Residente
1 ambiental
1 Director
1 Encargado
7 oficiales
11 ayudantes

Se insiste al contratista mejorar acabado de cunetas y corregir las que estan defectuosas

02-octubre-2024

Se trabaja en el frente de cunetas con excavaciones a mano, figurado y armado de acero, formaletas y vaciado de concreto.

Estado del tiempo: Seco

Personal: 1 Residente, 1 ambiental, 1 director, 1 Encargado, 7 oficiales, 11 ayudantes

03-octubre-2024

Continuan trabajos en cunetas con excavaciones a mano, acero, formaletas y vaciado de concreto.

Estado del tiempo: 6 horas con lluvias moderadas
3 horas con lluvias intensas

Personal: 1 Residente, 1 Director, 1 ambiental
1 encargado, 7 oficiales, 11 ayudantes

Se realiza reparaciones de cunetas en algunos sectores con defectos.

Se reitera al contratista evitar manchar el pavimento con excesos del concreto utilizado para las cunetas.

Powered by CamScanner

04- octubre-2024

Trabajos en el frente de cunetas con excavación a mano, fragurado de acero, formaleta y vaciado de concreto.

Tiempo seco.

Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 ambiental/
1 Encargado, 7 operarios, 11 ayuante

05- octubre-2024

Trabajos en construcción de cunetas: Excavación a mano, acero, formaleta y vaciado de Concreto.

Tiempo: Seco.

Personal en obra:

1 Director
1 Residente
1 Ambiental
1 Encargado
7 operarios
11 ayudantes

06- octubre-2024

No se laboro

07- octubre-2024

Continúan trabajos en construcción de cunetas con excavación a mano, armado de acero, formaletas y vaciado de concreto.

Se reitera al contratista reparar todos los tramos de cunetas que presentan imperfectos.

Lluvias moderadas: 4 horas

Lluvias intensas: 4 horas

Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Ambiental,
1 Encargado, 7 oficiales, 11 ayudantes

Finaliza el plazo del contrato de Obra.

Powered by CamScanner