Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024

Señora
ESTHER MENDOZA PEINADO
Directora de Recursos y Herramientas del SND.
Supervisor de Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
MINISTERIO DEL DEPORTE
esmendoza@mindeporte.gov.co
Avenida Carrera 68 No. 55-65
Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Respetada directora:

Como es de su conocimiento, el contrato interadministrativo de la referencia tiene plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2024, de conformidad con el otrosí No. 4 del 31 de octubre de 2023.

En este contexto, teniendo en cuenta que se encuentran en ejecución varios proyectos que fueron priorizados por el Ministerio del Deporte, de manera atenta, remitimos propuesta de modificatorio No. 5 para el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, cuyo objeto es “Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos”, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución por un término de tres (3) meses.
Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES:

1. 22/03/2022: Se suscribió el **otrosí No.01** del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, en el cual se prorroga hasta el 31 de octubre 2023.

2. 25/03/2022: Se suscribió el **otrosí No.02** del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, en el cual se modifica la cláusula décima DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

3. 30/12/2022: Se suscribió el **otrosí No.03** del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, en el cual se adiciona $ 44,100,148,041.

4. 31/10/2023: Se suscribió el **otrosí No.04** del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, en el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre 2024.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Atendiendo la necesidad de finalizar todos los contratos derivados del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021, a continuación, se relacionan los plazos de los proyectos que se encuentran en ejecución:

CONTRATOS DERIVADOS	LINEA	FECHA TERMINACION
MINDEPORTE-1364 - Coliseo de combate - Chigorodó [Interventoría]	Interventoría	7/01/2025
MINDEPORTE-1364 - Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Mutatá	Obra + Interventoría	14/01/2025
MINDEPORTE-1364 - Escenarios - San Vicente de Chucuri [O+I]	Obra + Interventoría	28/01/2025
MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama [O+I]	Obra + Interventoría	31/01/2025
MINDEPORTE-1364 - Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui [OM+IF]	PLAN CHOCÓ	14/02/2025
MINDEPORTE-1364 - Parque recreodeportivo - Fresno [Interventoría]	Interventoría	14/02/2025
MINDEPORTE-1364 - Placa polideportiva cubierta - La Vega [O+I]	Obra + Interventoría	17/02/2025
MINDEPORTE-1364 - Polideportivo El Balsamo - Concordia [Interventoría]	Interventoría	20/03/2025
MINDEPORTE-1364 - Escenario recreodeportivo - El Molino [O+I]	Obra + Interventoría	30/03/2025
MINDEPORTE-1364 - Parque recreodeportivo - El Piñón [O+I]	Obra + Interventoría	2/04/2025
MINDEPORTE-1364 - Alcantarillado - Bogotá [O+I]	Obra + Interventoría	5/04/2025
MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Samaná [Interventoría]	Interventoría	14/04/2025
MINDEPORTE-1364 - Construcción Estadio Municipal - Ambalema [O+I]	Obra + Interventoría	24/04/2025
MINDEPORTE-1364 - Polideportivo - Totoró Cauca [O+I]	Obra + Interventoría	30/04/2025
MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó [OM+IF]	PLAN CHOCÓ	21/05/2025
MINDEPORTE-1364 - Adecuación Piscinas CAR - Bogotá [O+I]	Obra + Interventoría	28/07/2025
MINDEPORTE-1364 - Complejo recreodeportivo - San José del Guaviare [O+I]	Obra + Interventoría	13/08/2025
MINDEPORTE-1364 - Centro de alto rendimiento - Apartadó [Interventoría]	Interventoría	20/10/2025

III. SOLICITUD DE PRÓRROGA

A partir de los plazos señalados para cada proyecto y las actividades que aún están en ejecución, respetuosamente, solicitamos la ampliación del plazo del contrato interadministrativo 1364-2021 por un término de tres (3) meses. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de realizar los trámites administrativos necesarios para adelantar una adición al convenio, según lo acordado en reuniones previas entre el Ministerio del Deporte y Findeter.

En dichas reuniones se ha evidenciado la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos en curso, así como de las actividades asociadas a la asistencia técnica y

administrativa, fundamentales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del convenio. La ampliación permitirá consolidar los ajustes requeridos y dar soporte a las prioridades establecidas conjuntamente, asegurando que todas las acciones realizadas hasta el momento se han desarrollado conforme al principio de planeación, lo que ha garantizado la continuidad y ejecución efectiva de los compromisos adquiridos.

Con base en lo anterior, solicitamos amablemente la aprobación de esta prórroga, en el entendido de que responde a necesidades operativas y técnicas previamente discutidas y alineadas con los propósitos del convenio interadministrativo.

Cordialmente,

MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
Vicepresidente Técnica de Findeter

Elaboró: Rubzaida Ahumada Estrada – Profesional Gerencia Infraestructura
Revisó: Carlos David Rodríguez Medina – Abogado de la Jefatura de Contratación Derivada.
Aprobó: Hernán Pardo Botero – Gerente de Infraestructura
Iván Alirio Ramírez Rusinque – Director de contratación