## ACTA No. 4 RECIBO FINAL DEL 27 DE DICIEMBRE del 2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | : | 0887 DE 2024-11-13 |
| MODALIDAD | | MÍNIMA CUANTÍA |
| TIPO DE CONTRATO | : | CONTRATO DE CONSULTORIA |
| NUMERO CONTRATO | : | 0887 DE 2024-11-13 |
| PROCESO | | MA-MC-SI-063-2024 |
| OBJETO | : | ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "PLANTA DE LA YUCA" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. |
| VALOR | : | $34.287.113,00 M/CTE |
| VALOR ADICIONALES | : | $.00 M/CTE |
| VALOR FINAL | : | $34.287.113,00 M/CTE |
| LOCALIZACION | | MUNICIPIO DE AGUAZUL |
| CONTRATISTA | : | INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. |
| R/L | | DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA |
| NIT | : | 801.855.200-9 |
| PLAZO | : | UN (1) MES |
| ACTA No.1 INICIO | | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ACTA No.2 | | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| ACLARATORIA | | 23 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| ACTA No.3 TERMINACION | | |
| FECHA INICIO | : | 2024-11-22 |
| FECHA TERMINACION | : | 2024-12-21 ACTUAL: 2024-12-21 |
| SUPERVISOR | | : JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ |
| DEPENDENCIA | | : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |

---

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron **DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA** quien actúa como representante legal de la empresa **INGARQ TORRES & VENEGAS E.U** en su calidad de contratista, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, en su calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de RECIBO FINAL y documentos relacionados con el contrato anteriormente citado.

### A. EJECUCION DE CONTRATO (BIENES/OBRA/SERVICIOS)

| B/S | CANT. | ESPECIFICACION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bienes | 1 | ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "PLANTA DE LA YUCA" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. | $34.287.113,00 |

| PORDUCTOS DE CONSULTORIA | | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | UND | 1 | $34.287.113,00 |
| 1.1. | CAPITULO 1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRELIMINAR | und | 1 | $ 1.465.100,00 |
| 1.2 | CAPITULO 2. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA | und | 1 | $ 13.745.150,00 |
| 1.3 | CAPITULO 3. ESTUDIO DE PATOLOGIA | und | 1 | $ 4.707.200,00 |
| 1.4 | CAPITULO 4. ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD SISMICA Y/0 COCEPTO DE DEMOLICION | und | 1 | $ 8.895.250,00 |
| **Costo total** | | | | $ 28.812.700,00 |
| IVA 19% | | | | $ 5.474.413,00 |
| **TOTAL** | | | | $ **34.287.113,00** |
| **TOTAL, AJUSTADO** | | | | **$ 34.287.113,00** |

## OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION (según corresponda)

El recibo de los servicios terminados no releva al Contratista de sus responsabilidad y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normales legales vigentes.

## DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato (planos, documentos técnicos, manuales de operación, otros)

| CLASE DE DOCUMENTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | No. DE COPIAS | MEDIO FISICO | MEDIO DIGITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE RECIBO FINAL | 1 | Informe técnico de recibo final en relación con la ejecución total de las actividades del contrato de consultoría | 1 | x | x |
| CAPITULO 1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRELIMINAR | 1 | Documento en el cual el contratista de consultoría relaciona la ejecución total de las actividades del contrato de consultoría | 1 | x | x |
| CAPITULO 2. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA | 1 | Documento en el cual el contratista de consultoría relaciona la ejecución total de las actividades del contrato de consultoría | 1 | x | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO 3. ESTUDIO DE PATOLOGIA | 1 | Documento en el cual el contratista de consultoría relaciona la ejecución total de las actividades del contrato de consultoría | 1 | x | x |
| CAPITULO 4. ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD SISMICA Y/0 COCEPTO DE DEMOLICION | 1 | Documento en el cual el contratista de consultoría relaciona la ejecución total de las actividades del contrato de consultoría | 1 | x | x |

## B. RELACION DE ACTAS

| TIPO_NOVEDAD | NOMBRE_NOVEDAD | NO_NOVEDAD | FECHA_NOVEDAD | FECHA_INICIAL | FECHA_FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACTA DE INICIO | 1 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 21/12/2024 | $34.287.113,00 |
| ACA | ACTA DE ACLARATORIA | 2 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | .00 |
| ACF | TERMINACIÓN | 3 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | .00 |

Se tramitaron las actas descritas en la tabla anterior correspondientes a la ejecución del contrato en mención, por un valor de $0

## C. POLIZAS

Las garantías del contrato fueron actualizadas por el contratista con el acta de inicio y aprobado por la OFICINA ASESORA JURIDICA el día 20 de noviembre de 2024.

| CODIGO POLIZA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | ASEGURADORA | TOTAL, ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3798796-1 | CUMPLIMIENTO | 13/11/2024 | 13/04/2025 | SOLIDARIA | $ 3.428.711,30 |
| 3798796-1 | PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 13/11/2024 | 13/04/2027 | SOLIDARIA | $ 1.714.355,65 |
| 3798796-1 | CALIDAD DEL SERVICIO | 13/11/2024 | 13/04/2026 | SOLIDARIA | $ 6.857.422,60 |

## D. ESTADO GENERAL DEL BIEN O SERVICIO

Una vez realizada la inspección total del servicio, se constató que a la fecha los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del servicio ejecutado a la administración municipal y esta lo recibe.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas, de conformidad con lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES:

El recibo de los servicios terminados no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 27 de diciembre del 2024, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
R/L INGARQ TORRES & VENEGAS E.U.
**Contratista.**

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
**Supervisor(a)**

Revisó componente jurídico
**NINA SOFIA BERRETO ROSAS**
Profesional Jurídico

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista