ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 233 DE 2024.

CONTRATISTA:	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT	6775508
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508 de TUNJA.
C.D.P	725 (26-09-2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1725 (04/10/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MODALIDAD DE BAÑOS Y COCINAS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ OBRA"
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. M/CTE $ 159.765.891,66
FECHA ACTA INICIO	07 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION OBRA	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 31 DE DICIEMBRE DE 2024, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO** en su calidad de supervisor por parte del Municipio, **VICTOR MANUEL AVILA ARENAS**, en su calidad de apoyo a la supervisión, **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** en su calidad de contratista de obra.

con el fin de recibir la obra totalmente ejecutada del contrato de obra 233 de 2024, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfacción según informe final presentado.

DETALLE	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 159.765.891,66
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 125.783.907,17
VALOR ACTA FINAL	$ 33.948.739,84
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 33.244,65

El contratista presentó informe, del pago de Seguridad Social con las siguientes planillas de aportes al sistema de seguridad social integral:

Representante legal

- Mes Noviembre 2024 – Planilla SOI No. 7950361225

Personal en Obra

- Mes Noviembre 2024 – Planilla SOI No. 7954009917
- Mes Diciembre 2024 – Planilla SOI No. 7954441428

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista de obra

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

VÍCTOR MANUEL AVILA ARENAS
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Víctor Manuel Avila Arenas / Contratista apoyo a la supervisión.
Reviso y aprobó: Diana Nayibe Quintero Moreno / secretaria de planeacion e infraestructura.