Meta Somos la ruta natural	ACTA DE FINALIZACION	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 738 DE 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN		ARTÍSTICOS	

OBJETO	**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE MECANICO PARA EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META Y MANTENIMIENTO LOCATIVOS A LA OFICINA DE ARCHIVO"**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**
CONTRATISTA	**JAIRO ARTURO YEPES MORENO**
NIT O C.C.	**86.045.891**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($227.647.000)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($227.647.000)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS
FECHA INICIO CONTRATO	10/12/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	29/12/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA FINALIZACION (ANTICIPADA)	20/12/2024

En la ciudad de Villavicencio (Meta), en cumplimiento de lo acordado en el contrato de la referencia, se reunieron **ALEXA CAROLINA QUISHPI GALÁN**, en su condición de supervisor y **JAIRO ARTURO YEPES MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía número: **86.045.891,** como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el presente contrato, tomando como base el informe y certificación del supervisor, y atendiendo las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el día 05/12/2024, el Instituto de Turismo del Meta, celebró con JAIRO ARTURO YEPES MORENO, identificado con la cedula número:86.045.891, el Contrato de suministro N° 738 de 2024 cuyo

objeto es: "ADQUISICION E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE MECANICO PARA EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META Y MANTENIMIENTO LOCATIVOS A LA OFICINA DE ARCHIVO".

SEGUNDA. Que el día 06/12/2024, se expidió Registro de compromiso presupuestal No. 001682, por valor de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (227.647.000,00) MC/TE.**

TERCERA: Que el día 10/12/2024, se firmó el acta de inicio.

CUARTA: Que, el Supervisor designado por el Instituto de Turismo del Meta, certifica que se ha cumplido a cabalidad con lo pactado en el contrato, y las actividades ejecutadas, dentro del plazo y por el valor estipulado.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$227.647.000,00	(10/12/2024 AL 20/12/2024)	100,00%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE DE EJECUTAR	00,00	-	00,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$227.647.000,00	(10/12/2024 AL 20/12/2024)	100,00%

En relación al presente documento, el Instituto de Turismo del Meta y **JAIRO ARTURO YEPES MORENO,** identificado con la cedula número: **738 DE 2024**, manifiestan que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEXTA: Que, el Supervisor, una vez revisada la documentación allegada en el expediente del contrato, certifica que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y aportes de pensión.

SEPTIMA: Que el día 20/12/2024 se da por terminado el contrato debido que se ejecutó la totalidad del contrato antes de la fecha prevista y se dio finalización a este.

OCTAVA: Que, en caso de existir algún saldo a favor del Instituto de Turismo del Meta, el Supervisor deberá remitir copia del presente documento a la Subdirección General, para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

NOVENA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el Contrato de suministro n° 738 de 2024, cuyo objeto es: "ADQUISICION E INSTALACION DE ARCHIVO

Meta Somos la ruta natural	**ACTA DE FINALIZACION**	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

RODANTE MECANICO PARA EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META Y MANTENIMIENTO LOCATIVOS A LA OFICINA DE ARCHIVO".

Sin salvedades a la presente acta de terminación, en constancia se firma la presente acta en la ciudad de Villavicencio el día 20/12/2024.

Supervisor(a) Instituto de Turismo del Meta	**Contratista o R/L**
Firma: Alexa Quishpi	**Firma:**
ALEXA CAROLINA QUISHPI GALÁN	**JAIRO ARTURO YEPES MORENO**

Elaboró: Juan Pablo Bernal Rodriguez	Apoyo a la supervisión CPS 518-2024	