ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 523-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891.200.461-3
OBJETO	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S. NIT. 901.252.893-1 R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO. CC. 18.127.821
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 165.580.723,62) MDA/CTE.
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En Puerto Asís, Putumayo a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron los suscritos a saber, el ingeniero **LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA**, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato, la señora **YEINY MILENA GUERRERO TEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 1.115.074.809, representante legal de **AGROCIVIL INGENIERIA SAS**, en calidad de interventoría y el señor **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía 18.127.821, representante legal de **MIGUEL HORACIO ROBLES SAS**, en calidad de Contratista de consultoría, con el objeto de dar INICIO al contrato de la referencia.

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio CONTRATO DE CONSULTORÍA No 523-2024. Cuyo objeto es: REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

Se firma en Puerto Asís, a los treinta (30) días del mes de diciembre por quienes en ella intervinieron.

LUIS EDUARDO GALLEGO Secretario de Infraestructura Municipal Supervisor del contrato	**MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** Rep. Legal MIGUEL ROBLES S.A.S. Contratista de Obra
YEINY MILENA GUERRERO TEZ Rep. Legal AGROCIVIL INGENIERIA S.A.S Interventoría	