Montería, 27 de diciembre de 2024
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Sr. JORGE ENRIQUE HERNANDEZ GUERRA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REFERENCIA: **CONTRATO No CO1.7140773 2024**

Objeto: **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS CON AFIRMADO Y PLACA HUELLA EN LAS VÍAS INTERNAS QUE CONDUCEN A LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN FRUVER Y PORCINOS UBICADOS EN EL PREDIO SANTA ISABEL Y EL MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DEL PREDIO LA VITRINA DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR."**

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y ACTA DE INICIO

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito a la entidad realizar el proceso para firma del acta de inicio y solicitamos prorrogar el contrato en referencia 90 días, lo anterior a esta solicitud se debe a que el contrato quedo inscrito el día 13 de diciembre del 2024, y a la fecha no se tiene inicio del proyecto referencia, entendiendo la coyuntura de la época de fin de año dificultando la compra de materiales y muchas empresas del sector se encuentran en vacaciones de fin de año dificultando el suministro adecuado y que se pueda iniciar las actividades de manera normal.

A la fecha contamos con una visita técnica realizada con la arquitecta Loren Fernández, en el cual se inspecciono el sitio de ejecución del contrato y programar el inicio de las actividades.

Muchas gracias por su atención quedamos pendientes a su información

RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR
REPRESENTANTE LEGAL
ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES S.A.S

3218988570
rafasana@hotmail.com
Calle 55 # 12-65 Edificio San Martí, apto 201