	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-176
	FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS	Versión Nº:	5
		Vigencia:	20/12/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*104-00-B-COFAC-BACOF-2023*	*Fecha*	3-ene-25
Nombre del Supervisor que entrega:	T4. Chaverra Londoño Leidy Johana		
Nombre del Supervisor que recibe:	CT. Cardona Galeano Narly Jaelce		

Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	100%	(-) Atraso o (+)	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES,GARANTIAS Y SU APROBACIÓN, CPA, CDP Y CRP		x		Documentos cargados en el SECOP II
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		x		Los servicios recibidos desde el inicio del contrato a la fecha y de acuerdo a los pagos establecidos en el contrato.
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		x		No se encuentran actividades pendientes, ejecutadas de acuerdo a cronograma en un 100% desde el 16-11-2023 hasta el 20-12-2024
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		x		Informes cargados en el SECOP II, a corte 20/12/2024
5	ACTAS DE REUNIONES			x	N/A
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	x			1. Realizar seguimiento al QUINTO PAC, tramitado con corte de facturación 31 de octubre PAC DICIEMBRE 2024. 2. Realizar seguimiento al PAC FINAL ya tramitado con corte de Facturación 20 diciembre 2024, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIME TRIMESTRE DEL AÑO 2025. 3. Una vez los dos pagos sean cancelados a la empresa contratista, tramitar acta de liquidación y cargar documentación en la plataforma SECOP II.

Ruta para consultar archivos o documentos editables https://fuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com/personal/narly_cardona_fac_mil_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A7be382d791cf4eafbbd5cb8a62d7a362&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1735505736785&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=8ab08393%2Df36b%2D883b%2Db25e%2D3ef0e18719f5&cidOR=Client&id=%2Fpersonal%2Fnarly%5Fcardona%5Ffac%5Fmil%5Fco%2FDocuments%2FPROCESO%20N%20104%20VF%202024%20OPERACI%C3%93N%20Y%20MANTTO%20SANEAMIENTO%20BASICO&FolderCTID=0x012000C390B1AF79CE2543BC302384BF7BF8C1&view=0 (archivos de Excel con avances, cronograma y actividades de toda la ejecución, información con el último paquete de pago, último informe de supervisión y acta de liquidación con información avanzada). Finalmente, cabe aclarar que, dicha información se encuentra publicada y disponible mediante la plataforma oficial SECOP II – consultas con el No. de contrato.

T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	CT. CARDONA GALEANO NARLY JAELCE SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA