Código: TH-FMT-037 Responsable: Proyectos Fecha: 31/10/2019 Versión: 03 Clasificación: Confidencial	INFORME DE ACTIVIDADES	DataSoft Ingeniería Ltda.

FECHA	TEMA DE INFORME	PREPARADO POR	No
23 de diciembre de 2024	Informe de ejecución de la implementación del sistema para el cargue de cartera y recaudo del impuesto de alumbrado público en la Alcaldía de Manizales	Datasoft Ingeniería Ltda.	001

RESUMEN

No.	Desarrollo	%	Observación
1	Implementación de funcionalidad para recepción de cartera por concepto de alumbrado público de acuerdo con estructura generada por Invama.	100	Se programarán las sesiones de capacitación que considere el Municipio en el cargue de esta información.
2	Implementación de funcionalidad para reporte de recaudo concepto Invama.	100	Se programarán las sesiones de capacitación que considere el Municipio en el proceso de generación de los reportes.
3	Integración de cartera al estado de cuenta de impuesto predial, para la visualización.	100	Se realizó integración de la cartera de alumbrado público al estado de cuenta del impuesto predial.
4	Ajuste de documento de cobro para la inclusión de este concepto.	100	Se visualiza en el documento de cobro del impuesto predial el concepto de alumbrado público.
5	Ajuste en web service de recaudo con el fin de preparar la recepción del concepto.	100	Se realizó conexión web Service de recaudo incluyendo el concepto de alumbrado público.
6	Ajuste de aplicación de pago electrónico	100	Se configuró el servicio de pago electrónico incluyendo el concepto de alumbrado público.
7	Ajuste de punto de recaudo para la recepción de estos documentos de cobro.	100	Se configuró el módulo incluyendo el concepto de alumbrado público.
8	Ajuste de reportes del módulo de impuesto predial	100	Se programarán las sesiones de capacitación que considere el Municipio en el proceso de generación de los reportes.
9	Ajuste de procesos especiales (prescripciones, devoluciones, exoneraciones) con el fin de afectar los impuestos correctamente.	100	
10	Servicio de soporte y mantenimiento sobre los desarrollos realizados	En ejec.	

Daniela Álvarez Bermúdez
Subgerente TI