*Diligenciar unicamente las casillas en blanco


Informe de Supervisión número			1
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato		2024-10-111	
Nombre contratista		DATASOFT INGENIERIA LTDA	
◉ Persona Jurídica ○ Persona Natural		Identificación / NIT	810.004.788-1
Fecha suscripción del contrato		8/11/2024	
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL MODULO DE RECAUDO DE IMPUESTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLATAFORMA SISCAR QUE PERMITA A INFIMANIZALES AVANZAR EN NEGOCIOS FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES.		
CDP N°	CDP - 2024 - 191	Fecha CDP	3/10/2024
RP N°	RP - 2024 -	Fecha RP	5/11/2024
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	3/10/2024	Fecha fin	23/12/2024
Nombres supervisores		Jorge Eduardo Alzate Arbelaez	
Cargos supervisores / dependencia		Profesional Especializado en Inversiones	
2. Forma de pago definida			
TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($35.700.000) IVA incluido al finalizar el contrato			
Mes		Valor	
diciembre		$	41.650.000
3. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato		$	**41.650.000**
Adición (Si aplica)		$	-
Relación de pagos			
# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
TOTAL EJECUTADO	$ **41.650.000**	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	$ **41.650.000**
SALDO POR EJECUTAR	$ -	# de factura o cuenta de cobro	**FVEP608**

4. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	3/10/2024	Fecha fin	23/12/2024
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Implementación de funcionalidad para recepción de cartera por concepto de alumbrado público de acuerdo con estructura generada por Invama.	Acta No 7	Finalizada
2	Implementación de funcionalidad para reporte de recaudo concepto Invama.	Acta No 7	Finalizada
3	Integración de cartera al estado de cuenta de impuesto predial, para la visualización.	Acta No 7	Finalizada
4	Ajuste de documento de cobro para la inclusión de este concepto	Acta No 7	Finalizada
5	Ajuste en web service de recaudo con el fin de preparar la recepción del concepto.	Acta No 7	Finalizada
6	Ajuste de aplicación de pago electrónico	Acta No 7	Finalizada
7	Ajuste de punto de recaudo para la recepción de estos documentos de cobro.	Acta No 7	Finalizada
8	Ajuste de reportes del módulo de impuesto predial	Acta No 7	Finalizada
9	Ajuste de procesos especiales (prescripciones, devoluciones, exoneraciones) con el fin de afectar los impuestos correctamente	Acta No 7	Finalizada
10	Servicio de soporte y mantenimiento sobre los desarrollos realizados	Acta No 7	En ejecución
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)			

5. Seguimiento seguridad social			
No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor

Se anexa certificado de pago de seguridad social por parte del revisor fiscal
6. Novedades
Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato
PROPOSITO DEL INFORME: X PAGO

7. Firmas



Supervisor
Jorge Eduardo Alzate Arbelaez
Profesional Especializado en Inversiones

Fecha informe 31/12/2024

Fecha radicado en Presupuesto 31/12/2024

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.

Infi MANIZALES 890801059-0	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS INFIMANIZALES	Registro Presupuestal No RP 2024 - 341 FECHA 05-11-2024

Dependencia: 04 INVERSIONES

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2024

Por medio del cual se registra en el libro de Presupuesto de Gastos, los valores que se relacionan a continuación, a favor de:DATASOFT INGENIERIA LTDA ,NIT.810004788

OBJETO : Facilitar que Infimanizales avance en sus operaciones financieras con el municipio de Manizales, mediante la provisión de servicios tecnológicos para la integración del módulo de recaudo de impuestos de alumbrado público en la plataforma SISCAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos	C.D.P.	Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	20100	CDP-2024-191	41,650,000.00
			Total registro	41,650,000.00

SOPORTE: CDP-2024-191
ESTADO: Activo

QUINTERO CARDENAS LUZ ADRIANA
LIDER DE PROGRAMA

Infi MANIZALES 890801059-0	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE MANIZALES INFIMANIZALES	C.D.P. No. CDP 2024 - 191 FECHA 03-10-2024

Dependencia: 06 SERVICIOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

CDP vigente hasta 01-01-2025

Que en el Presupuesto de Gastos de INFIMANIZALES, para la vigencia fiscal del año 2024 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos		Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20100	Direccion Servicios Financieros	41,650,000.00

Total certificado 41,650,000.00

OBJETO DEL GASTO: Facilitar que Infimanizales avance en sus operaciones financieras con el municipio de Manizales, mediante la provisión de servicios tecnológicos para la integración del módulo de recaudo de impuestos de alumbrado público en la plataforma SISCAR.

ESTADO DEL CERTIFICADO Activo

LUZ ADRIANA QUINTERO CARDENAS
Líder de programa