REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 85-7-20143-23

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, 27 DIC 2024 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Teniente coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 52.803.070 de Bogotá |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento Salud No. 2 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna No. 075 de fecha 14 de junio 2024. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución 0579 de 28/02/2024. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL CLINIRED V |
| **NIT:** | 901760914-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | SANDRA MILENETH SANCHEZ DURAN |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 65.761.108 de Ibagué |

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRURGICAS,QUE INCLUYE HOSPITALIZACIÓN(SALA GENERAL,UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS) APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO,SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO EN CADA UNO DE LOS GRUPOS,ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL SSPN ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUDN°2 -GRUPO I ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES. |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 85-7-20143-23

| | |
|---|---|
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. $ 5.320.000.000,00 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 11 de octubre de 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 31 de mayo de 2024 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 4 meses adicionales al plazo de ejecución |
| **FORMA DE PAGO:** | La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 – Unidad Prestadora De Salud Tolima pagará al contratista el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Neiva (Huila), dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de turno para pago respectivo, previa prestación de la factura acompañada de constancia de recibido a satisfacción de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrase al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social en salud. Los pagos se realizaron a la cuenta:<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** UNION TEMPORAL CLINIRED V<br>**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE<br>**NUMERO DE CUENTA:** 236026522<br>**ENTIDAD FINANCIERA:** BBVA COLOMBIA |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | El Supervisor del contrato será el Jefe de Atención en Salud de la UPRES Tolima, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No 00090 de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementara el manual de contratación de la Policía Nacional, instructivo 016 de la dirección Administrativa y financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la ley 1474 de 2011. |

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**MODIFICATORIO No 001 DEL 02 DE DIDCIEMBRE DE 2023,** las partes acuerdan lo siguiente:

*Modificar clausula tercera **"VALOR"** del contrato de prestación de servicios No 85-7-20143-23, en el sentido de **ADICIONAR** la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($940.000.000,00). para un valor total del contrato la suma de **SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.960.000.000,00)**".*

**MODIFICATORIO No 002 DEL 06 DE FEBRERO DE 2024,** las partes acordaron lo siguiente:

*Modificar clausula tercera **"VALOR"** del contrato de prestación de servicios No 85-7-20143-23, en sentido de **ADICIONAR** la suma **MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.720.000.000,00)**, para la vigencia 2024, cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato. Para un total de **SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.980.000.000 ,00)**".*

**MODIFICATORIO No 003 DEL 13 DE MARZO DE 2024,** las partes acordaron lo siguiente:

*Modificar el ANEXO No 3- OFERTA ECONOCMICA- del contrato de prestación de servicios No 85-7-20143-23 en el sentido de incluir el siguiente servicio al contrato de prestación de servicios, así:*

| CUPS | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 931002 | Ondas de choque | $560.000 |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($7.980.000.000 ,00)

**U ORDEN DE COMPRA**

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de mayo de 2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal Vigencia Actual | 44023 del 23/08/2023 | $2.360.000.000,00 | 54723 del 12/10/2023 | $2.360.000.000,00 |
| Vigencia Futura 2024 | 17323 del 23/08/2023 | $2.960.000.000,00 | 9323 del 12/10/2023 | $2.960.000.000,00 |
| Modificatorio 001 | 57423 del 29/11/2023 | $940.000.000,00 | 66323 del 02/12/2023 | $940.000.000,00 |
| Modificatorio 002 | 22824 del 01/02/2024 | $1.720.000.000,00 | 22224 del 06/02/2024 | $1.720.000.000,00 |

Nota: Los registros como los CDP se encuentran soportados en la plataforma SECOP II y en SIIF NACIÓN.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** **25-40-101186196**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** **25-40-101049356**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 85-7-20143-23

**FECHA DE APROBACIÓN:** 11/10/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 25-44-101186196 ANEXO: 1 | 04/12/2023 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRURGICAS,QUE INCLUYE HOSPITALIZACIÓN(SALA GENERAL,UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS) APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO,SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO EN CADA UNO DE LOS GRUPOS,ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL SSPN ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUDN°2 - GRUPO I ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES. | 04/12/2023 |
| 25-44-101186196 ANEXO: 2 | 07/02/2024 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRURGICAS,QUE INCLUYE HOSPITALIZACIÓN(SALA GENERAL,UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS) APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO,SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO EN CADA UNO DE LOS GRUPOS,ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL SSPN ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUDN°2 - GRUPO I ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES. | 07/02/2024 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $1.596.000.000,00 | 10/10/2023 | 30/01/2025 |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | $3.990.000.000,00 | 10/10/2023 | 30/09/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $399.000.000,00 | 10/10/2023 | 30/09/2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |
| Predios labores y operaciones | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil patronal (Extracontractual) | $464.000.000,00 | 10/10/2023 | 30/09/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | N/A | N/A | N/A |
| Vehículos propios y no propios | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios extramatrimoniales | N/A | N/A | N/A |
| Daño emergente y lucro cesante | N/A | N/A | N/A |
| Gastos médicos | N/A | N/A | N/A |

Nota: Las pólizas se encuentran soportadas en la plataforma SECOP II.

## 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios profesionales dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | VALOR | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº CONTRATO | NUMERO | FECHA | | NUMERO | FECHA | VALOR PARA PAGO |
| 85-7-20143-23 | OO1 | 11/11/2023 | 113.696.218,00 | OO1 | 11/11/2023 | 113.696.218,00 |
| 85-7-20143-23 | OO2 | 11/11/2023 | 130.182.022,00 | OO2 | 11/11/2023 | 130.182.022,00 |
| 85-7-20143-23 | OO3 | 11/11/2023 | 70.663.165,00 | OO3 | 11/11/2023 | 70.663.165,00 |
| 85-7-20143-23 | OO4 | 27/11/2023 | 3.555.000,00 | OO4 | 27/11/2023 | 3.555.000,00 |
| 85-7-20143-23 | OO5 | 27/11/2023 | 4.819.000,00 | OO5 | 27/11/2023 | 4.819.000,00 |
| 85-7-20143-23 | OO6 | 27/11/2023 | 4.779.500,00 | OO6 | 27/11/2023 | 4.779.500,00 |
| 85-7-20143-23 | OO7 | 27/11/2023 | 9.678.855,00 | OO7 | 27/11/2023 | 9.678.855,00 |
| 85-7-20143-23 | OO8 | 27/11/2023 | 36.074.961,00 | OO8 | 27/11/2023 | 36.074.961,00 |
| 85-7-20143-23 | OO9 | 27/11/2023 | 25.887.557,00 | OO9 | 27/11/2023 | 25.887.557,00 |
| 85-7-20143-23 | O10 | 27/11/2023 | 52.310.694,00 | O10 | 27/11/2023 | 52.310.694,00 |
| 85-7-20143-23 | O11 | 27/11/2023 | 162.910.877,00 | O11 | 27/11/2023 | 162.910.877,00 |
| 85-7-20143-23 | O12 | 27/11/2023 | 118.347.047,00 | O12 | 27/11/2023 | 118.347.047,00 |
| 85-7-20143-23 | O13 | 27/11/2023 | 33.736.153,00 | O13 | 27/11/2023 | 33.736.153,00 |
| 85-7-20143-23 | O14 | 27/11/2023 | 32.354.200,00 | O14 | 27/11/2023 | 32.354.200,00 |
| 85-7-20143-23 | O15 | 1/12/2023 | 573.733.733,00 | O15 | 1/12/2023 | 573.733.733,00 |
| 85-7-20143-23 | O16 | 11/12/2023 | 195.928.903,00 | O16 | 11/12/2023 | 195.928.903,00 |
| 85-7-20143-23 | O17 | 11/12/2023 | 128.809.886,00 | O17 | 11/12/2023 | 128.809.886,00 |
| 85-7-20143-23 | O18 | 11/12/2023 | 219.352.808,00 | O18 | 11/12/2023 | 219.352.808,00 |
| 85-7-20143-23 | O19 | 12/12/2023 | 14.573.540,00 | O19 | 12/12/2023 | 14.573.540,00 |
| 85-7-20143-23 | O20 | 12/12/2023 | 20.857.909,00 | O20 | 12/12/2023 | 20.857.909,00 |
| 85-7-20143-23 | O21 | 12/12/2023 | 3.752.500,00 | O21 | 12/12/2023 | 3.752.500,00 |
| 85-7-20143-23 | O22 | 12/12/2023 | 3.436.500,00 | O22 | 12/12/2023 | 3.436.500,00 |
| 85-7-20143-23 | O23 | 12/12/2023 | 31.211.921,00 | O23 | 12/12/2023 | 31.211.921,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-7-20143-23 | O24 | 23/12/2023 | 24.001.000,00 | O24 | 23/12/2023 | 24.001.000,00 |
| 85-7-20143-23 | O25 | 23/12/2023 | 33.210.529,79 | O25 | 23/12/2023 | 33.210.529,79 |
| 85-7-20143-23 | O26 | 23/12/2023 | 30.836.362,00 | O26 | 23/12/2023 | 30.836.362,00 |
| 85-7-20143-23 | O27 | 23/12/2023 | 34.250.255,00 | O27 | 23/12/2023 | 34.250.255,00 |
| 85-7-20143-23 | O28 | 23/12/2023 | 73.245.559,00 | O28 | 23/12/2023 | 73.245.559,00 |
| 85-7-20143-23 | O29 | 23/12/2023 | 26.469.929,46 | O29 | 23/12/2023 | 26.469.929,46 |
| 85-7-20143-23 | O30 | 23/12/2023 | 68.688.587,00 | O30 | 23/12/2023 | 68.688.587,00 |
| 85-7-20143-23 | O31 | 23/12/2023 | 86.244.875,00 | O31 | 23/12/2023 | 86.244.875,00 |
| 85-7-20143-23 | O32 | 27/12/2023 | 73.920.230,00 | O32 | 27/12/2023 | 73.920.230,00 |
| 85-7-20143-23 | O33 | 27/12/2023 | 11.192.099,00 | O33 | 27/12/2023 | 11.192.099,00 |
| 85-7-20143-23 | O34 | 27/12/2023 | 5.107.300,00 | O34 | 27/12/2023 | 5.107.300,00 |
| 85-7-20143-23 | O35 | 27/12/2023 | 5.547.500,00 | O35 | 27/12/2023 | 5.547.500,00 |
| 85-7-20143-23 | O36 | 27/12/2023 | 56.261.470,00 | O36 | 27/12/2023 | 56.261.470,00 |
| 85-7-20143-23 | O37 | 27/12/2023 | 132.265.342,00 | O37 | 27/12/2023 | 132.265.342,00 |
| 85-7-20143-23 | O38 | 29/12/2023 | 14.125.559,00 | O38 | 29/12/2023 | 14.125.559,00 |
| 85-7-20143-23 | O39 | 27/12/2023 | 13.499.810,00 | O39 | 27/12/2023 | 13.499.810,00 |
| 85-7-20143-23 | O40 | 16/12/2023 | 189.043.137,00 | O40 | 16/12/2023 | 189.043.137,00 |
| 85-7-20143-23 | O41 | 23/12/2023 | 193.169.125,25 | O41 | 23/12/2023 | 193.169.125,25 |
| 85-7-20143-23 | O42 | 23/12/2023 | 105.125.301,75 | O42 | 23/12/2023 | 105.125.301,75 |
| 85-7-20143-23 | O43 | 10/02/2024 | 1.871.500,00 | O43 | 10/02/2024 | 1.871.500,00 |
| 85-7-20143-23 | O44 | 19/03/2024 | 747.800,00 | O44 | 19/03/2024 | 747.800,00 |
| 85-7-20143-23 | O45 | 20/03/2024 | 88.600,00 | O45 | 20/03/2024 | 88.600,00 |
| 85-7-20143-23 | O46 | 10/02/2024 | 77.087.890,00 | O46 | 10/02/2024 | 77.087.890,00 |
| 85-7-20143-23 | O47 | 10/02/2024 | 49.320.812,00 | O47 | 10/02/2024 | 49.320.812,00 |
| 85-7-20143-23 | O48 | 10/02/2024 | 223.132.027,00 | O48 | 10/02/2024 | 223.132.027,00 |
| 85-7-20143-23 | O49 | 10/02/2024 | 47.105.600,00 | O49 | 10/02/2024 | 47.105.600,00 |
| 85-7-20143-23 | O50 | 10/02/2024 | 72.390.465,00 | O50 | 10/02/2024 | 72.390.465,00 |
| 85-7-20143-23 | O51 | 10/02/2024 | 39.688.654,00 | O51 | 10/02/2024 | 39.688.654,00 |
| 85-7-20143-23 | O52 | 10/02/2024 | 25.067.405,00 | O52 | 10/02/2024 | 25.067.405,00 |
| 85-7-20143-23 | O53 | 10/02/2024 | 20.670.107,00 | O53 | 10/02/2024 | 20.670.107,00 |
| 85-7-20143-23 | O54 | 10/02/2024 | 9.292.637,00 | O54 | 10/02/2024 | 9.292.637,00 |
| 85-7-20143-23 | O55 | 10/02/2024 | 19.697.234,00 | O55 | 10/02/2024 | 19.697.234,00 |
| 85-7-20143-23 | O56 | 10/02/2024 | 5.457.301,00 | O56 | 10/02/2024 | 5.457.301,00 |
| 85-7-20143-23 | O57 | 10/02/2024 | 41.372.806,00 | O57 | 10/02/2024 | 41.372.806,00 |
| 85-7-20143-23 | O58 | 10/02/2024 | 26.851.619,00 | O58 | 10/02/2024 | 26.851.619,00 |
| 85-7-20143-23 | O59 | 10/02/2024 | 13.509.235,00 | O59 | 10/02/2024 | 13.509.235,00 |
| 85-7-20143-23 | O60 | 10/02/2024 | 20.893.461,00 | O60 | 10/02/2024 | 20.893.461,00 |
| 85-7-20143-23 | O61 | 10/02/2024 | 34.308.295,00 | O61 | 10/02/2024 | 34.308.295,00 |
| 85-7-20143-23 | O62 | 10/02/2024 | 74.269.151,41 | O62 | 10/02/2024 | 74.269.151,41 |
| 85-7-20143-23 | O63 | 12/03/2024 | 31.905.186,00 | O63 | 12/03/2024 | 31.905.186,00 |
| 85-7-20143-23 | O64 | 12/03/2024 | 62.287.170,00 | O64 | 12/03/2024 | 62.287.170,00 |
| 85-7-20143-23 | O65 | 12/03/2024 | 5.183.100,00 | O65 | 12/03/2024 | 5.183.100,00 |
| 85-7-20143-23 | O66 | 12/03/2024 | 95.394.962,00 | O66 | 12/03/2024 | 95.394.962,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-7-20143-23 | O67 | 12/03/2024 | 250.687.421,00 | O67 | 12/03/2024 | 250.687.421,00 |
| 85-7-20143-23 | O68 | 12/03/2024 | 31.145.624,00 | O68 | 12/03/2024 | 31.145.624,00 |
| 85-7-20143-23 | O69 | 14/03/2024 | 63.392.877,00 | O69 | 14/03/2024 | 63.392.877,00 |
| 85-7-20143-23 | O70 | 14/03/2024 | 38.669.706,00 | O70 | 14/03/2024 | 38.669.706,00 |
| 85-7-20143-23 | O71 | 14/03/2024 | 21.502.646,00 | O71 | 14/03/2024 | 21.502.646,00 |
| 85-7-20143-23 | O72 | 14/03/2024 | 40.658.507,00 | O72 | 14/03/2024 | 40.658.507,00 |
| 85-7-20143-23 | O73 | 14/03/2024 | 104.267.329,00 | O73 | 14/03/2024 | 104.267.329,00 |
| 85-7-20143-23 | O74 | 14/03/2024 | 145.276.253,00 | O74 | 14/03/2024 | 145.276.253,00 |
| 85-7-20143-23 | O75 | 14/03/2024 | 139.019.004,00 | O75 | 14/03/2024 | 139.019.004,00 |
| 85-7-20143-23 | O76 | 14/03/2024 | 38.570.410,00 | O76 | 14/03/2024 | 38.570.410,00 |
| 85-7-20143-23 | O77 | 14/03/2024 | 76.585.803,20 | O77 | 14/03/2024 | 76.585.803,20 |
| 85-7-20143-23 | O78 | 14/03/2024 | 227.033.351,00 | O78 | 14/03/2024 | 227.033.351,00 |
| 85-7-20143-23 | O79 | 14/03/2024 | 25.400.855,00 | O79 | 14/03/2024 | 25.400.855,00 |
| 85-7-20143-23 | O80 | 14/03/2024 | 31.228.285,00 | O80 | 14/03/2024 | 31.228.285,00 |
| 85-7-20143-23 | O81 | 8/04/2024 | 211.680.718,00 | O81 | 8/04/2024 | 211.680.718,00 |
| 85-7-20143-23 | O82 | 8/04/2024 | 96.118.358,00 | O82 | 8/04/2024 | 96.118.358,00 |
| 85-7-20143-23 | O83 | 8/04/2024 | 161.644.071,00 | O83 | 8/04/2024 | 161.644.071,00 |
| 85-7-20143-23 | O84 | 8/04/2024 | 17.369.191,00 | O84 | 8/04/2024 | 17.369.191,00 |
| 85-7-20143-23 | O85 | 8/04/2024 | 47.350.109,00 | O85 | 8/04/2024 | 47.350.109,00 |
| 85-7-20143-23 | O86 | 8/04/2024 | 20.217.817,00 | O86 | 8/04/2024 | 20.217.817,00 |
| 85-7-20143-23 | O87 | 8/04/2024 | 79.509.744,00 | O87 | 8/04/2024 | 79.509.744,00 |
| 85-7-20143-23 | O88 | 8/04/2024 | 44.907.140,00 | O88 | 8/04/2024 | 44.907.140,00 |
| 85-7-20143-23 | O89 | 8/04/2024 | 143.528.483,00 | O89 | 8/04/2024 | 143.528.483,00 |
| 85-7-20143-23 | O90 | 8/04/2024 | 9.793.351,00 | O90 | 8/04/2024 | 9.793.351,00 |
| 85-7-20143-23 | O91 | 8/04/2024 | 6.804.939,00 | O91 | 8/04/2024 | 6.804.939,00 |
| 85-7-20143-23 | O92 | 8/04/2024 | 3.898.400,00 | O92 | 8/04/2024 | 3.898.400,00 |
| 85-7-20143-23 | O93 | 8/04/2024 | 17.432.461,00 | O93 | 8/04/2024 | 17.432.461,00 |
| 85-7-20143-23 | O94 | 8/04/2024 | 10.456.729,00 | O94 | 8/04/2024 | 10.456.729,00 |
| 85-7-20143-23 | O95 | 8/04/2024 | 64.123.923,00 | O95 | 8/04/2024 | 64.123.923,00 |
| 85-7-20143-23 | O96 | 8/04/2024 | 38.392.361,00 | O96 | 8/04/2024 | 38.392.361,00 |
| 85-7-20143-23 | O97 | 8/04/2024 | 45.991.258,00 | O97 | 8/04/2024 | 45.991.258,00 |
| 85-7-20143-23 | O98 | 8/04/2024 | 73.501.508,00 | O98 | 8/04/2024 | 73.501.508,00 |
| 85-7-20143-23 | O99 | 8/04/2024 | 20.519.404,00 | O99 | 8/04/2024 | 20.519.404,00 |
| 85-7-20143-23 | 100 | 8/04/2024 | 82.235.101,00 | 100 | 8/04/2024 | 82.235.101,00 |
| 85-7-20143-23 | 101 | 8/04/2024 | 84.024.178,00 | 101 | 8/04/2024 | 84.024.178,00 |
| 85-7-20143-23 | 102 | 8/04/2024 | 35.430.546,00 | 102 | 8/04/2024 | 35.430.546,00 |
| 85-7-20143-23 | 103 | 8/04/2024 | 105.782.388,00 | 103 | 8/04/2024 | 105.782.388,00 |
| 85-7-20143-23 | 104 | 8/04/2024 | 4.489.179,63 | 104 | 8/04/2024 | 4.489.179,63 |
| 85-7-20143-23 | 105 | 8/04/2024 | 649.620,37 | 105 | 8/04/2024 | 649.620,37 |
| 85-7-20143-23 | 106 | 8/04/2024 | 45.582.915,00 | 106 | 8/04/2024 | 45.582.915,00 |
| 85-7-20143-23 | 107 | 15/04/2024 | 61.509.573,00 | 107 | 15/04/2024 | 61.509.573,00 |
| 85-7-20143-23 | 108 | 15/04/2024 | 5.908.754,00 | 108 | 15/04/2024 | 5.908.754,00 |
| 85-7-20143-23 | 109 | 15/04/2024 | 22.994.053,00 | 109 | 15/04/2024 | 22.994.053,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-7-20143-23 | 110 | 15/04/2024 | 47.506.992,00 | 110 | 15/04/2024 | -47.506.992,00 |
| 85-7-20143-23 | 111 | 15/04/2024 | 128.070.541,00 | 111 | 15/04/2024 | 128.070.541,00 |
| 85-7-20143-23 | 112 | 15/04/2024 | 78.766.869,00 | 112 | 15/04/2024 | 78.766.869,00 |
| 85-7-20143-23 | 113 | 15/04/2024 | 10.839.302,00 | 113 | 15/04/2024 | 10.839.302,00 |
| 85-7-20143-23 | 114 | 15/04/2024 | 13.720.343,00 | 114 | 15/04/2024 | -13.720.343,00 |
| 85-7-20143-23 | 115 | 15/04/2024 | 52.762.392,00 | 115 | 15/04/2024 | 52.762.392,00 |
| 85-7-20143-23 | 116 | 15/04/2024 | 7.152.126,00 | 116 | 15/04/2024 | 7.152.126,00 |
| 85-7-20143-23 | 117 | 15/04/2004 | 105.864.232,00 | 117 | 15/04/2004 | 105.864.232,00 |
| 85-7-20143-23 | 118 | 12/06/2024 | 46.844.421,00 | 118 | 12/06/2024 | 46.844.421,00 |
| 85-7-20143-23 | 119 | 12/06/2024 | 45.527.157,00 | 119 | 12/06/2024 | 45.527.157,00 |
| 85-7-20143-23 | 120 | 12/06/2024 | 60.272.373,00 | 120 | 12/06/2024 | 60.272.373,00 |
| 85-7-20143-23 | 121 | 12/06/2024 | 44.983.510,00 | 121 | 12/06/2024 | 44.983.510,00 |
| 85-7-20143-23 | 122 | 24/07/2024 | 27.595.080,00 | 122 | 24/07/2024 | 27.595.080,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/11/2023 | 3.605.356,25 | S/N | 11/11/2023 | 3.605.356,25 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/11/2023 | 10.546.780,00 | S/N | 11/11/2023 | 10.546.780,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/11/2023 | 3.332.150,00 | S/N | 11/11/2023 | 3.332.150,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/11/2023 | 1.077.200,00 | S/N | 11/11/2023 | 1.077.200,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/11/2023 | 7.483.261,50 | S/N | 27/11/2023 | 7.483.261,50 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/11/2023 | 8.513.985,00 | S/N | 27/11/2023 | 8.513.985,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/11/2023 | 1.050.080,00 | S/N | 27/11/2023 | 1.050.080,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/11/2023 | 567.720,00 | S/N | 27/11/2023 | 567.720,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 1/12/2023 | 24.953.571,00 | S/N | 1/12/2023 | 24.953.571,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/12/2023 | 14.711.420,00 | S/N | 11/12/2023 | 14.711.420,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/12/2023 | 383.800,00 | S/N | 11/12/2023 | 383.800,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 11/12/2023 | 3.024.100,00 | S/N | 11/12/2023 | 3.024.100,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/12/2023 | 1.218.100,00 | S/N | 12/12/2023 | 1.218.100,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 2.209.821,22 | S/N | 23/12/2023 | 2.209.821,22 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 659.450,00 | S/N | 23/12/2023 | 659.450,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 2.209.821,22 | S/N | 23/12/2023 | 2.209.821,22 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 3.614.617,60 | S/N | 23/12/2023 | 3.614.617,60 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 4.048.800,00 | S/N | 23/12/2023 | 4.048.800,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/12/2023 | 969.120,00 | S/N | 27/12/2023 | 969.120,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/12/2023 | 3.403.641,40 | S/N | 27/12/2023 | 3.403.641,40 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 27/12/2023 | 6.150.625,00 | S/N | 27/12/2023 | 6.150.625,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 16/12/2023 | 7.496.016,40 | S/N | 16/12/2023 | 7.496.016,40 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 23/12/2023 | 16.465.591,60 | S/N | 23/12/2023 | 16.465.591,60 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 1.653.620,00 | S/N | 10/02/2024 | 1.653.620,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 2.414.400,00 | S/N | 10/02/2024 | 2.414.400,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 17.082.394,50 | S/N | 10/02/2024 | 17.082.394,50 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 2.984.080,00 | S/N | 10/02/2024 | 2.984.080,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 4.725.290,00 | S/N | 10/02/2024 | 4.725.290,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 943.345,00 | S/N | 10/02/2024 | 943.345,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 884.260,00 | S/N | 10/02/2024 | 884.260,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 3.613.887,75 | S/N | 10/02/2024 | 3.613.887,75 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 1.975.597,65 | S/N | 10/02/2024 | 1.975.597,65 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 10/02/2024 | 1.316.750,00 | S/N | 10/02/2024 | 1.316.750,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/03/2024 | 2.191.071,00 | S/N | 12/03/2024 | 2.191.071,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/03/2024 | 1.953.100,00 | S/N | 12/03/2024 | 1.953.100,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 2.759.937,00 | S/N | 14/03/2024 | 2.759.937,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 818.082,00 | S/N | 14/03/2024 | 818.082,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 1.106.600,00 | S/N | 14/03/2024 | 1.106.600,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 5.310.445,00 | S/N | 14/03/2024 | 5.310.445,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 4.226.876,25 | S/N | 14/03/2024 | 4.226.876,25 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 4.072.573,00 | S/N | 14/03/2024 | 4.072.573,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 1.293.800,00 | S/N | 14/03/2024 | 1.293.800,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 2.135.181,00 | S/N | 14/03/2024 | 2.135.181,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 15.952.880,00 | S/N | 14/03/2024 | 15.952.880,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 14/03/2024 | 953.469,55 | S/N | 14/03/2024 | 953.469,55 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 18.310.690,00 | S/N | 8/04/2024 | 18.310.690,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 3.258.305,00 | S/N | 8/04/2024 | 3.258.305,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 11.295.061,00 | S/N | 8/04/2024 | 11.295.061,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 1.791.875,00 | S/N | 8/04/2024 | 1.791.875,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 2.371.718,00 | S/N | 8/04/2024 | 2.371.718,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 19.839.614,00 | S/N | 8/04/2024 | 19.839.614,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 2.062.740,00 | S/N | 8/04/2024 | 2.062.740,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 241.000,00 | S/N | 8/04/2024 | 241.000,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 6.474.104,00 | S/N | 8/04/2024 | 6.474.104,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 2.763.171,00 | S/N | 8/04/2024 | 2.763.171,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 2.414.433,00 | S/N | 8/04/2024 | 2.414.433,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 1.954.751,00 | S/N | 8/04/2024 | 1.954.751,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 27.466.166,00 | S/N | 8/04/2024 | 27.466.166,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 8/04/2024 | 11.259.297,00 | S/N | 8/04/2024 | 11.259.297,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2024 | 350.455,00 | S/N | 15/04/2024 | 350.455,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2024 | 1.838.246,00 | S/N | 15/04/2024 | 1.838.246,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2024 | 7.502.985,00 | S/N | 15/04/2024 | 7.502.985,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2024 | 556.400,00 | S/N | 15/04/2024 | 556.400,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2024 | 2.197.600,00 | S/N | 15/04/2024 | 2.197.600,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 15/04/2004 | 4.407.763,00 | S/N | 15/04/2004 | 4.407.763,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/06/2024 | 396.200,00 | S/N | 12/06/2024 | 396.200,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/06/2024 | 6.369.075,00 | S/N | 12/06/2024 | 6.369.075,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 12/06/2024 | 2.594.800,00 | S/N | 12/06/2024 | 2.594.800,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 24/07/2024 | 411.200,00 | S/N | 24/07/2024 | 411.200,00 |
| 85-7-20143-23 | S/N | 16/09/2024 | 4.170.063,24 | S/N | 16/09/2024 | 4.170.063,24 |
| TOTAL | | | $ 7.979.999.999,99 | | | $ 7.979.999.999,99 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.980.000.000 | $7.974.833.204,97 | $ | $7.974.833.204,97 | $ 7.815.336.542,97 | $ 0.00 |

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 06/09/2024 el/la Tesorero/a de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54723 | 447123 | 435720523 | 2023-12-11 | 130.182.022,00 | 2.603.640,00 | 127.578.382,00 |
| 54723 | 452923 | 435723723 | 2023-12-11 | 113.696.218,00 | 2.273.924,00 | 111.422.294,00 |
| 54723 | 463623 | 440993023 | 2023-12-13 | 162.910.877,00 | 3.258.218,00 | 159.652.659,00 |
| 54723 | 463723 | 440993123 | 2023-12-13 | 52.310.694,00 | 1.046.214,00 | 51.264.480,00 |
| 54723 | 478123 | 459573123 | 2023-12-21 | 4.779.500,00 | 95.590,00 | 4.683.910,00 |
| 54723 | 478223 | 459573323 | 2023-12-21 | 9.678.855,00 | 193.577,00 | 9.485.278,00 |
| 54723 | 478323 | 459573423 | 2023-12-21 | 3.555.000,00 | 71.100,00 | 3.483.900,00 |
| 54723 | 478423 | 459573623 | 2023-12-21 | 4.819.000,00 | 96.380,00 | 4.722.620,00 |
| 54723 | 478623 | 459573923 | 2023-12-21 | 36.074.961,00 | 721.499,00 | 35.353.462,00 |
| 54723 | 478723 | 459574023 | 2023-12-21 | 25.887.557,00 | 517.751,00 | 25.369.806,00 |
| 54723 | 478823 | 459574123 | 2023-12-21 | 118.347.047,00 | 2.366.941,00 | 115.980.106,00 |
| 54723 | 478923 | 459574223 | 2023-12-21 | 32.354.200,00 | 647.084,00 | 31.707.116,00 |
| 54723 | 479023 | 459574323 | 2023-12-21 | 33.736.153,00 | 674.723,00 | 33.061.430,00 |
| 54723 | 497623 | 477634423 | 2023-12-28 | 219.352.808,00 | 4.387.056,00 | 214.965.752,00 |
| 54723 | 497723 | 477634623 | 2023-12-28 | 195.928.903,00 | 3.918.578,00 | 192.010.325,00 |
| 54723 | 497823 | 477635023 | 2023-12-28 | 31.211.921,00 | 624.238,00 | 30.587.683,00 |
| 54723 | 497923 | 477635323 | 2023-12-28 | 128.809.886,00 | 2.576.198,00 | 126.233.688,00 |
| 54723 | 498023 | 477635623 | 2023-12-28 | 3.436.500,00 | 68.730,00 | 3.367.770,00 |
| 54723 | 498123 | 477636123 | 2023-12-28 | 14.573.540,00 | 291.471,00 | 14.282.069,00 |
| 54723 | 498223 | 477636323 | 2023-12-28 | 3.752.500,00 | 75.050,00 | 3.677.450,00 |
| 54723 | 498323 | 477636523 | 2023-12-28 | 20.857.909,00 | 417.158,00 | 20.440.751,00 |
| 54723 | 522923 | 480015223 | 2023-12-28 | 7.483.261,50 | 149.665,00 | 7.333.596,50 |
| 54723 | 523023 | 480015423 | 2023-12-28 | 8.513.985,00 | 170.280,00 | 8.343.705,00 |
| 54723 | 523123 | 480015623 | 2023-12-28 | 567.720,00 | 11.354,00 | 556.366,00 |
| 54723 | 523223 | 480015723 | 2023-12-28 | 1.077.200,00 | 21.544,00 | 1.055.656,00 |
| 54723 | 523323 | 480015823 | 2023-12-28 | 3.605.356,25 | 72.107,00 | 3.533.249,25 |
| 54723 | 523423 | 480015923 | 2023-12-28 | 1.050.080,00 | 21.002,00 | 1.029.078,00 |
| 54723 | 526023 | 480020623 | 2023-12-28 | 189.043.137,00 | 3.780.863,00 | 185.262.274,00 |
| 54723 | 522823 | 3324324 | 2024-01-17 | 10.546.780,00 | 210.936,00 | 10.335.844,00 |
| 54723 | 525623 | 3324424 | 2024-01-17 | 24.953.571,00 | 499.071,00 | 24.454.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54723 | 542123 | 3333124 | 2024-01-17 | 573.733.733,00 | 11.474.675,00 | 562.259.058,00 |
| 54723 | 549323 | 3336424 | 2024-01-17 | 193.169.125,25 | 3.863.383,00 | 189.305.742,25 |
| 66323 | 549523 | 3336624 | 2024-01-17 | 105.125.301,75 | 2.102.506,00 | 103.022.795,75 |
| 66323 | 549723 | 3336824 | 2024-01-17 | 68.688.587,00 | 1.373.772,00 | 67.314.815,00 |
| 66323 | 549823 | 3336924 | 2024-01-17 | 73.245.559,00 | 1.464.911,00 | 71.780.648,00 |
| 66323 | 549923 | 3337024 | 2024-01-17 | 86.244.875,00 | 1.724.898,00 | 84.519.977,00 |
| 66323 | 550323 | 3337424 | 2024-01-17 | 70.663.165,00 | 1.413.263,00 | 69.249.902,00 |
| 66323 | 552523 | 3339724 | 2024-01-17 | 24.001.000,00 | 480.020,00 | 23.520.980,00 |
| 66323 | 552623 | 3339824 | 2024-01-17 | 30.836.362,00 | 616.727,00 | 30.219.635,00 |
| 66323 | 552723 | 3340024 | 2024-01-17 | 34.250.255,00 | 685.005,00 | 33.565.250,00 |
| 66323 | 552823 | 3340124 | 2024-01-17 | 33.210.529,79 | 664.211,00 | 32.546.318,79 |
| 66323 | 554023 | 3341424 | 2024-01-17 | 26.469.929,46 | 529.399,00 | 25.940.530,46 |
| 66323 | 570223 | 3355424 | 2024-01-17 | 132.265.342,00 | 2.645.307,00 | 129.620.035,00 |
| 66323 | 570423 | 3355624 | 2024-01-17 | 56.261.470,00 | 1.125.229,00 | 55.136.241,00 |
| 66323 | 570523 | 3355724 | 2024-01-17 | 73.920.230,00 | 1.478.405,00 | 72.441.825,00 |
| 66323 | 570623 | 3355824 | 2024-01-17 | 13.499.810,00 | 269.996,00 | 13.229.814,00 |
| 66323 | 571823 | 3356724 | 2024-01-17 | 11.192.099,00 | 223.842,00 | 10.968.257,00 |
| 66323 | 571923 | 3356824 | 2024-01-17 | 5.547.500,00 | 110.950,00 | 5.436.550,00 |
| 66323 | 572023 | 3356924 | 2024-01-17 | 5.107.300,00 | 102.146,00 | 5.005.154,00 |
| 66323 | 572223 | 3357024 | 2024-01-17 | 7.496.016,40 | 149.920,00 | 7.346.096,40 |
| 66323 | 572523 | 3357224 | 2024-01-17 | 16.465.591,60 | 329.312,00 | 16.136.279,60 |
| 66323 | 572823 | 3357324 | 2024-01-17 | 14.711.420,00 | 294.228,00 | 14.417.192,00 |
| 66323 | 573123 | 3357424 | 2024-01-17 | 1.218.100,00 | 24.362,00 | 1.193.738,00 |
| 66323 | 573623 | 3357524 | 2024-01-17 | 2.209.821,22 | 44.196,00 | 2.165.625,22 |
| 66323 | 573723 | 3357624 | 2024-01-17 | 2.209.821,22 | 44.196,00 | 2.165.625,22 |
| 66323 | 573923 | 3357724 | 2024-01-17 | 4.048.800,00 | 80.976,00 | 3.967.824,00 |
| 66323 | 574223 | 3357924 | 2024-01-17 | 3.024.100,00 | 60.482,00 | 2.963.618,00 |
| 66323 | 574523 | 3358024 | 2024-01-17 | 3.614.617,60 | 72.292,00 | 3.542.325,60 |
| 66323 | 584823 | 3363524 | 2024-01-17 | 383.800,00 | 7.676,00 | 376.124,00 |
| 66323 | 584923 | 3363724 | 2024-01-17 | 659.450,00 | 13.189,00 | 646.261,00 |
| 66323 | 581423 | 6423024 | 2024-01-22 | 14.125.559,00 | 282.511,00 | 13.843.048,00 |
| 66323 | 14324 | 44273824 | 2024-02-28 | 6.150.625,00 | 123.012,00 | 6.027.613,00 |
| 66323 | 14424 | 44273924 | 2024-02-28 | 969.120,00 | 19.382,00 | 949.738,00 |
| 66323 | 35024 | 69101424 | 2024-03-13 | 3.403.641,40 | 68.073,00 | 3.335.568,40 |
| 66323 | 49124 | 86614424 | 2024-03-27 | 1.871.500,00 | 37.430,00 | 1.834.070,00 |
| 66323 | 65224 | 104728524 | 2024-04-15 | 3.332.150,00 | 66.643,00 | 3.265.507,00 |
| 66323 | 104424 | 145802424 | 2024-05-16 | 747.800,00 | 14.956,00 | 732.844,00 |
| 66323 | 110324 | 154147024 | 2024-05-22 | 1.316.750,00 | 26.335,00 | 1.290.415,00 |
| 66323 | 122824 | 154148224 | 2024-05-22 | 1.512.001,56 | 30.240,00 | 1.481.761,56 |
| 17924 | 31524 | 67709624 | 2024-03-12 | 74.269.151,41 | 1.485.383,00 | 72.783.768,41 |
| 17924 | 31624 | 67709724 | 2024-03-12 | 41.372.806,00 | 827.456,00 | 40.545.350,00 |
| 17924 | 31724 | 67709824 | 2024-03-12 | 39.688.654,00 | 793.773,00 | 38.894.881,00 |
| 17924 | 31824 | 67709924 | 2024-03-12 | 72.390.465,00 | 1.447.809,00 | 70.942.656,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17924 | 32024 | 67710024 | 2024-03-12 | 26.851.619,00 | 537.032,00 | 26.314.587,00 |
| 17924 | 32124 | 67710124 | 2024-03-12 | 25.067.405,00 | 501.348,00 | 24.566.057,00 |
| 17924 | 34824 | 69164124 | 2024-03-13 | 47.105.600,00 | 942.112,00 | 46.163.488,00 |
| 17924 | 42224 | 72325624 | 2024-03-15 | 20.670.107,00 | 413.402,00 | 20.256.705,00 |
| 17924 | 42324 | 72325724 | 2024-03-15 | 13.509.235,00 | 270.185,00 | 13.239.050,00 |
| 17924 | 42424 | 72325824 | 2024-03-15 | 19.697.234,00 | 393.945,00 | 19.303.289,00 |
| 17924 | 42524 | 72325924 | 2024-03-15 | 20.893.461,00 | 417.869,00 | 20.475.592,00 |
| 17924 | 42624 | 72326124 | 2024-03-15 | 9.292.637,00 | 185.853,00 | 9.106.784,00 |
| 17924 | 42824 | 72326624 | 2024-03-15 | 5.457.301,00 | 109.146,00 | 5.348.155,00 |
| 17924 | 31424 | 84024524 | 2024-03-26 | 77.087.890,00 | 1.541.758,00 | 75.546.132,00 |
| 17924 | 31924 | 84024724 | 2024-03-26 | 34.308.295,00 | 686.166,00 | 33.622.129,00 |
| 17924 | 66224 | 99756924 | 2024-04-10 | 223.132.027,00 | 4.462.641,00 | 218.669.386,00 |
| 17924 | 66324 | 99757024 | 2024-04-10 | 145.276.253,00 | 2.905.525,00 | 142.370.728,00 |
| 17924 | 66424 | 99757124 | 2024-04-10 | 62.287.170,00 | 1.245.743,00 | 61.041.427,00 |
| 17924 | 66524 | 99757224 | 2024-04-10 | 49.320.812,00 | 986.416,00 | 48.334.396,00 |
| 17924 | 66624 | 99757324 | 2024-04-10 | 31.145.624,00 | 622.912,00 | 30.522.712,00 |
| 17924 | 66724 | 99757424 | 2024-04-10 | 250.687.421,00 | 5.013.748,00 | 245.673.673,00 |
| 17924 | 76524 | 111383124 | 2024-04-19 | 227.033.351,00 | 4.540.667,00 | 222.492.684,00 |
| 17924 | 76624 | 111383224 | 2024-04-19 | 139.019.004,00 | 2.780.380,00 | 136.238.624,00 |
| 17924 | 76724 | 111383324 | 2024-04-19 | 104.267.329,00 | 2.085.347,00 | 102.181.982,00 |
| 17924 | 76824 | 111383424 | 2024-04-19 | 76.585.803,12 | 1.531.716,00 | 75.054.087,12 |
| 17924 | 76924 | 111383524 | 2024-04-19 | 38.570.410,00 | 771.408,00 | 37.799.002,00 |
| 17924 | 77024 | 111383624 | 2024-04-19 | 31.228.285,00 | 624.566,00 | 30.603.719,00 |
| 17924 | 77224 | 111383724 | 2024-04-19 | 21.502.646,00 | 430.053,00 | 21.072.593,00 |
| 17924 | 87824 | 114701324 | 2024-04-23 | 63.392.877,00 | 1.267.858,00 | 62.125.019,00 |
| 17924 | 87924 | 114701424 | 2024-04-23 | 38.669.706,00 | 773.394,00 | 37.896.312,00 |
| 17924 | 88024 | 114701524 | 2024-04-23 | 31.905.186,00 | 638.104,00 | 31.267.082,00 |
| 17924 | 88124 | 114701724 | 2024-04-23 | 5.183.100,00 | 103.662,00 | 5.079.438,00 |
| 17924 | 113324 | 154130724 | 2024-05-22 | 211.680.718,00 | 4.233.614,00 | 207.447.104,00 |
| 17924 | 113524 | 154130824 | 2024-05-22 | 161.644.071,00 | 3.232.881,00 | 158.411.190,00 |
| 17924 | 113924 | 154130924 | 2024-05-22 | 143.528.483,00 | 2.870.570,00 | 140.657.913,00 |
| 17924 | 123324 | 154139824 | 2024-05-22 | 884.260,00 | 17.685,00 | 866.575,00 |
| 17924 | 123424 | 154139924 | 2024-05-22 | 2.191.071,00 | 43.821,00 | 2.147.250,00 |
| 17924 | 123624 | 154140024 | 2024-05-22 | 1.653.620,00 | 33.072,00 | 1.620.548,00 |
| 17924 | 123724 | 154140124 | 2024-05-22 | 3.613.887,75 | 72.278,00 | 3.541.609,75 |
| 17924 | 123824 | 154140224 | 2024-05-22 | 1.472.078,44 | 29.442,00 | 1.442.636,44 |
| 17924 | 123924 | 154140324 | 2024-05-22 | 1.975.597,65 | 39.512,00 | 1.936.085,65 |
| 17924 | 124224 | 154140624 | 2024-05-22 | 40.658.507,00 | 813.170,00 | 39.845.337,00 |
| 17924 | 126224 | 154140924 | 2024-05-22 | 4.725.290,00 | 94.506,00 | 4.630.784,00 |
| 17924 | 147724 | 164742224 | 2024-05-29 | 105.864.232,00 | 2.117.285,00 | 103.746.947,00 |
| 17924 | 147824 | 164742324 | 2024-05-29 | 64.123.923,00 | 1.282.478,00 | 62.841.445,00 |
| 17924 | 147924 | 164742424 | 2024-05-29 | 25.400.855,00 | 508.017,00 | 24.892.838,00 |
| 17924 | 148524 | 164743024 | 2024-05-29 | 96.118.358,00 | 1.922.367,00 | 94.195.991,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17924 | 155324 | 192371424 | 2024-06-18 | 1.293.800,00 | 25.876,00 | 1.267.924,00 |
| 17924 | 158724 | 192374324 | 2024-06-18 | 4.489.179,63 | 89.784,00 | 4.399.395,63 |
| 17924 | 157824 | 197205024 | 2024-06-21 | 20.519.404,00 | 410.388,00 | 20.109.016,00 |
| 17924 | 190924 | 208105324 | 2024-06-28 | 943.345,00 | 18.867,00 | 924.478,00 |
| 17924 | 195724 | 232360424 | 2024-07-16 | 350.455,00 | 7.009,00 | 343.446,00 |
| 22224 | 104024 | 145766624 | 2024-05-16 | 95.394.962,00 | 1.907.899,00 | 93.487.063,00 |
| 22224 | 104624 | 145766824 | 2024-05-16 | 88.600,00 | 1.772,00 | 86.828,00 |
| 22224 | 105224 | 154126324 | 2024-05-22 | 4.072.573,00 | 81.451,00 | 3.991.122,00 |
| 22224 | 105324 | 154126424 | 2024-05-22 | 2.414.400,00 | 48.288,00 | 2.366.112,00 |
| 22224 | 105424 | 154126524 | 2024-05-22 | 17.082.394,50 | 341.648,00 | 16.740.746,50 |
| 22224 | 105524 | 154126624 | 2024-05-22 | 2.135.181,00 | 42.704,00 | 2.092.477,00 |
| 22224 | 105624 | 154126724 | 2024-05-22 | 15.952.880,00 | 319.058,00 | 15.633.822,00 |
| 22224 | 105724 | 154126824 | 2024-05-22 | 953.469,55 | 19.069,00 | 934.400,55 |
| 22224 | 105824 | 154126924 | 2024-05-22 | 1.106.600,00 | 22.132,00 | 1.084.468,00 |
| 22224 | 105924 | 154127024 | 2024-05-22 | 5.310.445,00 | 106.209,00 | 5.204.236,00 |
| 22224 | 106024 | 154127124 | 2024-05-22 | 1.953.100,00 | 39.062,00 | 1.914.038,00 |
| 22224 | 106124 | 154127224 | 2024-05-22 | 4.226.876,25 | 84.538,00 | 4.142.338,25 |
| 22224 | 106224 | 154127324 | 2024-05-22 | 818.082,00 | 16.362,00 | 801.720,00 |
| 22224 | 106324 | 154127424 | 2024-05-22 | 2.759.937,00 | 55.199,00 | 2.704.738,00 |
| 22224 | 106424 | 154127524 | 2024-05-22 | 207.052,00 | 4.141,00 | 202.911,00 |
| 22224 | 148724 | 164743124 | 2024-05-29 | 73.501.508,00 | 1.470.030,00 | 72.031.478,00 |
| 22224 | 150224 | 183490424 | 2024-06-12 | 82.235.101,00 | 1.644.702,00 | 80.590.399,00 |
| 22224 | 149524 | 192369424 | 2024-06-18 | 79.509.744,00 | 1.590.195,00 | 77.919.549,00 |
| 22224 | 157924 | 192373424 | 2024-06-18 | 45.582.915,00 | 911.658,00 | 44.671.257,00 |
| 22224 | 158024 | 192373524 | 2024-06-18 | 17.432.461,00 | 348.649,00 | 17.083.812,00 |
| 22224 | 158124 | 192373724 | 2024-06-18 | 47.350.109,00 | 947.002,00 | 46.403.107,00 |
| 22224 | 158224 | 192373824 | 2024-06-18 | 17.369.191,00 | 347.384,00 | 17.021.807,00 |
| 22224 | 158324 | 192373924 | 2024-06-18 | 10.456.729,00 | 209.135,00 | 10.247.594,00 |
| 22224 | 158424 | 192374024 | 2024-06-18 | 7.152.126,00 | 143.043,00 | 7.009.083,00 |
| 22224 | 158524 | 192374124 | 2024-06-18 | 20.217.817,00 | 404.356,00 | 19.813.461,00 |
| 22224 | 158624 | 192374224 | 2024-06-18 | 52.762.392,00 | 1.055.248,00 | 51.707.144,00 |
| 22224 | 158824 | 192374424 | 2024-06-18 | 649.620,37 | 12.992,00 | 636.628,37 |
| 22224 | 158924 | 192374524 | 2024-06-18 | 6.804.939,00 | 136.099,00 | 6.668.840,00 |
| 22224 | 159024 | 192374624 | 2024-06-18 | 47.506.992,00 | 950.140,00 | 46.556.852,00 |
| 22224 | 159124 | 192374824 | 2024-06-18 | 13.720.343,00 | 274.407,00 | 13.445.936,00 |
| 22224 | 159224 | 192374924 | 2024-06-18 | 9.793.351,00 | 195.867,00 | 9.597.484,00 |
| 22224 | 159324 | 192375024 | 2024-06-18 | 5.908.754,00 | 118.175,00 | 5.790.579,00 |
| 22224 | 159424 | 192375124 | 2024-06-18 | 3.898.400,00 | 77.968,00 | 3.820.432,00 |
| 22224 | 159524 | 192375224 | 2024-06-18 | 45.991.258,00 | 919.825,00 | 45.071.433,00 |
| 22224 | 159824 | 192375324 | 2024-06-18 | 61.509.573,00 | 1.230.191,00 | 60.279.382,00 |
| 22224 | 159924 | 192375424 | 2024-06-18 | 22.994.053,00 | 459.881,00 | 22.534.172,00 |
| 22224 | 160024 | 192375524 | 2024-06-18 | 78.766.869,00 | 1.575.337,00 | 77.191.532,00 |
| 22224 | 160124 | 192375624 | 2024-06-18 | 128.070.541,00 | 2.561.411,00 | 125.509.130,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22224 | 159624 | 197205124 | 2024-06-21 | 38.392.361,00 | 767.847,00 | 37.624.514,00 |
| 22224 | 190024 | 208104124 | 2024-06-28 | 44.907.140,00 | 898.143,00 | 44.008.997,00 |
| 22224 | 191024 | 232356624 | 2024-07-16 | 953.469,55 | 19.069,00 | 934.400,55 |
| 22224 | 195824 | 232360524 | 2024-07-16 | 1.838.246,00 | 36.765,00 | 1.801.481,00 |
| 22224 | 195924 | 232360624 | 2024-07-16 | 4.407.763,00 | 88.155,00 | 4.319.608,00 |
| 22224 | 196024 | 232360724 | 2024-07-16 | 3.258.305,00 | 65.166,00 | 3.193.139,00 |
| 22224 | 196124 | 232360824 | 2024-07-16 | 556.400,00 | 11.128,00 | 545.272,00 |
| 22224 | 196224 | 232361024 | 2024-07-16 | 241.000,00 | 4.820,00 | 236.180,00 |
| 22224 | 196324 | 232361124 | 2024-07-16 | 6.474.104,00 | 129.482,00 | 6.344.622,00 |
| 22224 | 196424 | 232361224 | 2024-07-16 | 2.414.433,00 | 48.289,00 | 2.366.144,00 |
| 22224 | 196524 | 232361324 | 2024-07-16 | 2.763.171,00 | 55.263,00 | 2.707.908,00 |
| 22224 | 196624 | 232361524 | 2024-07-16 | 2.062.740,00 | 41.255,00 | 2.021.485,00 |
| 22224 | 196724 | 232361624 | 2024-07-16 | 19.839.614,00 | 396.792,00 | 19.442.822,00 |
| 22224 | 196824 | 232361724 | 2024-07-16 | 2.371.718,00 | 47.434,00 | 2.324.284,00 |
| 22224 | 196924 | 232361824 | 2024-07-16 | 1.791.875,00 | 35.838,00 | 1.756.037,00 |
| 22224 | 197024 | 232361924 | 2024-07-16 | 11.295.061,00 | 225.901,00 | 11.069.160,00 |
| 22224 | 197124 | 232362024 | 2024-07-16 | 18.310.690,00 | 366.214,00 | 17.944.476,00 |
| 22224 | 197224 | 232362124 | 2024-07-16 | 2.197.600,00 | 43.952,00 | 2.153.648,00 |
| 22224 | 197324 | 232362224 | 2024-07-16 | 7.502.985,00 | 150.060,00 | 7.352.925,00 |
| 22224 | 197424 | 232362324 | 2024-07-16 | 11.259.297,00 | 225.186,00 | 11.034.111,00 |
| 22224 | 201824 | 232368024 | 2024-07-16 | 46.844.421,00 | 936.888,00 | 45.907.533,00 |
| 22224 | 202824 | 232368224 | 2024-07-16 | 35.430.546,00 | 708.611,00 | 34.721.935,00 |
| 22224 | 203024 | 232368324 | 2024-07-16 | 60.272.373,00 | 1.205.447,00 | 59.066.926,00 |
| 22224 | 209224 | 232372124 | 2024-07-16 | 44.983.510,00 | 899.670,00 | 44.083.840,00 |
| 22224 | 209324 | 232372224 | 2024-07-16 | 45.527.157,00 | 910.543,00 | 44.616.614,00 |
| 22224 | 209424 | 232372324 | 2024-07-16 | 84.024.178,00 | 1.680.484,00 | 82.343.694,00 |
| 22224 | 202924 | 233539824 | 2024-07-17 | 10.839.302,00 | 216.786,00 | 10.622.516,00 |
| 22224 | 216124 | 233543924 | 2024-07-17 | 27.466.166,00 | 549.323,00 | 26.916.843,00 |
| 22224 | 224824 | 282279724 | 2024-08-22 | 1.954.751,00 | 39.095,00 | 1.915.656,00 |
| 22224 | 261324 | 300998424 | 2024-08-30 | 8.034.631,00 | 160.693,00 | 7.873.938,00 |
| 22224 | 261424 | 300998524 | 2024-08-30 | 5.163.523,00 | 103.270,00 | 5.060.253,00 |
| 22224 | 261524 | 300998624 | 2024-08-30 | 8.859.766,00 | 177.195,00 | 8.682.571,00 |
| 22224 | 261624 | 300998724 | 2024-08-30 | 5.775.792,00 | 115.516,00 | 5.660.276,00 |
| 22224 | 261724 | 300998824 | 2024-08-30 | 6.335.988,00 | 126.720,00 | 6.209.268,00 |
| 22224 | 269424 | 301002724 | 2024-08-30 | 470.277,00 | 9.406,00 | 460.871,00 |
| 22224 | 269524 | 301002824 | 2024-08-30 | 5.089.139,00 | 101.783,00 | 4.987.356,00 |
| 22224 | 269624 | 301002924 | 2024-08-30 | 4.961.233,00 | 99.225,00 | 4.862.008,00 |
| 22224 | 269724 | 301003024 | 2024-08-30 | 3.743.687,00 | 74.874,00 | 3.668.813,00 |
| 22224 | 269824 | 301003124 | 2024-08-30 | 5.174.261,00 | 103.485,00 | 5.070.776,00 |
| 22224 | 269924 | 301003224 | 2024-08-30 | 3.408.685,00 | 68.174,00 | 3.340.511,00 |
| 22224 | 296924 | 336597724 | 2024-09-25 | 7.325.381,00 | 146.508,00 | 7.178.873,00 |
| 22224 | 297124 | 336597824 | 2024-09-25 | 7.264.042,00 | 145.281,00 | 7.118.761,00 |
| 22224 | 351524 | 353863024 | 2024-09-30 | 6.255.302,00 | 125.106,00 | 6.130.196,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22224 | 351924 | 353863524 | 2024-09-30 | 27.595.080,00 | 551.902,00 | 27.043.178,00 |
| 22224 | 296124 | 380880324 | 2024-10-16 | 396.200,00 | 7.924,00 | 388.276,00 |
| 22224 | 296224 | 380880424 | 2024-10-16 | 6.369.075,00 | 127.382,00 | 6.241.693,00 |
| 22224 | 296324 | 380880524 | 2024-10-16 | 2.594.800,00 | 51.896,00 | 2.542.904,00 |
| 22224 | 368124 | 380891624 | 2024-10-16 | 411.200,00 | 8.224,00 | 402.976,00 |
| 22224 | 368224 | 380891724 | 2024-10-16 | 521.034,00 | 10.421,00 | 510.613,00 |
| 22224 | 368324 | 380891824 | 2024-10-16 | 1.006.214,00 | 20.124,00 | 986.090,00 |
| 22224 | 368424 | 380891924 | 2024-10-16 | 539.000,00 | 10.780,00 | 528.220,00 |
| 22224 | 381024 | 386592124 | 2024-10-18 | 6.158.606,75 | 123.172,00 | 6.035.434,75 |
| 22224 | 381124 | 386592224 | 2024-10-18 | 6.563.230,00 | 131.265,00 | 6.431.965,00 |
| 22224 | 381224 | 386592324 | 2024-10-18 | 941.617,00 | 18.832,00 | 922.785,00 |
| 22224 | 401424 | 401929224 | 2024-10-30 | 4.106.257,00 | 82.125,00 | 4.024.132,00 |
| 22224 | 405924 | 401935124 | 2024-10-30 | 223.724,00 | 4.474,00 | 219.250,00 |
| 22224 | 400124 | 446757524 | 2024-11-27 | 5.570.756,00 | 111.415,00 | 5.459.341,00 |
| 22224 | 480124 | 485546324 | 2024-12-13 | 132.989,00 | 2.660,00 | 130.329,00 |
| TOTAL | | | | 7.974.833.204,97 | 159.496.662,00 | 7.815.336.542,97 |

Verificados los pagos realizados durante la ejecución del contrato Nro. 85-7-20143-23 se encuentra un saldo a por liberar de la Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 por la suma CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 5.166.795.03), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 22224.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL** N/A

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:**

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:**
**FECHA DEL CONTRATO:**

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-181574-DETOL | 28/11/2023 | 14/10/2023 AL 31/10/2023 |
| 2 | GS-2023-186105-DETOL | 05/12/2023 | 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| 3 | GS-2024-001484-DETOL | 04/01/2024 | 01/12/2023 AL 31/12/2023 |
| 4 | GS-2024-019062-DETOL | 04/02/2024 | 01/01/2024 AL 31/01/2024 |
| 5 | GS-2024-039613-DETOL | 05/03/2024 | 01/02/2024 AL 29/02/2024 |
| 6 | GS-2024-059652-DETOL | 05/04/2024 | 01/032024 AL 31/03/2024 |
| 7 | GS-2024-078461-DETOL | 05/05/2024 | 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| 8 | GS-2024-098326-DETOL | 05/06/2024 | 01/05/2024 AL 31/05/2024 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:**

**CAPITAN FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES**
Supervisor de contrato

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**SANDRA MILENETH SANCHEZ DURAN.**
C.C. 65.761.108 de Ibagué

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 85-7-20143-23

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-7-20143-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 85-7-20143-23 la suma de CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 5.166.795.03), correspondiente al CDP No. 22824 QUIPU No. 14 y los Registros Presupuestales Nro. 22224 y QUIPU No. 10.

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del presupuesto de la Regional con el fin que se libere el saldo.

**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Teniente coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 2

**POR EL CONTRATISTA,**

**SANDRA MILENETH SANCHEZ DURAN**
C.C. 65.761.108 de Ibagué
Representante Legal Unión Temporal Clinired V

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**Capitán FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES**
Supervisor de contrato

Elaborado por: CT. Ferney Andrés Barbosa Morales
Revisado por: SC. Ramiro Carabali Suarez/ Responsable de Tesorería Rases N° 2
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida / Jefe Logístico y Financiero Rases N°2
Revisado por: CPS-Andres Felipe Andrade Alarcón /Abogado de contratos RASES 2
Ubicación E:\liquidaciones 2024

Carrera 4 No. 14 – 52 B/ Centro
Teléfono: 2735811
Detol.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmfonsec | DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-041 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-27-7:59 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 22824 de fecha 2024-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 22224 | Fecha Registro: | 2024-02-06 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 1.720.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -5.166.795,03 | | | Valor Actual: | 1.714.833.204,97 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901760914 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL CLINIRED V | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 236026753 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 80139692 | Nombre: | JOSE FERNANDO LEON AGUDELO | Cargo: | JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2 |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 85-7-20143-23 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2024-02-06 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O41 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.720.000.000,00 | -5.166.795,03 | | |
| Total: | 1.720.000.000,00 | -5.166.795,03 | 1.714.833.204,97 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION 002 85-7-20143-23 // PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PARA ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES // UPRES TOLIMA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-02-041 | SECCIONAL DE SANIDAD HUILA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-02-29 | 1.714.833.204,97 | 0,00 | NINGUNO |

**CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA**

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 10**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 97/100 M/CTE *** $1,714,833,204.97

Por Concepto de: ADICION 002 85-7-20143-23 // PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PARA ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREO HERMIDA

Fecha Solicitud: 01/02/2024

**Observaciones:** .

Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECU | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | REFERENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Doc | Número | |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | CDP | 14 | $1,720,000,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | CDP | 14 | -$5,166,795.03 |
| | | | | | | **TOTAL** | | $1,714,833,204.97 |

Beneficiario: 901760914 - UNION TEMPORAL CLINIRED V

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 11 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 06 dias del mes de Febrero de 2024 en la ciudad de NEIVA

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 10**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 97/100 M/CTE *** $1,714,833,204.97

Por Concepto de: ADICION 002 85-7-20143-23 // PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PARA ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREO HERMIDA

Fecha Solicitud: 01/02/2024

**Observaciones:** .

Proyecto:

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmfonsec | DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-041 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-27-12:57 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 22824 | **Fecha Registro:** | 2024-02-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2 | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 1.720.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -5.166.795,03 | | **Valor Actual.:** | 1.714.833.204,97 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 22724 | **Fecha Registro:** | 2024-01-31 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O41 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.720.000.000,00 | -5.166.795,03 | | | |
| **Total:** | 1.720.000.000,00 | -5.166.795,03 | 1.714.833.204,97 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION 002 85-7-20143-23 CLINIRED V // PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PARA ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES // UPRES TOLIMA // CPAA 015 |

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Numero: 14**

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 97/100 M/CTE *** $1,714,833,204.97 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION 002 85-7-20143-23 CLINIRED V // PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PARA ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES // UPRES TOLIMA // CPAA 015

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: CT, CIRO ANDRES CORREA HERMIDA
Fecha Solicitud: 01/02/2024
**Observaciones:** **REVISÓ:**
Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | DESCRIPCION | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tpo | Cla | Cta | Scta | Obg | Ord | Sord | Aux | Recu | | | |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 0 | 2 | 020 | 200 | 9 | | | | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | $1,720,000,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 0 | 2 | 020 | 200 | 9 | | | | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | -$5,166,795.03 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | | $1,714,833,204.97 |

Expedido a los 01 dias del mes de Febrero de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO