PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO**	

ACTA NO.: 4 LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 2024-12-30

NUMERO CONTRATO	:	2024 0929 DE 06 DE DICIEMBRE DEL 2024
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PROCESO	:	MA-SAM-SI-024-2024
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024
NIT	:	901896231-8
R/L		DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA
CC		1.057.577.010 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
OBJETO	:	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO "LA PATONA" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
VALOR INICIAL	:	$249.992.396,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL		$ 0
VALOR FINAL	:	$249.992.396,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL		VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA INICIO	:	12/12/2024
FECHA TERMINACIÓN	:	INICIAL: 05/01/2024 ACTUAL: 26/12/2024
INTERVENTOR	:	N/A
NIT.	:	N/A
R/L	:	N/A
C.C. No.	:	N/A

En el Municipio de Aguazul Casanare, se reunieron el **CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024** en su calidad de contratista representada legalmente por **DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA**; y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ,** quien actúa como secretario de Infraestructura del municipio de Aguazul y Supervisor del contrato de obra No. 2024-0929, con el fin de liquidar el anticipo del contrato en referencia, en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

A. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS OTRO SÍ Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR	TIEMPO (DÍAS, MESES)	VALOR ACTUAL	FECHA ACTUAL TERMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$ 249.992.396,00	50 %	$ 124.996.198,00

CUENTA DONDE MANEJO EL ANTICIPO: CUENTA DE AHORROS – BANCO DE BOGOTA No. 120246475

C. ACTA LIQUIDACIÓN ANTICIPO

BANCO	CUENTA No	FECHA APERTURA	NOMBRE CUENTA
BANCO BOGOTÁ	120246475	11/12/2024	CUENTA DE AHORROS – BANCO BOGOTÁ

D. LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto recibido Anticipo	$ 124.996.198,00
(-) Descuentos (impuestos)	$0
(-) Egresos	124.996.198.00
(-) Descuentos financieros	$0
(-) A favor del contratista	$0
(+) Rendimientos	$0

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 30 de diciembre del 2024, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA
R/L CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024
CONTRATISTA

Revisó:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Original Oficina Jurídica
1da. Copia Interventor