ACTA FINAL DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="3">3 DEL 7 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td colspan="3">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMIINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES POR TEMPORADA DE SEQUÍA CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE:</td><td colspan="3">DEPARTAMENTO DE SUCRE</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 60.809.000,00)</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II</td><td colspan="3">07 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE EJECUCION</td><td colspan="3">Tres meses y dieciocho dias</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td colspan="3">516 del 3 de abril de 2024</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL.</td><td colspan="2">No.</td><td>FECHA DE EXPEDICIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">2226</td><td>8 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td rowspan="2">POLIZA</td><td>APLICA SI / NO</td><td>No. Póliza</td><td>Fecha de aprobación</td></tr>
<tr><td>Si</td><td>POLIZA Nº 47-44-101027372 SEGUROS DEL ESTADO S.A, CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</td><td>07 d emayo de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</td><td colspan="3">15 de mayi de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td colspan="3">17 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA FINAL</td><td colspan="3">31 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO</td><td colspan="3">SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 60.809.000,00)</td></tr>
</table>

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO ATENCION DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, PAOLA ANDREA TOUS BERTEL **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 3, y DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S , identificado(a) con NIT No. 901495721-4, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 31 de diciembre de 2024



PAOLA ANDREA TOUS BERTEL
Jefe De Oficina
02460676154310-745885-001288764



DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
Contratista
02460676154503-745885-001288765