

Procesos
Contratos
Proveedores
Procesos SECOP
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 3
MOSTRAR DETALLES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS ($36.493.450.033) M/CTE. c) Provisión para jornadas de trabajo 24
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
3.antecedentes modificacion 1042-2021.zip
3.antecedentes modificacion 1042-2021.zip
(detalle)
_ RV MODIFICACION CTO 1042-2021 (1).pdf
_ RV MODIFICACION CTO 1042-2021 (1).pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El documento _ RV MODIFICACION CTO 1042-2021 (1).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Reconocido por el proveedor
Jorge Eduardo Duarte Rodriguez 28-01-2023 23:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios…
Reconocido por la Entidad Estatal
SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 27-01-2023 16:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
cristian toro rios 27-01-2023 19:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Volver
Modificación del
Ref. de Modifica
CO1.CTRMOD.1
CO1.CTRMOD.1
CO1.CTRMOD.1
CO1.CTRMOD.7
(UTC -5 horas)
(UTC -5 horas)
Volver
Imprimir
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.