ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	016	16 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	**MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.**	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	900002220-8
C.C.	74.861.785 de Yopal (R/L HENRY PAÚL ALFONSO)
VALOR DEL CONTRATO	$ 295.272.810
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N.A.
ADICIONAL EN VALOR No 01	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
ADICIONAL EN PLAZO No 01	N.A.
PLAZO FINAL	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	10
SUPERVISION TÉCNICA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Tauramena, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor y LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.
2. Una vez se revise el producto final entregado por parte del ejecutor, se procederá a realizar el acta de recibo final.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por el Ejecutor,

HENRY PAUL ALFONSO
Representante Legal ASOJUNTAS