Gobernación de La Guajira	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL INFORME DE SUPERVISION

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		OBJETO	
Número:	CO1.PCCNTR.7175168		de	2024		FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T-302/2017, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
VALOR: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($3.459.913.372,00) M.L							
Contratista:	ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE NIT- 825002383-8						
Estado Actual	EN EJECUCIÓN						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Certificado Disponibilidad Presupuestal	1189	De	12 de diciembre	de	2024
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	3909	de	26 de diciembre	de	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías (SECOP II):	27	de	diciembre	de	2024
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	27	de	diciembre	de	2024
Duración total:	El contrato tendrá una ejecución de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la Gobernación de la Guajira, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.				
Fecha de terminación inicial:	31	de	DICIEMBRE	de	2024

Prórrogas						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		Día	de	Mes	de	Año

Adiciones		
Adicional No.		Valor ($)
1	N/A	N/A

2	N/A	N/A
Valor total:		N/A

Suspensiones		
Acta No.		
1	N/A	
Reinicio		
1	N/A	
Modificaciones Modificatorio N° 1		
Cláusula N °		Breve descripción de la modificación
1	Clausula Sexta	"SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO"
		- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	**Formato control de seguimiento anticipo***	**N/A**	**Conciliación bancaria**	N/A
Extractos bancarios	**N/A**	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			**N/A**

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

No. De Orden de pago desembolso	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 3.459.913.372,00
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 3.459.913.372,00
Valor pagado (13)	$ -
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 3.459.913.372,00
Valor total ejecutado (15)	$ 3.459.913.372,00
Valor por ejecutar (16)	$ -

Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1			$ 3.459.913.372,00	$ -	$ 3.459.913.372,00	100,00%
2				$ -	$ -	0,00%
3				$ -	$ -	0,00%
4				$ -	$ -	0,00%
5				$ -	$ -	0,00%
6				$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTALES			$ 3.459.913.372,00	$ -	$ 3.459.913.372,00	100,00%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **¡Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reduciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06. **N/A**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	¿+Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física total a la fecha (%)		**100%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Generales del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1		**% de Avance: 100%**

	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del departamento o la secretaría de educación	**Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** cumplió a cabalidad las instrucciones suministrada por el supervisor.
		Entrega producto Si _X___ No _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y perturbaciones .	**% de Avance: 100%**
		• **Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y perturbaciones y demás normas aplicables, así como a las cláusulas del contrato.
		Entrega producto Si __X__ No _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
3	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho	**% de Avance: 100%**
		• **Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** no accedió a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho
		Entrega producto Si _X___ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
4	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato .	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** Mantiene la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato
		Entrega producto Si __X__ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.

5	Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos	**% de Avance: 100%** • **Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** radicó las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos. **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
6	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** tiene vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este. - Pólizas de Seguro No. 47-44-101029704 expedidas por la SEGUROS DEL ESTADO **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
7	El contratista deberá mantener al departamento de la Guajira, indemne y libre de toda perdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza, que se entable contra ella por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del contrato.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** se compromete con el departamento de La Guajira a mantenerlo indemne y libre de toda perdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza, que se entable contra ella por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del contrato. **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
8		**% de Avance: 100%**

	Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	**Descripción del avance:** El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** aportó soporte de los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. - Planilla N°: 4582855661
		Entrega producto Si __x__ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
9	Las demás que por ley o contrato le correspondan	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: El Contratista **ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE** cumplió con las demás obligaciones q por ley o por el contrato corresponde.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	**Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo a la propuesta presentada.**	**Avance: 100%**
		Descripción del avance: El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE ejecutó el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas y de acuerdo a la propuesta presentada
		Entrega producto Si _X____ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
2		**Avance: 100%**

	Ejecutar el suministro objeto del contrato con personal técnico calificado, suministrando bienes y/o elementos de primera calidad, de conformidad con la propuesta presentada en los horarios y días indicado por el Departamento.	**Descripción del avance:** El Contratista ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE suministró elementos de calidad según anexo técnico del contrato y conformidad a lo estipulado en el
		Entrega producto Si _x___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
3	**Debe entregar cada ítem solicitado en las especificaciones técnicas y debidamente empacado**	**Avance: 100%**
		Descripción del avance: la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE entregó cada ítem solicitado en las especificaciones técnicas y debidamente empacado, tal como consta en las actas de recibo a almacén.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
4	**Transportar por su cuenta y riesgo los elementos a suministrar contratado, para que sean entregados en el o los lugares requeridos por la supervisión del contrato**	**Avance: 100%**
		Descripción del avance: El Contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE transportó por su cuenta y riesgo los elementos a suministrar contratado, para que sean entregados en el o los lugares requeridos por la supervisión del contrato
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
5	**Coordinar y evaluar periódicamente con la Supervisión del contrato, los suministros realizados, con el fin de que este sea eficiente y oportuno**	**Avance: 100%**
		Descripción del avance: la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE Coordinó y evaluó con la Supervisión del contrato, los suministros realizados, con el fin de que este sea eficiente y oportuno
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
6	**Suministrar los utensilios necesarios para la ejecución del contrato.**	**Avance: 100%**
		Descripción del avance: El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE Suministró los utensilios necesarios para la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 100%

7	**Presentar todos los documentos requeridos por el Departamento para el trámite de pago de los suministros que sean entregados**	**Descripción del avance:** El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE Presentó todos los documentos requeridos por el Departamento para el trámite de pago de los suministros que sean entregados . **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
8	**Especificar en las facturas la cantidad de equipos y elementos suministrados**	**Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE presentó factura electrónica y un anexo a la factura donde se detalla las cantidades y elementos suministrados. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
9	**Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.**	**Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE cumplió con el pago de las obligaciones de sistema de seguridad social **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
10	**Seguir las instrucciones que el Departamento considere para la ejecución del contrato y velar por su cumplimiento.**	**Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE siguió las instrucciones para la óptima ejecución y cumplimiento del objeto contractual. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
11	**Responder por todos los daños y accidentes que ocurran dentro de las instalaciones del Departamento o a su personal dependiente.**	**Avance: 100%** **Descripción del avance:** el contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE se comprometió a responder en caso de daños y accidentes en el tiempo ejecución del contrato **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
12	**Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en**	**Avance: 100%** **Descripción del avance:** el contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE se

	desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del Departamento, salvo requerimiento de autoridad competente.	comprometió a guardar reserva y confidencialidad de la información.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 100%
13	**Afiliar al Sistema de Seguridad Integral (salud, pensión y ARL) al personal que EL CONTRATISTA dispondrá para la ejecución del contrato.**	**Descripción del avance:** El personal disponible para la ejecución se encuentra afiliada al sistema integral según información proporciona por la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 100%
14	**Estar a paz y salvo por todo concepto con la entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo**	**Descripción del avance:** El contratista de la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 100%
14	**Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato, y en general las contenidas en los estudios Previos, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.**	**Descripción del avance:** El contratista la ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE Cumplió con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato, y en general las contenidas en los estudios Previos, el Pliego de Condiciones y la Propuesta.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
N/A				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

Este informe corresponde al mes de diciembre y se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

ANEXOS	✓
Certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor	X
Cuenta de cobro y/o factura original	X
Informe de gestión y ejecución del contratista.	X
Constancia de pago o Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	X

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
Cargo: Secretario de Educación (E)

REVISÓ JELINE PINTO COBO – Contratista SED