Popayán, 31 de diciembre de 2024

Doctora
NEYLA YADIRA AMU VENTE
Secretaria de Hacienda
Departamento del Cauca

REF: Contrato de Obra N° 3681-2024 "Realizar la terminación de la construcción de la planta física, para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander – ESE – Municipio de Santander de Quilichao – Departamento del Cauca."

Para que se dé trámite al pago de ANTICIPO (18%) de la vigencia 2024 correspondiente al contrato N° 3681-2024, comedidamente remito copia de los siguientes documentos soportes:

CONTRATISTA	CONSORCIO FPS NIT:901.901.585-1 R.L ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ C.C 52.996.551 de Bogotá D.C
OBJETO	REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($23.362'442.527)
VALOR ANTICIPO (18%)	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.205.239.655)

- Contrato principal N° 3681-2024
- Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4124 y 5717 de 18-12-2024
- Registro presupuestal N° 11423 de 30-12-2024 y 5724 de 31-12-2024
- Garantía única de cumplimiento del contrato principal No 400060888-400060889
- Aprobación de garantías en SECOP II
- Certificación Bancaria de fiducia – Contrato de fiducia.
- RUT del consorcio
- Plan de Manejo del Anticipo
- Cédula de ciudadanía del R.L

Atentamente,

EDWIN LASSO ZAPATA
Secretaría de Infraestructura

Revisó: Henry Cuellar Ángel – Profesional Universitario- Secretaría de Infraestructura