Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-806562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Pagina 1 de 4

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO
9355-2024	26 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO – GRUPO 3

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud)

Subdirección de Plantas Físicas

TIPO DE MODIFICACIÓN

Modificación No. 1: PRÓRROGA

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN

PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 10 de marzo del 2025

APROBACIÓN (Dependencia que aprueba la solicitud)

Subdirección de Contratación

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

REQUISITOS

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos:

Anexos - Soportes de solicitud:

1. Formato MC-09
2. Solicitud de prórroga del contrato de obra
3. Concepto del contratista de interventoría frente a la prórroga del contrato de obra
4. Solicitud de prórroga del contrato de interventoría
5. Informe de avance semanal

Documentos del Contratista:

1. RUT del contratista de obra
2. Certificaciones de Existencia y representación legal actualizadas de cada uno de los miembros de la figura asociativa.
3. Certificado de Antecedentes de la Procuraduría de consorciados y representante legal
4. Certificado de Antecedentes de la Contraloría de consorciados y representante legal
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Personería de consorciados y representante legal
6. Certificado de Medidas Correctivas Policía Nacional de consorciados y representante legal
7. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de consorciados y representante legal
8. Certificación de pago parafiscales tanto de la figura asociativa como de cada de los integrantes
9. Documentos de soportes del revisor fiscal – contador que certifica

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
Estado: Finalizado
Creación: 2024-12-28 01:17:18
Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
52350884
avelandiab@sdis.gov.co
INGENIERA CIVIL (OPS)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-28 01:17:18

Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

Aprobación: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778

Creación: 2024-12-28 01:17:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:17:37 Lec.: 2024-12-28 01:21:40 Res.: 2024-12-28 01:21:46 IP Res.: 190.84.88.234
Elaboración	ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ avelandiab@sdis.gov.co INGENIERA CIVIL (OPS) SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:21:46 Lec.: 2024-12-28 09:27:40 Res.: 2024-12-28 09:28:01 IP Res.: 191.156.159.153
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:28:01 Lec.: 2024-12-28 09:30:29 Res.: 2024-12-28 09:30:44 IP Res.: 191.156.148.203
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:30:44 Lec.: 2024-12-28 09:44:50 Res.: 2024-12-28 09:45:08 IP Res.: 191.95.21.56
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:45:08 Lec.: 2024-12-28 09:46:20 Res.: 2024-12-28 09:46:30 IP Res.: 186.102.74.209