CLAUSULADO DE LA PRORROGA No. 01 Y MODIFICACIÓN No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 2024- 0669.

PARTES:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.**
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIUNFO **NIT: 900.368.835-8** **R.L: MARIA ADELA PEREZ RODRIGUEZ** **C.C. 39.611.215 de Fusagasugá**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO CORREGIMIENTO OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
VALOR:	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (2) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024,** contados a partir del acta de inicio entre la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Triunfo y el supervisor.
PRORROGA No. 01	**DOS (2) MESES**
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	**CUATRO (4) MESES.**

Entre los suscritos **WILLIAM GARCIA FAYAD**, mayor de edad, domiciliado y residente en Fusagasugá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **11.373.656** expedida en Fusagasugá, actuando en calidad de **ALCALDE** y como tal representante legal del Municipio de Fusagasugá con **Nit No. 890680008-4**, mediante acta de posesión de la Notaria Primera del Círculo de Fusagasugá (Cund.) del 27 de diciembre de 2023, quien para los efectos legales derivados del presente convenio se denominará **EL MUNICIPIO,** y la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIUNFO** identificada **NIT: 900.368.835-8** representada legalmente por la señora **MARIA ADELA PEREZ RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificada **con C.C. 39.611.215 de Fusagasugá,** presidente debidamente facultado para contratar como consta en los Estatutos Junta de Acción Comunal **EL TRIUNFO**, quien en adelante y para los efectos de este convenio se denominara la "JAC" hemos acordado en el marco de la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 40, inciso 2 de la Ley 80 de 1993, celebrar la presente Prorroga No. 01 y Modificación No. 01 al Convenio Solidario No. 2024-0669, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que 14 de noviembre de 2024 se suscribió el Convenio Solidario No. 2024-0669 con la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIUNFO** identificada **NIT: 900.368.835-8** representada legalmente por la señora **MARIA ADELA PEREZ RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificada **con C.C. 39.611.215 de Fusagasugá,** presidente debidamente facultada para contratar como consta en los Estatutos Junta de Acción Comunal **EL TRIUNFO**, el cual tuvo como fecha de inicio el 04 de DICIEMBRE de 2024 y se encuentra actualmente en ejecución. **2)** Que El CONVENIO SOLIDARIO No. 2024-0669 tiene como plazo de ejecución inicial DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, es decir, tiene una fecha de terminación estimada al 31 de diciembre de 2024. **3)** Que la justificación para la presente prorroga y modificación se encuentra en el Acta No. 03. **4)** Que en vista de lo anterior se hace necesario prorrogar y modificar el **CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 2024- 0669,** en los aspectos a que se ha hecho referencia en la parte considerativa del Acta No. 03. **5)** Que en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan prorrogar y modificar el convenio en los siguientes términos**: CLAUSULA PRIMERA**: **PRORROGAR Y MODIFICAR EL CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 2024- 0669** suscrito entre el municipio de Fusagasugá, y la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIUNFO** identificada **NIT: 900.368.835-8** representada legalmente por la señora **MARIA ADELA PEREZ RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificada **con C.C. 39.611.215 de Fusagasugá,** presidente debidamente facultado para contratar como consta en los Estatutos Junta de Acción Comunal **EL**

TRIUNFO, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",** conforme a la parte motiva. **CLAUSULA SEGUNDA**: **PRORROGUESE EL CONVENIO SOLIDARIO:** Prorrogar el Plazo de ejecución del convenio solidario No. 2024-0669, en un término de DOS (2) MESES, tiempo que se adiciona al contrato inicial, quedando un plazo total de ejecución de CUATRO (4) meses. **CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR** la CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO. La cual quedará de la siguiente manera: **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONVENIO:** El plazo de ejecución del convenio será de CUATRO (4) MESES, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio y las modificaciones pertinentes, entre LA JAC VEREDA EL TRIUNFO Y EL SUPERVISOR. El convenio Solidario se entiende perfeccionado con la aprobación las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registro presupuestal, y hasta la fecha de terminación del convenio (según acta de inicio y/o modificaciones al plazo), con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio. La vigencia del convenio solidario será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del convenio. **CLAUSULA CUARTA: VALIDEZ DEL CONVENIO PRINCIPAL:** Todas las demás cláusulas y condiciones al Convenio solidario para la ejecución de obras No. 2024-0669, a que se ha hecho referencia, permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto, mientras no se encuentren en contradicción con lo estipulado en la presente Prorroga No. 01 y Modificación No. 01. **CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** La presente Prorroga No. 01 y Modificación No. 01, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma Secop II.

Elaboró: Jackblady Michelle Pérez Rincón - Contratista