BOGOTÁ D.C.

Adriana Katherine Gutiérrez Torres <agutierrez@fuga.gov.co>

Fwd: ALCANCE CRONOGRAMA

1 mensaje

Alberto González Sepúlveda <jagonzalez@fuga.gov.co> 26 de diciembre de 2024, 12:26
Para: Adriana Katherine Gutiérrez Torres <agutierrez@fuga.gov.co>

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTA

ALBERTO GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

ARQUITECTO
SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

(601) 4320410 Ext 1701

---------- Forwarded message ---------
From: **viviana villabona** <viviana_andrea1308@hotmail.es>
Date: Thu, Dec 26, 2024 at 12:25 PM
Subject: ALCANCE CRONOGRAMA
To: Oficina Virtual Correspondencia FUGA <atencionalciudadano@fuga.gov.co>, Alberto González Sepúlveda <jagonzalez@fuga.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente damos alcance a solicitud de prorroga debido a que la fabricación de la tela se demoro 7 días mas de lo acordado con el proveedor, adjuntamos cronograma actualizado hasta el 15 de febrero de 2025. Agradezco su comprensión.

VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ
1090456492

Enviado desde Outlook



CRONOGRAMA fuga-actualizado.xlsx
13K