YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
ARQUITECTO
Nit. 36560353-8

CO-YJS-010-2024 N.º 412 de 2024

SAMC411-DIGSADMBUG-2024

Corregimiento- El Juncal -Aguachica-(cesar) , diciembre 30 de 2024

Señor
Teniente Andrés GARCIAS VELAZCO
Supervisor de Intervntoria

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÒN Y REPARACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER5, UBICADO EN AGUACHICACESAR, PARA LA VIGENCIA 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION DE TIEMPO Y RECURSOS FINANCIERO DEL CONTRATO N.º 412 de 2024.

Por medio de la presente,muy respetuosamente me permito solicitar Teniente Andrés Garcias Velasco, Supervisor de la Interventoria, una adición de tiempo al contrato de interventoría N.º412 de 2024, debido a que el Contrato de obra N° 411 de 2024 se le hará la adición de tiempo y según balance de mayores y menores cantidades de obras y en tiempo serian (31) treinta y uno de Diciembre 2024, Conforme a lo anteriormente expuesto, Según programación de obra enviada por el contratista y avalada por la interventoría dice que las obras se terminaran de ejecutar el dia 15 de enero del 2025. por esta razón se solicita la adición de tiempo

Estaré atenta a cualquier inquietud.

Muchas Gracias.

Arq. Yolanda Jimenez Saumeth
Interventoria
CC. Supervisor

Dirección: Carrera 19 No. 25-119 Barrio los Naranjo / Santa Marta- Magdalena Teléfono(s): 3213999963 –
Dirección: Carrera 7 No. 27ª-15 Barrio Belalcázar| Ibague-Tolima
Email. Jimenez196778@gmail.com