YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
ARQUITECTO
Nit. 36560353-8

CO-YJS-007-2024
N.º MC 11 de 2024

SAMC411-DIGSADMBUG-2024

Corregimiento- El Juncal -Aguachica-(cesar) , diciembre 10 de 2024

Señor Sangrento segundo
SS.JOSE IVAN BLANCO MANTILLA
Supervisor del Proyectos

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÒN Y REPARACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER5, UBICADO EN AGUACHICACESAR, PARA LA VIGENCIA 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION DE TIEMPO DEL CONTRATO N.º 412 de 2024.

Por medio de la presente,muy respetuosamente me permito solicitar SS. José Iván Blanco Mantilla , Supervisor del contrato, una adición de tiempo y financiero al contrato de interventoría N.º412 de 2024, debido a que el Contrato de obra N° 411 de 2024 se le hará la adición de tiempo y según balance de mayores y menores cantidades de obras y en tiempo serian (15) Quince días, Conforme a lo anteriormente expuesto, Según programación de obra enviada por el contratista y avalada por la interventoría dice que las obras se terminaran de ejecutar el dia 31 de diciembre del 2024

Estaré atenta a cualquier inquietud.

Muchas Gracias.

Arq. Yolanda Jimenez Saumeth
Interventoria

CC. Supervisor

Dirección: Carrera 19 No. 25-119 Barrio los Naranjo / Santa Marta- Magdalena Teléfono(s): 3213999963 –
Dirección: Carrera 7 No. 27ª-15 Barrio Belalcázar| Ibague-Tolima
Email. Jimenez196778@gmail.com