DATOS DEL PROCESO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-CMA-003-2024				
CONTRATO No	202400001030	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)				
CONTRATISTA:	MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ZOMAC S.A.S				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 116.675.849).				
NO DE CDP.	2024081559	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR**	116.676.029
NO DE RP	2024114750	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	20 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR**	116.675.849
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				

En Florencia Caquetá el 29 de noviembre del 2024, nos reunimos los suscritos, HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR, secretario de Infraestructura-PDA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.656.668 expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de SUPERVISOR; por otra ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.030.706.894 expedida en Bogotá ,actuando en representación de MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ZOMAC S.A.S, identificada con NIT 901.359.219-6, en su calidad de contratista, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de, según contrato No. 202400001030 del 20 de noviembre del 2024 así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**29 – 11– 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**31 – 12 – 2024**

Amparos	Vigencia	Póliza	Fecha Expedición Póliza	Valor Asegurado
Cumplimiento del Contrato	20/11/2024 hasta 30/06/2025	CHU-100034689	20/11/2024	$23.335.169,80
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/11/2024 hasta 31/12/2027	CHU-100034689	20/11/2024	$5.833.792,45
Calidad del servicio	31/12/2024 hasta 31/12/2029	CHU-100034689	20/11/2024	$11.667.584,90
Aseguradora	Seguros Mundial			
Fecha Aprobación Póliza	29 / 11 /2024			

Como constancia de lo anterior se firma al 29 de noviembre del 2024, en la ciudad de Florencia.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR secretario de Infraestructura-PDA C.C 17.656.668 de Florencia	**HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR** secretario de Infraestructura-PDA C.C 17.656.668 de Florencia	**ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS** C.C 1.030.706.894 de Bogotá Representante Legal MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ZOMAC S.A.S NIT. 901.359.219-6

Proyecto: Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional Contratista

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24