ACTA DE LIQUIDACION

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato Inicial	**No. M.C 033**
Contrato Adicional No.	**N/A**
OBJETO	FORMULACIÓN Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION TERRITORIAL DE VICTIMAS LEY 1448 DE 2011 DEL MUNICIPIO CERTEGUI- CHOCÓ 2020-2023
SUPERVISOR(ES):	**TARCICIO ANTONIO MURILLO MORENO**
CONSTRATISTA:	**EDY YOHANA ASPRILLA LEUDO**
VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 23.900.000**

El día 11 de septiembre de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cértegui, las siguientes personas: **TARCICIO ANTONIO MURILLO MORENO**, en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **YOLICETH PALACIOS MENA**, en calidad de Ordenador del Gasto y **EDY YOHANA ASPRILLA LEUDO**, identificada con cedula de ciudadanía No. **1.112.769.343** de Cartago, en calidad de representante legal de la empresa **ASESORIAS Y CONSTRUCTORA TAMANA S.A.S** con el objeto liquidar el contrato conforme la siguiente información.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	334
FECHA DE APROBACION POLIZAS:	N/A
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
DURACION CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA TERMINACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PRORROGAS		ADICIONES	
CONTRATO ADICONAL No.	*TIEMPO DIAS*	*CONTRATO ADICONAL No.*	*VALOR*
1		*1*	*$0*
2		*2*	*$0*
FECHA TERMINACION CONTRATO:		*FECHA TERMINACION CONTRATO:*	
SUSPENSIONES		**MODIFICACIONES**	

CONTRATO ADICONAL No.	TIEMPO DIAS	CLAUSULA	DESCRIPCION MODIFICADA
1		1	
2		2	
FECHA TERMINACION CONTRATO:		FECHA TERMINACION CONTRATO:	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.900.000
VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$23.900.000
VALOR PAGADO	$23.900.000
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$23.900.000
VALOR SALDO POR EJECUTAR	
VALOR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$23.900.000
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGOS REALIALIZADOS AL CONTRATISTA				
CONCEPTO (Anticipo, actas, pagos)	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ($)	%
PAGO	514	10/09/2020	$23.900.000	100%

PAGOS REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El interventor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes de sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789de 2002, art. 50.

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO		
No.	OBLIGACION	AVANCE (%)
1	FORMULACIÓN Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION TERRITORIAL DE VICTIMAS LEY 1448 DE 2011 DEL MUNICIPIO CERTEGUI- CHOCÓ 2020-2023	100%

ACCIONES TOMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
No.	PROBLEMA IDENTIFICADO	JUSTIFICACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
1			
2			
3			
SE HARAN EFECTIVAS MULTAS/POLIZAS? (PORQUE?)			
CONCLUSION			

para constancia, se firma a los once (11) días del mes de septiembre de 2020

ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR

CONTRATISTA