PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ CO1.PCCNTR.7184726 DE 2024

PROROGA No. 1 AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.7184726 DE 2024

Que teniendo en cuenta que el contrato No CO1.PCCNTR.7184726 de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CASETA HSE DEL TALADRO DE PERFORACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN ESCUELA TALADRO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, se hace necesario prorrogar por primera vez el mismo, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista el cual solicita lo siguiente: *"El motivo de esta solicitud de prórroga, se fundamenta teniendo en cuenta que dado el plazo de ejecución del contrato ,algunos de los proveedores de los materiales requeridos para el mantenimiento y reparación de la caseta HSE del taladro de perforación se encuentran en periodo de vacaciones por las festividades de fin de año, razón por la cual, en virtud de imposibilidad de contar con los materiales necesarios para dar cumplimiento a las actividades a desarrollar en el marco del adecuado y correcto desarrollo del objeto contractual resulta indispensable solicitar se otorgue prorroga al contrato suscrito entre la entidad y el contratista, teniendo en cuenta además que dadas las labores de mantenimiento y reparación contratadas, las mismas requieren de un despliegue de personal y actividades que en razón al plazo de ejecución inicialmente acordado, el mismo no permitiría el cumplimiento total de la contratado.*

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista, el supervisor ve viable la prórroga del contrato No CO1.PCCNTR.7184726 DE 2024, otorgando como fecha final de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 2025

Mediante este documento se modifica el tiempo de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.7184726 de 2024, así:

1. **MODIFÍQUESE** el tiempo de ejecución del contrato No **CO1.PCCNTR.7184726 DE 2024**, por 58 días más, hasta el 28 de febrero de 2025, contados a partir de la terminación del mismo.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
CONTRATISTA	DBN INGENIERIA SAS.
REP. LEGAL.	Diego Fabian Bayona Navarro
INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
SUPERVISOR SENA	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISION	ANGIE STEPHANIE ECHEVERRI BASTIDAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.631.730
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/12/2024
PRORROGA No 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
ADICION 1:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION	N/A
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2025

La presente modificación deberá ser publicada en el SECOP II



JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
Supervisor CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024