INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe general de la supervisión técnica, administrativa financiera y legal al Contrato que se relaciona con todos sus componentes en el siguiente cuadro:

ASPECTOS GENERALES	
NUMERO DE CONVENIO O CONTRATO	CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO PRIORIZADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA (CO1.PCCNTR.7032372)
CONTRATISTA	ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL	ESTELLA PATRICIA MONTES DAVILA
VALOR DE CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($81.174.000) MCTE
PLAZO	UN MES (1)Y QUINCE DIAS (15)
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	15 de noviembre de 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	15 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024
% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	94.62%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	94.62%
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
DISPONIBILIDAD	Disponibilidad Presupuestal No. 690 del 19 de septiembre de 2024
PROGRAMA	Programa: 2.3.2.02.02.009
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
REGISTRO	No. 3865 del 15 de noviembre de 2024
CONCEPTO	ACEPTACION DE OFERTA IMC-023-2024 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO PRIORIZADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA

CONTROL DE PÓLIZAS					
AMPARO	NUMERO	COMPAÑÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CRC-100021510	SEGUROS MUNDIAL	15/11/2024	30/12/2024	$ 40.587.00
CUMPLIMIENTO		SEGUROS MUNDIAL	15/11/2024	30/04/2025	$ 8.117.408

PAGO DE SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES		SEGUROS MUNDIAL	15/11/2024	30/12/2027	$ 4.058.700
CALIDAD DEL SERVICIO		SEGUROS MUNDIAL	15/11/2024	30/04/2025	$ 8.117.408
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	CRC-100006806	SEGUROS MUNDIAL	15/11/2024	30/12/2024	$260.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Contrato Aceptacion De Oferta De Mínima Cuantía N° IMC-023-2024, celebrado entre el distrito de Riohacha y Asociación Agroempresarial Social de Colombia. Fecha de Aprobación: 15 de noviembre de 2024.				

PERIODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO			
PERIODO DEL INFORME	**INICIO DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**	**HASTA**	**FINAL DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**
	15/11/2024		14/12/2024
ALCANCE DEL OBJETO	Fortalecer las estrategias que garanticen el restablecimiento de Derechos, la atención, asistencia y reparación de la población víctima del conflicto armado caracterizadas, en el Distrito de Riohacha		
FORMA DE PAGO:	Mediante desembolsos parciales hasta agotar el presupuesto oficial. El valor de cada desembolso parcial corresponderá a la acreditación de las actividades realizadas y fijadas dentro del presupuesto de ejecución del contrato, previa entrega de informe de ejecución de los productos y actividades y certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor designado. De cada desembolso parcial se descontará un porcentaje igual al entregado en concepto de anticipo, por concepto de amortización del anticipo entregado. El contratista para cada desembolso deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de Seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El contratista deberá acreditar del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales en cada giro, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El pago estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en Secretaria de Hacienda Distrital. NOTA 1: En caso de que la Propuesta no incluya IVA esta deberá ser asumida por el contratista de acuerdo con las normas tributarias. NOTA 2: Los Impuestos que surjan de la Ejecución del contrato serán asumidos por el contratista. NOTA 3: El Oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de la póliza de garantía del presente proceso. NOTA 4: De cada desembolso parcial se descontará un porcentaje igual al entregado en concepto de anticipo, por concepto de amortización del anticipo entregado. POR PARTE DEL DISTRITO: El informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato.		

	PACTO DE ANTICIPO: Se entregará, en caso sea solicitado un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Distrito, el cual no constituye requisito de ejecución del contrato, por tanto, el inicio del contrato no estará supeditado al giro de este. El anticipo entregado al contratista se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto pretendido. El contratista deberá presentar, un plan de inversión para la utilización del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor designado y seguir so pena de imposición de multa por parte del Distrito y de la posibilidad de hacer efectiva la póliza garantía constituida para su buen manejo y correcta inversión.

2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las actividades propias del objeto contractual, se vienen desarrollando acorde al cronograma de ejecución propuesto por el contratista ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA, los elementos, insumos, material, publicidad, logística y el equipo técnico de la asociación, se encuentra compuesto por un grupo idóneo de profesionales y técnicos encargados de garantizar la ejecución del objeto del contrato aplicando buenas prácticas, dominio de los temas dispuestos y ejecutando las actividades contempladas dentro del objeto del proyecto.

En materia administrativa y contable se logró evidenciar que el contratista tiene un manejo responsable y organizado, cuenta con todos los soportes contables, que le permiten reflejar una adecuada ejecución financiera, de igual manera el Contratista ha presentado sus informes de técnicos y financiero a satisfacción de las obligaciones contractuales.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presento los recibos de pago de seguridad social y parafiscal, del equipo de trabajo y una certificación expedida por el representante legal y el contador en la que hace constar la cancelación de los periodos comprendidos 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2024.



4. PARTE TÉCNICA Y FINANCIERA



A) Desarrollo de las actividades se ha venido realizado conforme al cronograma presentado por el contratista, con el acompañamiento del supervisor del contrato, realizando la entrega real y efectiva de los bienes y servicios contratados, se contó con personal profesional e idóneo para dar respuesta a todos los requerimientos del proyecto.

B) El día dieciocho (18) de diciembre de 2024, en las instalaciones de la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el Doctor: WILSON RAFAEL ROJAS VANEGAS, Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Designado para ejercer la supervisión del CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024 (CO1.PCCNTR.7032372), quien actuará en representación de la Alcaldía Distrital Especial Turística Y Cultural De Riohacha, la señor ESTELLA PATRICIA MONTES DAVILA C.C No. 40.938.464 de Riohacha, actuando en representación de la ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA - NIT. 900.079.069-2, con el fin de dar inicio al CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024, celebrado entre las partes.,

quienes se reúnen, con el fin de recibir a satisfacción el acta parcial número 001 del CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024, correspondiente al periodo del 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2024, bajo las siguientes consideraciones.

- **SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

ACTIVIDAD No.1	**BRINDAR APOYO DE GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.**
  	**DESARROLLO** Cumpliendo con Ley 1448 de 2011, se realizó apoyo a la Mesa Distrital de Victimas para la realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias, comités ejecutivos y subcomités, a los cuales se le brindo acompañamiento y entrega de logística para la realización de sus actividades. Población atendida:26 personas **Fechas de actividades** Los días 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 y 30 de noviembre y los días 3,4,5,6,9,13 de diciembre

ACTIVIDAD N°3	REALIZACIÓN DE JORNADAS CONMEMORATIVAS PARA LAS VICTIMAS
   	**DESARROLLO** Se realizan eventos de reparación simbólicas para la protección y preservación de la memoria histórica de acuerdo a cada una de las fechas establecidas por los miembros de la mesa distrital de victimas, en donde se desarrollan actos simbólicos para recordar sin dolor y no olvidar, se les brinda alimentación, transporte a las víctimas asistentes para el restablecimiento y goce efectivo de su salud mental. Estos eventos se cuenta la importancia de los procesos de memoria para conocer las prácticas olvidadas de las comunidades, retomarlas y adaptarlas al presente con el fin de construir entre todas y todos unos futuros de paz refrenda el compromiso adquirido con quienes han sufrido los horrores y los errores de la guerra. Estos eventos de jornadas conmemorativas se realizan de manera simbólicas para la protección y preservación de la memoria histórica de acuerdo a cada una de las fechas establecidas por la ley 1448 en donde se desarrollan actos simbólicos para recordar sin dolor y no olvidar, se les brinda alimentación, transporte a las víctimas asistentes para el restablecimiento y goce efectivo de su salud mental.
	Fechas de actividades y ubicación
	Centro Regional de atención a Víctimas – 29 de noviembre 2024 Auditorio del Liceo Padilla – 28 de noviembre de 2024 Colegio Dencil Escolar – 27 de noviembre de 2024 Sena industrial - 10 de diciembre. ASISTENTES: 320 PERSONAS

5. EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO OFICIAL								PERIODO No 1				
ACTIVIDADES	INSUMO	CANTIDAD	UN. MEDIDA	DURACION (MESES) EVENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		DURACION (MESES)	CANT DEL PERIODO / EVENTOS	EJECUCIÓN PERIODO No.1 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR AMORTIZACIÓN 50%	VALOR POR PAGAR
ACTIVIDAD 1 BRINDAR APOYO DE GARANTIA DE PARTICIPACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Coordinador de Proyecto	1	RH	1,5	$ 4.200.000	$ 6.300.000		1	1	$ 4.200.000	$ 2.658.000	$ 1.542.000
	Técnico	1	RH	1,5	$ 2.400.000	$ 3.600.000		1	1	$ 2.400.000	$ 1.758.000	$ 642.000
									SUB TOTAL	**$ 6.600.000**	**$ 4.416.000**	**$ 2.184.000**
ACTIVIDADES	**INSUMO**	**CANTIDAD**	**UN. MEDIDA**	**EVENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD PARTICIPANTES**	**CANT DE EVENTOS PERIODO**	**15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024**	**VALOR AMORTIZACIÓN 50%**	**VALOR POR PAGAR**	
Actividad 2,2: Brindar apoyo de garantia de participacion a las victimas del conflicto armado	2.2.1Sesiones Ordinarias de la Mesa de Participacion Efectiva de Victimas — REFRIGERIO(incluye sandwich , fruta y bebida)	26		6	15.000	$ 2.340.000	26	6	$ 2.340.000	$ 2.340.000	$ 0	
	ALMUERZO	26		6	22.000	$ 3.432.000	26	6	$ 3.432.000	$ 3.432.000	$ 0	
	TRANSPORTE (vehículo, combustible)	23		6	24.000	$ 3.312.000	23	6	$ 3.312.000	$ 3.312.000	$ 0	
	TRANSPORTE RURAL	3		6	60.000	$ 1.080.000	3	6	$ 1.080.000	$ 1.080.000	$ 0	
	TASA COMPESATORIA	26		6	65.000	$ 10.140.000	26	6	$ 10.140.000	$ 10.140.000	$ 0	

	3.0. sesiones extraordinarias de la mesa de participacion efectiva de victimas	REFRIGERIO(incluye sandwich , fruta y bebida)	26		3	15.000	$ 1.170.000	26	3	$ 1.170.000	$ 1.170.000	$ 0
		ALMUERZO	26		3	22.000	$ 1.716.000	26	3	$ 1.716.000	$ 1.716.000	$ 0
		TRANSPORTE (vehículo, combustible)	23		3	24.000	$ 1.656.000	23	3	$ 1.656.000	$ 1.656.000	$ 0
		TRANSPORTE RURAL	3		3	60.000	$ 540.000	3	3	$ 540.000	$ 540.000	$ 0
		TASA COMPESATORIA	6		3	65.000	$ 1.170.000	6	3	$ 1.170.000	$ 1.170.000	$ 0
	4. sesiones del comité ejecutivo de la mesa de participacion efeciva para las victimas	REFRIGERIO(incluye sandwich , fruta y bebida)	8		6	15.000	$ 720.000	8	6	$ 720.000	$ 0	$ 720.000
		ALMUERZO	8		6	22.000	$ 1.056.000	8	6	$ 1.056.000	$ 0	$ 1.056.000
		TRANSPORTE (vehículo, combustible)	6		6	24.000	$ 864.000	6	6	$ 864.000	$ 0	$ 864.000
		TRANSPORTE RURAL	2		6	60.000	$ 720.000	2	6	$ 720.000	$ 0	$ 720.000
		TASA COMPESATORIA	8		6	65.000	$ 3.120.000	8	6	$ 3.120.000	$ 0	$ 3.120.000
	5. apoyo de garantia de participacion a los comites de justicia transicional atencion y asistencia, prevencion y proteccion	TRANSPORTE (vehículo, combustible)	2		6	$ 24.000	$ 288.000	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
		TASA COMPESATORIA	2		6	$ 65.000	$ 780.000	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
								SUBTOTAL		$ 33.036.000	$ 26.556.000	$ 6.480.000
Actividad 6 apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites de los miembros de la mesa de victima del conflicto armado	6.1. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites con enfoque diferencial etnico	REFRIGERIO	4		2	15.000	$ 120.000	4	2	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
		TRANSPORTE	4		2	24.000	$ 192.000	4	2	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
		TASA COMPESATORIA	4		2	65.000	$ 520.000	4	2	$ 520.000	$ 0	$ 520.000

	6.2. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites nna	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.3. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites mujer	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.4. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites violencia sexual	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.5. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites adulto mayor	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.6. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites desplazamiento forzado	REFRIGERIO	8		1	15.000	$ 120.000	8	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
		TRANSPORTE	8		1	24.000	$ 192.000	8	1	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
		TASA COMPESATORIA	8		1	65.000	$ 520.000	8	1	$ 520.000	$ 0	$ 520.000
	6.7. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites vida y libertad	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.8. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites etica	REFRIGERIO	3		1	15.000	$ 45.000	3	1	$ 45.000	$ 0	$ 45.000
		TRANSPORTE	3		1	24.000	$ 72.000	3	1	$ 72.000	$ 0	$ 72.000
		TASA COMPESATORIA	3		1	65.000	$ 195.000	3	1	$ 195.000	$ 0	$ 195.000

	los diferentes subcomites vivienda	TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.13,1. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites atencion y asistencia	REFRIGERIO	2		1	15.000	$ 30.000	2	1	$ 30.000	$ 0	$ 30.000
		TRANSPORTE	2		1	24.000	$ 48.000	2	1	$ 48.000	$ 0	$ 48.000
		TASA COMPESATORIA	2		1	65.000	$ 130.000	2	1	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
	6.15. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites minas antipersona	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
								SUBTOTAL		$ 7.384.000	$ 0	$ 7.384.000
Actividad 2. DOTACION MESA DE VICTIMA DISTRITAL	CAMISA CON LOGO		26	Numero	N/A	60.000	$ 1.560.000	N/A	26	$ 1.560.000	$ 480.000	$ 1.080.000
	AGENDA CON LOGO		26	Numero	N/A	55.000	$ 1.430.000	N/A	26	$ 1.430.000	$ 440.000	$ 990.000
	LAPICERO CON LOGO		26	Numero	N/A	9.000	$ 234.000	N/A	26	$ 234.000	$ 9.000	$ 225.000
	GORRAS DE IDENTIFICACION CON LOGO		26	Numero	N/A	25.000	$ 650.000	N/A	26	$ 650.000	$ 0	$ 650.000
	CARNET DE IDENTIFICACION		26	Numero	N/A	20.000	$ 520.000	N/A	26	$ 520.000	$ 160.000	$ 360.000
								SUBTOTAL		$ 4.394.000	$ 1.089.000	$ 3.305.000
ACTIVIDAD 3. REALIZACION DE JORNADAS CONMEMORATIVAS PARA LAS VICTIMAS	REFRIGERIO		80	Numero	4	15.000	$ 4.800.000	80	4	$ 4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000
	ALMUERZO		80	Numero	4	25.000	$ 8.000.000	80	4	$ 8.000.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000
	ESTAN DE CAFÉ		1	Dias	4	150.000	$ 600.000	1	4	$ 600.000	$ 150.000	$ 450.000
	HIDRATACION		1	Dias	4	320.000	$ 1.280.000	1	4	$ 1.280.000	$ 320.000	$ 960.000
	ALQUILER DE SILLAS		80	Dias	4	1.500	$ 480.000	80	4	$ 480.000	$ 114.000	$ 366.000
	ALQUILER MANTELES Y SOBREMANTEL		4	Dias	4	24.500	$ 392.000	4	4	$ 392.000	$ 98.000	$ 294.000
	ALQUILER MESAS ESTILO BUFET		4	Dias	4	35.000	$ 560.000	4	4	$ 560.000	$ 140.000	$ 420.000
	GRUPO FOLCLORICO		1	Dias	4	1.200.000	$ 4.800.000	1	4	$ 4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000

	6.9. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites fronteras	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.10. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites derechos humanos, paz y reconciliacion	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.11. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites lgtbiq+	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.12. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites integridad fisica	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.13,1. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites seguridad y proteccion	REFRIGERIO	2		1	15.000	$ 30.000	2	1	$ 30.000	$ 0	$ 30.000
		TRANSPORTE	2		1	24.000	$ 48.000	2	1	$ 48.000	$ 0	$ 48.000
		TASA COMPESATORIA	2		1	65.000	$ 130.000	2	1	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
	6.15. apoyo de garantia de participacion a los diferentes subcomites salud	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
		TASA COMPESATORIA	4		1	65.000	$ 260.000	4	1	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
	6.12. apoyo de garantia de participacion a	REFRIGERIO	4		1	15.000	$ 60.000	4	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
		TRANSPORTE	4		1	24.000	$ 96.000	4	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000

	PERIFONEO	4	Dias	4	280.000	$ 4.480.000	4	4	$ 4.480.000	$ 1.120.000	$ 3.360.000
							SUBTOTAL		$ 25.392.000	$ 6.342.000	$19.050.000
									$ 76.806.000	$ 38.403.000	$38.403.000
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					$ 81.174.000			$ 76.806.000	TOTAL A PAGAR CON DEDUCION DE ARMONIZACION	$38.403.000

La tabla anterior muestra una ejecución total en el presente periodo por la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/L ($38.403.000).**

6. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA

VALOR DEL CONTRATO	**81.174.000**		
15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024	**76.806.000**	**% de ejecución de actividades del proyecto**	**% de ejecución financiera del proyecto**
AVANCE FÍSICO			
VALOR EJECUTADO DE PERIODO:	**76.806.000**	94,62%	94,62%
AVANCE FINANCIERO			
ANTICIPO DEL 50%:	**40.587.000**		
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**38.403.000**		
VALOR FACTURADO DEL PERIODO: 1	**76.806.000**	94,62%	95%
EJECUCION PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	**76.806.000**	94,62%	94,62%
ANTICIPO AMORTIZADO HASTA LA FECHA	**38.403.000**	94,62%	94,62%
VALOR A PAGAR	**38.403.000**	94,62%	94,62%

Una vez verificado el cumplimiento por parte de la empresa **ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA** la presente certificación de recibido a satisfacción, se emite como Secretaria de Gobierno seguridad y convivencia ciudadana, en calidad de supervisor del CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024, (CO1.PCCNTR.7032372) y para los tramites de pago del periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024, que asciende a la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS M/L ($76.806.000)**, de los cuales se descontara la amortización del anticipo del 50% equivalente a la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/L ($38.403.000).** Por consiguiente, se autoriza el pago total del saldo pendiente correspondiente a **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/L ($38.403.000),** de los aportes de Distrito al CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-023-2024.

En constancia de lo anterior, se firma el presente certificado a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

WILSON RAFAEL ROJAS VANEGAS
Secretario de Gobierno seguridad y convivencia Ciudadana
Supervisor