CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO GGC-218-2022

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS M/CTE ($139.890.926), INCLUIDO IVA.

ENTIDADES: ICA – VIDCOL S.A.S.

Nosotros, **NANCY NARANJO AMAYA** - Coordinadora LNDV, **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA** - Coordinadora LANIP, **ZONIA YUBYLL SABOGAL-** Coordinadora RED LDV, **DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA** - Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA), **DIANA MARCELA HIGUITA VALENCIA -** Profesional especializada LDF & MR, **VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA -** Directora Inocuidad e Insumos Veterinarios, **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN** - Coordinador Red LASE en nuestra calidad de supervisores del convenio/contrato/comodato, con el objeto de proceder a su liquidación certificamos que:

Mediante los soportes entregados, en los cuales se encuentra el informe final técnico - financiero y demás requeridos para su liquidación; las partes ejecutaron el objeto del contrato cumpliendo con las obligaciones y aportes que fueron pactados; en un porcentaje de ejecución del 94.%

En el Informe de supervisión con radicado ICA20223022335 de fecha 26 de diciembre de 2022 se indicó que el saldo por liberar en el contrato GGC-218-2022, es de OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.389.500), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad que acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems los ítems (11;16; 72) en las cantidades solicitadas, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan como soporte el oficio y documentación remitida por el contratista.

Documentos que se encuentran en el Informe de supervisión con radicado ICA20223022335 de fecha 26 de diciembre de 2022 páginas 93 y 94; en el cual el contratista VIDCOL SAS mediante comunicación dirigida al ICA, indica que por situaciones totalmente ajenas a su voluntad, las cuales se entienden imprevisibles, dados los cambios en las entregas de los proveedores de los ítems aquí mencionados, sumadas a las calamidades generadas por el conflicto presentado entre Rusia – Ucrania que son de común conocimiento y que han afectado indiscutiblemente todos los aspectos de la economía mundial, solicita la anulación de los ítems (11;16; 72) de elementos, que no pudieron ser entregados dentro de la vigencia de este contrato, como son:.

Item	Cantidad solicitada	Cantidad faltante	Valor a liberar
11	13	4	2.951.200
16	9	9	4.605.300
72	35	20	833.000
Total			**8.389.500**

Así mismo, se realizó el seguimiento del contrato según lo establecido en la cláusula de supervisión del mismo, por lo tanto, no existen controversias pendientes por resolver entre las partes y/o terceros participantes en la ejecución de las actividades adscritas al contrato

INDICADORES:

% de avance físico real	% de avance presupuestal real
94%	94%

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los: veintidós (22) días del mes de octubre de 2024

SUPERVISOR
Nombre: ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Cargo: Coordinadora LANIP

SUPERVISOR
Nombre: Diana Marcela Higuita Valencia
Cargo: Profesional especializada LDF & MR

SUPERVISOR
Nombre: **DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA**
Cargo: Coordinador LANIA

SUPERVISOR
Nombre: **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN**
Cargo: Coordinador Red LASE

SUPERVISOR
Nombre: VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA
Cargo: directora técnica Inocuidad e Insumos Veterinarios

SUPERVISOR
Nombre: NANCY NARANJO AMAYA
Cargo: Coordinadora LNDV

SUPERVISOR
Nombre: ZONIA YUBYLL SABOGAL
Cargo: Coordinadora RED LDV