INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-218-2022		**De**		2022
Tipo de contrato: SUMINISTRO					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	• **NANCY NARANJO AMAYA-** Coordinadora laboratorio nacional de diagnóstico veterinario - LNDV. • **DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA** Coordinador laboratorio nacional de insumos agrícolas – LANIA • **ZONIA YUBYLL SABOGAL** -Coordinadora grupo Red de laboratorios Diagnostico Veterinario – LDV. • **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA -** Coordinadora laboratorio nacional de insumos pecuarios – LANIP. • **DIANA MARCELA HIGUITA VALENCIA** funcionaria Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos - LDF&MR. • **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN** Coordinador red de laboratorios análisis de semilla – RED - LASE • **VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA -** directora técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios.				
Contratista:	VIDCOL SAS				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 139.890.926 Incluido IVA**				
Plazo de ejecución:	20 días				
Fecha inicio de ejecución:	01	**de**	diciembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	diciembre	**de**	2022

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28/01/2022	$4.627.902.611	1434222	2022-11-26	$ 86.864.526
24522	15/02/2022	$ 120.000.000 $ 73.708.750	1434322	2022-11-26	$ 53.026.400

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)		X
Garante: Seguros del estado					
Identificación de la garantía única:	21-44-101400074		Fecha de aprobación:		29/11/2022

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento del contrato.	X	24/11/2022	20/06/2023	$ 13.989.092,60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	24/11/2022	20/12/2025	$ 6.994.546,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	24/11/2022	20/06/2023	$ 27.978.185,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro:	N/A	N/A	N/A	N/A

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	N/A	N/A				
	N/A	N/A				
	N/A	N/A				
Nueva fecha de terminación:		N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**	N/A	N/A	N/A
Valor total final:	N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones N/A		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	**(adicione las casillas que requiera)**	(fecha: desde – hasta) días N/A

Modificaciones N/A	
Cláusula Nº N/A	**Breve descripción de la modificación** N/A

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	N/A	N/A

Anexo 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del estado				
Identificación de la garantía única:	21-44-101397125	Fecha de aprobación:	26/10/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro: Seriedad de la Oferta	X	27/10/2022	31/01/2023	$17.000.000.00

Anexo 1

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del estado				
Identificación de la garantía única:	21-44-101400074	Fecha de aprobación:	22/10/2024	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento del contrato.	X	24/11/2022	31/12/2024	$ 13.989.092,60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	24/11/2022	20/12/2025	$ 6.994.546,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	24/11/2022	20/06/2023	$ 27.978.185,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro:	N/A	N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		$ 139.890.926,00	94,00%
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		$ 139.890.926,00	
Valor pagado (11)		$ 131.501.426,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		$ 0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	$ 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		$ 0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		$ 131.501.426,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		$ 8.389.500,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: El contratista VIDCOL SAS mediante comunicación dirigida al ICA indica que por situaciones totalmente ajenas a su voluntad, las cuales se entienden imprevisibles, dados los cambios en las entregas de los proveedores de los ítems aquí mencionados, sumadas a las calamidades generadas por el conflicto presentado entre Rusia – Ucrania que son de común conocimiento y que han afectado indiscutiblemente todos los aspectos de la economía mundial, solicita la anulación de los ítems (11;16; 72) de elementos, que no pudieron ser entregados dentro de la vigencia de este contrato.

Item	Cantidad solicitada	Cantidad faltante	Valor a liberar
11	13	4	2.951.200
16	9	9	4.605.300
72	35	20	833.000
Total			8.389.500

El saldo para liberar en el contrato GGC-218-2022 es de **OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.389.500**), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad que acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems antes citados en las cantidades solicitadas, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan como soporte el oficio y documentación remitida por el contratista.

Esta información puede consultarse en el documento: 1. Informe supervisión VID3773_.pdf PAGINA 9

Un. Ejec.	17-02-00-000	**CDP**	17622	**Compromiso o Registro**	1434222	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707018-0	**Valor a liberar**	$ 8.389.500
Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$ 8.389.500**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO (X)**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**N/A**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	$ N/A
Aportes a ARL	$ N/A

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**94%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
		Porcentaje (%) de avance: 94%
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.	Descripción del avance: El proveedor realizó la entrega de los elementos de laboratorio, de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos; excepto los ítems 16; 11;72; prueba de ellos se puede constatar en los documentos que se relacionan a continuación; - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 375, 3759, En las Páginas de la 14 a la 39; - Comprobantes de movimientos de inventario "CMI" que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735; OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731; OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79

		Informe de supervisión Archivo No. 2.
		Entrega producto Sí_X__ No__ Ubicación: los productos se entregan en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera) Evidencia en Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. La información también se encuentra en los informes de ejecución que se encuentra en el SECOP II
		Porcentaje (%) de avance: 94%
2	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Descripción del avance: El proveedor realizó la entrega de los elementos de laboratorio, de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos; excepto los ítems 16; 11;72; prueba de ellos se puede constatar en los documentos que se relacionan a continuación: - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759 En las Páginas de la 14 a la 39; - Comprobantes de movimientos de inventario "CMI" que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335 OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735; OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731; OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79. Los mismos se entregan conforme al cronograma que se acordó con el supervisor. Evidencia en Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. Archivo No. 16 Cronograma.
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)

		Evidencia en Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. Archivo No. 16 Cronograma. La información también se encuentra en los informes de ejecución que se encuentra en el SECOP II
3	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación acordando el cronograma con el supervisor, evidencia cronograma Archivo No. 16 Cronograma. Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Archivo No. 16. Cronograma
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad y la ficha técnica correspondiente del fabricante.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El contratista entrego los elementos de laboratorio exento el ítem 16; 11;72, de acuerdo con lo acordado con los supervisores. Y en los horarios establecidos, prueba de ellos lo encontramos en las evidencias que se relacionan a continuación: - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759 En las Páginas de la 14 a la 39; - Comprobantes de movimientos de inventario “CMI” que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735; OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731; OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79. Entrega producto Sí_X___ No_____

		Ubicación: En el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera. Evidencia en Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. La información de los informes de la ejecución se encuentra en el SECOP II
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información Nombre del producto, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El contratista entrego los elementos de laboratorio en los lugares de entrega establecidos, debidamente embalados en cajas, empaque, conforme recomendaciones del fabricante y en empaques originales y rotulados en debida forma. Evidencias que se relacionan a continuación: - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759, En las Páginas de la 14 a la 39; - Comprobantes de movimientos de inventario “CMI” que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335 OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735 OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731 OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79. Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera Evidencia de ellos se en el Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. La información de los informes de la ejecución se encuentra en el SECOP
6		Porcentaje (%) de avance: 94%

	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.	Descripción del avance: No fue necesario de cadena de frio dado que solo se trasportaron elemento, tal como se puede constatar en las remisiones y facturas que se relacionan en el Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759, En las Páginas de la 14 a la 39; - Comprobantes de movimientos de inventario "CMI" que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335 OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735 OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731 OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79.
		Entrega producto Sí___ No__ No aplica x Ubicación: Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción.
7	En cuanto al suministro de los reactivos químicos el contratista debe suministrar las fichas de datos de seguridad de cada uno de los reactivos con sus 16 secciones como se indica en el artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica).	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: No fue necesario dado que solo se trasportaron elemento, tal como se puede constatar en las remisiones y facturas que se relacionan en el Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción. - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759, En las Páginas de la 14 a la 39;

		- Comprobantes de movimientos de inventario "CMI" que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; OFI221719; OFI221736; OFI221717; OFI221735; OFI221644; OFI221664; OFI221738; OFI221731; OFI221656; OFI221737, Pag 68 a la 79.
		Entrega producto Sí____ No_X___ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción.
8	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 94%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación manteniendo el precio de los productos entregados con forme a los precios y valores señalados. Tal como se puede evidenciar en: las factura que se encuentra en el Informe de supervisión No. 2 Radicado: ICA20223022335 Pag 14 a la 39 - Facturas que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; Nos. VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759, En las Páginas de la 14 a la 39. En dichas facturas se puede evidenciar que el contratista mantuvo el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica, y no se evidencian cobros adicionales ni superiores.
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: En el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción.
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 94%
		Descripción del avance: El contratista se encontró atento a la realización de cambios, pero no se realizó ninguna solicitad, por lo que no fue necesario ningún cambio.
		Entrega producto Sí_ __ No__ No aplica x_ Ubicación: N/A
10	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 94%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración. Tal como aparece en el recibido que se encuentra en las remisiones.

		Evidencia en las siguientes remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335 Pag 40 a la 57 - Remisiones que se encuentra en el Informe de supervisión Archivo No. 2 Radicado: ICA20223022335; No. 49641; 49641; 153; 162; 163; 49644; 49643; 49644; 49643; 154; 49649; 151; 150; 49631; 49633; 49632; 49636; 49639; 49648; 49637; 49638; 158. En las Páginas de la 40 a la 57
		Entrega producto Sí____ No__No aplica x Ubicación: No aplica Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción.
11	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El proveedor Asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos de entrega de los elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad, como se puede evidenciar en las facturas radicadas en el informe de supervisión No. 2 donde está el valor adjudicado por cada ítem. Y en el cual no se incrementan ningún valor por los conceptos relacionados., lo cual se puede evidenciar en las facturas que se encuentra en el Informe de supervisión No. 2 Radicado: ICA20223022335 Pag 14 a la 39 VID 3773; VID3770; VID3764; VID 3766; VID3767; VID 3768; VID 3771; VID 3761 VID 3765; VID 3760; VID 3759 Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación: En el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera Archivo No. 2 Informe de supervisión- Radicado mediante SISAD CA20223022335 y de acuerdo con descripción
12	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El contratista se mantuvo atento contando con las autorizaciones legales y administrativas necesarias para la entrega de los reactivos y elementos necesarios, los cuales se mantuvieron a disposición del supervisor del contrato. Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: No aplica
13.	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: 94% Descripción del avance: El proveedor cumplió con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación, como es el caso del personal que el tragó los elementos, señores Jhon Montoya y Leidy Bonilla. Entrega producto Si___ No__ N/A x

		Ubicación: N/A
14.	Previa coordinación con el supervisor del contrato, y conforme a los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio del COVID -19, EL CONTRATISTA adoptara e implementara todos los protocolos ordenados por el Estado Colombiano en materia de Bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria y reducir el riesgo de contagio en los funcionarios del ICA, de los trabajadores en general y demás personas relacionadas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con los lineamientos de seguridad y bioseguridad decretados por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio del COVID-19. Entrega producto Si___ No__ N/A x Ubicación: N/A
15.	Las demás inherentes al objeto del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Dio cumplimiento a las obligaciones pactadas tal como se describió anteriormente en el informe. Entrega producto Si___ No__ N/A x Ubicación: N/A
NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.		

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A(X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	**N/A**	$ N/A
N/A	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisores del contrato se manifiesta que se recibió a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato, excepto los ítems 16; 11; 72. Debido a circunstancias de fuerza mayor, demostradas por el proceder.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones:		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (x)**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	x		11	22
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?		x	11	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	x		11	22
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		x	11	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		x	12,5	24,5
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	x			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	x		12	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	x			12,5
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		x	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	x			
PUNTAJE TOTAL						81
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES: El contratista VIDCOL SAS mediante comunicación dirigida al ICA indica que por situaciones totalmente ajenas a su voluntad, las cuales se entienden imprevisibles, dados los cambios en las entregas de los proveedores de los ítems aquí mencionados, sumadas a las calamidades generadas

por el conflicto presentado entre Rusia – Ucrania que son de común conocimiento y que han afectado indiscutiblemente todos los aspectos de la economía mundial, solicita la anulación de los ítems (11;16; 72) de elementos, que no pudieron ser entregados dentro de la vigencia de este contrato.

Item	Cantidad solicitada	Cantidad faltante	Valor a liberar
11	13	4	2.951.200
16	9	9	4.605.300
72	35	20	833.000
Total			**8.389.500**

El saldo para liberar en el contrato GGC-218-2022 es de ocho millones trecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($8.389.500), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad que acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems antes citados en las cantidades solicitadas, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan como soporte el oficio y documentación remitida por el contratista.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. -

"El supervisor/interventor constató la relación entre el valor del contrato y las sumas canceladas como porcentaje de cotización a sistema de seguridad integral y parafiscales"

Para constancia se firma en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

SUPERVISORA
Nombre: ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Cargo: Coordinadora LANIP

SUPERVISORA
Nombre: DIANA MARCELA HIGUITA VALENCIA
Cargo: Profesional especializada LDF & MR

Inf ggc2182024 301224

SUPERVISOR
Nombre: DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Cargo: Coordinador LANIA

SUPERVISOR
Nombre: EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN
Cargo: Coordinador Red LASE

SUPERVISOR
Nombre: VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA
Cargo: director técnico Inocuidad e Insumos Veterinarios

SUPERVISOR
Nombre: NANCY NARANJO AMAYA
Cargo: Coordinadora LNDV

SUPERVISOR
Nombre: ZONIA YUBYLL SABOGAL
Cargo: Coordinadora RED LDV

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.