INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:			**Final:**	DICIEMBRE	**X**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	2022			
Tipo de contrato: COMPRA VENTA						
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".						
Supervisor / Interventor:	• Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF (E)-(Oscar Javier Dix Luna). • Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario-LDV-(Nancy Naranjo Amaya). • Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)-(Eduard Esneider Peláez Rincón). • Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)-(David Ghetgheny Esquivel Valderrama). • Funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)-(Javier Eduardo Delgado Cáceres). • Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (Grupo LNDV), (Jorge Elías Tamayo Rozo) • Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, (LANIP)- (Ana Eugenia Patiño Suaza) • Director Técnico de Sanidad Animal -DTSA- (Andrés Felipe Osejo Varona)					
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**					
Plazo de ejecución:	76 días					
Fecha inicio de ejecución:	30	**de**	09	**de**	2022	
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	12	**de**	2022	

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	x

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28/01/2022	$4.627.902.611	1046722	20/09/2022	$ 1.932.265.794
24522	15/02/2022	$334.500.000	1046822	20/09/2022	$718.763.017

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S		Suramericana		
Identificación de la garantía única:	3449218–8	Fecha de aprobación:	29/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	20/09/2022	15/06/2023	$705.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	X	20/09/2022	15/12/2024	$705.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**Adición 1 09-dic-2022**	**66.800.890**	**17622**	**1046722**	**2022-09-20**
2	**Adición 1 09-dic-2022**	**146.654.610**	**24522**	**1046822**	**2022-09-20**
3	**Adición 1 09-dic-2022**	**10.258.800**	**36322**	**1615722**	**2022-12-09**
Valor total final:		**$ 223.714.300**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**

1	**Primera** **Segunda** **Quinta** **Octava** **Novena**	**Primera :Se realizó la modificación, buscando la precisión absoluta sobre las características de los siguientes ítems del lote de elementos: 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374,389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507,520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630.** **Segunda: se decidió declarar la Emergencia Sanitaria en el Territorio Nacional mediante resolución No.22990 de noviembre de 2022 del ICA por la presencia de Influenza Aviar en aves domésticas de traspatio con el fin de facilitar la disponibilidad de recursos, las acciones de control y erradicación de la enfermedad, toda vez que hasta la fecha Colombia estaba declarado como un país libre de esta enfermedad, y se requiere que se tomen acciones, rápidas e inmediatas que permitan retornar a este estado, a fin de proteger la salud de las personas, los animales y asegurar las condiciones del comercio en el territorio nacional Se realiza una adición de $223.714.300 para adicionar a ítems del lote de Reactivos y Elementos con el fin de garantizar las unidades que permitan continuar con las acciones de erradicación y control de la enfermedad de forma oportuna en razón al número elevado de muestras que se requieren procesar por ésta emergencia sanitaria.** **Quinta: Se solicita una prórroga de 5 días para la ejecución del presente contrato. La nueva fecha final del contrato será el 20 de diciembre del 2022.** **Octava: El contratista debe actualizar los amparos requeridos** **Novena: Se solicitó modificarla CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la Resolución 00020257del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designarla supervisión a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos**

Modificación de la garantía única:		
Calidad y correcto funcionamiento-cumplimiento contrato	862.422.933.30	Fecha aprobación: 14-12-2022

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ■

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		2.651.028.811,00	98,71%
Valor Adiciones (10)		223.714.300,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		2.874.743.111,00	
Valor pagado (11)		2.837.607.191,21	
Valor en trámite () (12)			
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		2.837.607.191,21	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		37.135.919,79	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	17-02-00-000 ICA	**CDP**	17622	**Compromiso o Registro**	1046722	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707018-02	**Valor a liberar**	$18.574.299.79
Un. Ejec.	17-02-00-000 ICA	**CDP**	24522	**Compromiso o Registro**	1046822	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707049-0	**Valor a liberar**	$18.561.620
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$37.135.919.79**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO x**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**98,71%**	
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El contratista entregó en el CI TIBAITATA y en los laboratorios de la Red LDF, Red LDV, Red LASE, LANIA, LNDV y Grupo LDF&MR, LANIP los reactivos y elementos de laboratorio contratados, durante la vigencia del contrato, excepto los relacionados en las Tablas 1 y 2 que se encuentran en las observaciones del presente informe. Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	Porcentaje (%) de avance 100% Descripción del avance: El cronograma fue elaborado por el contratista, concertado con los supervisores y radicado en el grupo de gestión contractual. No obstante, no se logró la entrega de los ítems relacionados en las tablas 1 y 2 del aparte de observaciones. Entrega producto Si_x_ No____ Ubicación: Correo electrónico
3	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: Las entregas de los reactivos y elementos de laboratorios se realizaron conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
4	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: las entregas de los reactivos y elementos de laboratorios se realizaron dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA

	estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	
5	**Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requirieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA
6	**Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El proveedor cubrió los requerimientos relacionados a esta obligación. Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA
7	**Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El precio facturado fue el mismo precio adjudicado Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación
8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: los reactivos y elementos fueron entregados con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: No fue requerido realizar ningún cambio de reactivos, en el transcurso de la ejecución del contrato. Entrega producto Si___ No_x___ Ubicación: N/A
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: el proveedor asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requirieron para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad

		Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación:N/A
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71%
		Descripción del avance: El contratista contó con las autorizaciones legales administrativas que fueron necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como, con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueron necesarios, y para tenerlos a disposición de la supervisión del contrato.
		Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación: N/A
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
13	**Las demás inherentes al objeto del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: NA
		Entrega producto Si___ No____ Ubicación:N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A X**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
		SI	NO		
TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	22
CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12	
CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	25	25
	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		25	25
GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X		
	(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL					97
SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				

OBSERVACIONES:
El contratista AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. mediante oficios dirigidos a los supervisores del presente contrato, informa de las novedades generadas respecto de los ítems que por causa de fuerza mayor no pudieron ser entregados dentro de la vigencia del contrato. Junto con estas comunicaciones el contratista remitió los debidos soportes, en donde se denota la gestión y seguimiento en la solicitud de los diferentes productos a sus proveedores. En los documentos antes citados se denota que algunas de las referencias de los ítems contratados fueron descontinuadas con posterioridad a las solicitudes iniciales realizadas por el contratista; a su vez, varios proveedores, manifiestan que no cuentan con las referencias disponibles y que es posible entregar los ítems en las cantidades solicitadas en tiempos que exceden el tiempo de ejecución contractual. Estos hechos impidieron que el contratista pudiese hacer la entrega de los siguientes ítems relacionados en las **tablas 1** y **2** en las cantidades requeridas por razones ajenas a su voluntad.

El saldo a liberar en el contrato GGC-148-2022 es de treinta y siete millones ciento treinta y cinco mil novecientos diecinueve con setenta y nueve centavos moneda corriente ($37.135.919,79), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems de elementos 158, 166, 167, 170, 181, 407, 465 y 473 y de reactivos 79, 221, 236, 264, 386, 388, 391 y 469, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan los oficios remitidos por el contratista con sus respectivos soportes

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Elementos no entregados:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V. UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	MARCA AVANTIKA	REFERENCIA	Cantidad LANIA	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad SPA	Cantidad LDV	Cantidad LANIP	Cantidad Total	Valor Total
158	COLUMNAS C18 PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA, ADSORBENTE OCTADECYL, 100 MG END CAPPED SORBENT. DE CAPACIDAD DE 1 ML.	$ 1.627.206	CJ X 100	RIDA	R-2002	2						2	$ 3.254.412
166	CRIOMARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 45.220	UND	GA INTERNATIONAL	1184X83 (MP-1B)	1	1	5	175			182	$ 8.230.040
167	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR AZUL OSCURO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 45.220	UND	GA INTERNACIONAL	1184X84 (MP-1BL)	5	1	4	175			185	$ 8.365.700

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V. UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	MARCA AVANTIKA	REFERENCIA	Cantidad LANIA	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad SPA	Cantidad LDV	Cantidad LANIP	Cantidad Total	Valor Total
170	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 69.615	UND	GA INTERNATIONAL	1184X83 (MP-1B)	1	1					2	$ 139.230
181	CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21	$ 45.577	PAQ X 100	PARAMOUNT	01002005			3	60	6		69	$ 3.144.813
407	PINZA DE DISECCIÓN SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 14,5	$ 14.756	UND	3301732			10	5		4		19	$ 280.364
465	PUNTA 1,25 ML COMBITIP PARA PIPETA REPETIDORA	$ 1.335.656	CJ X 100	BRAND	705706-B						1	1	$ 1.335.656
473	PUNTA 1-10 ML PARA TRANSFERPIPETA H DE LONGITUD 156,5 MM, Ø APROXIMADO 15MM.	$ 808.010	BOLSA X 200	BRAND	702603-B						1	1	$ 808.010
						9	13	17	410	10	2	461	**$ 25.558.224,79**

Tabla 1. Elementos no entregados

Reactivos no entregados:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA	MARCA	Cantidad LANIA	Cantidad LDF & MR	Cantidad Total	Valor Total
79	AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASIC,(FOSFATO DE AMONIO MONOBASICO) ANALYTICAL STANDARD, FOR NITROGEN DETERMINATION ACCORDING TO KJELDAHL METHOD, ≥99.5% (REFERENCIA 88431-25G) SINONIMOS MONO-AMMONIUM PHOSPHATE, PRIM-AMMONIUM PHOSPHATE, AMMONIUM DIHYDROGENPHOSPHATE	$ 405.552	FRASCO X 25 G	88431-25G	SIGMA - ALDRICH	2		2	$ 811.104
221	EDTA DE HIERRO SODIO FE3NA EDTA E6760-500G	$ 1.149.421	FRASCO 500 G	E6760-500G	SIGMA - ALDRICH		1	1	$ 1.149.421
236	ESTANDAR AMITRAZ FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS	$ 561.323	FRASCO X 250 MG	45323-250MG	SIGMA - ALDRICH (SUPELCO)	2		2	$ 1.122.646
264	ESTÁNDAR DE CADMIO DE 1000 MG/L SOLUCIÓN CERTIFICADA CON TRAZABILIDAD E INCERTIDUMBRE Y CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	$ 206.346	FRASCO X 100 ML	A1197770100	MERCK	2		2	$ 412.692
386	ISOPROPANOL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR	$ 452.319	FRASCO X 1 LITRO	1496LT001	BIOFROXX		1	1	$ 452.319
388	ISOPROPANOL GRADO HPLC	$ 667.590	FRASCO X 4 LITROS	9095-03-M	JT BAKER	7		7	$ 4.673.130
391	JAMES REVELADOR API 20E	$ 261.000	2 AMPOLLAS	70542	BIOMERIEUX	2		2	$ 522.000
469	O ANTISERUM SALMONELLA POLY A-I AND VI	$ 2.434.383	FRASCO X 3 ML	222641	BD	1		1	$ 2.434.383
						16	2	18	**$ 11.577.695**

Tabla 2. Reactivos no entregados

Visto bueno SAD _____

GGC148/2022
Nancy Naranjo AmayaSupervisor Coordinador Grupo Red LDVContrato GGC-148-2022

Informe de supervisión GGC-148-2022
Diana Marcela HigueraSupervisor Funcionario Grupo LDF&MRContrato GGC-148-2022

Jorge Elias Tamayo RozoSupervisor Coordinador LDNV Contrato GGC-148-2022

Ana Eugenia Patiño SuazaSupervisor Coordinador LANIP Contrato GGC-148-2022

Firma Informe de Supervisión Contrato GGC-148-2022
Oscar Javier Dix Luna Supervisor Coordinador Grupo Red LDFB Contrato GGC-148-2022

Andres Felipe Osejo VaronaSupervisor Director Técnico Sanidad AnimalContrato GGC-148-2022

ggc1482022 informe final
David Eduardo Valderrama Supervisor Coordinador LANIA Contrato GGC-148-2022

Eduard Esneider Pelaez RinconSupervisor Coordinador Red LASE Contrato GGC-148-2022