	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-388
	FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA	Versión N°:	3
		Vigencia:	2/10/2024

CONTRATO No.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERSEDES 4
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
FECHA DE BALANCE	18/12/2024

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL									CTO PRINCIPAL BALANCE INTERVENTORÍA (DESDE 10 DE ENERO DE 2025 HASTA 28 FEBRERO DE 2025)						VALOR ADICIONAL BALANCE INTERVENTORÍA (01 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025)						JUSTIFICACION MAYORES O MENORES CANTIDADES
		CANTIDAD DE PERSONAL	UNIDAD	CATEGORIA MÍNIMA	Vr. H/M	MARQUE: -CONTRATO LABORAL -CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	FACTOR MULTIPLICADOR -CONTRATO LABORAL Ó -CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	
1	**HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)**																						
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA CON POSGRADOEN GERENCIA DE PROYECTOS O GERENCIA DE OBRAS O PROJECT MANAGMENT)	1,00	Un	Categoria 2	10.000.000,00	SERVICIOS	1,58	2,50	50,00%	19.750.000,00	-0,50	50,00%	LABORAL	2,25	2,00	22.500.000,00	0,21	50,00%	LABORAL	2,25	2,46	27.692.307,69	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control. Así mismo se hace el ajuste al tipo de contrato laboral dado el vinculo directo demostrado por la firma
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	26.550.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	23.364.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	32.676.923,08	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.3	ASESOR SISOMA (PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	26.550.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	23.364.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	32.676.923,08	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.4	ASESOR ESTRUCTURAL (INGENIERÍA CIVIL CON POSGRADO EN ESTRUCTURAS)	1,00	Un	Categoria 3	9.100.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	50,00%	14.378.000,00	-0,23	50,00%	LABORAL	2,25	1,77	18.112.500,00	0,21	50,00%	LABORAL	2,25	2,46	25.200.000,00	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control. Así mismo se hace el ajuste al tipo de contrato laboral dado el vinculo directo demostrado por la firma
1.5	ASESOR HIDROSANITARIO (INGENIERÍA SANITARIA Y/O AMBIENTAL Y SANITARIA Y/O INGENIERÍA CIVIL CON POSGRADO EN RECURSOS HÍDRICOS)	1,00	Un	Categoria 3	9.100.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	30,00%	8.626.800,00	0,00	30,00%	LABORAL	2,25	2,00	12.285.000,00	0,13	30,00%	LABORAL	2,25	2,38	14.588.437,50	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control. Así mismo se hace el ajuste al tipo de contrato laboral dado el vinculo directo demostrado por la firma
1.6	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	26.550.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	23.364.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	32.676.923,08	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.7	ASESOR ELECTRICISTA (INGENIERÍA ELÉCTRICA)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	30,00%	5.593.200,00	0,00	30,00%	SERVICIOS	1,58	2,00	5.593.200,00	0,80	30,00%	SERVICIOS	1,58	2,38	6.641.925,00	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.8	ASESOR MECANICO (INGENIERÍA MECANICO)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	30,00%	5.593.200,00	-2,00	30,00%	SERVICIOS	1,58	0,00	-	0,80	30,00%	SERVICIOS	1,58	2,38	6.641.925,00	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.9	ASESOR INGENIERO DE VIAS (INGENIERÍA DE VIAS O CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS O AFINES)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	40,00%	7.457.600,00	-2,00	40,00%	SERVICIOS	1,58	0,00	-	0,87	40,00%	SERVICIOS	1,58	2,45	9.152.509,09	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.10	ASESOR CONECTIVIDAD RED	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	50,00%	9.322.000,00	-2,00	50,00%	SERVICIOS	1,58	0,00	-	0,88	50,00%	SERVICIOS	1,58	2,46	11.473.230,77	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.11	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA (INGENIERÍA TOPOGRÁFICA)	1,00	Un	Categoria 6	5.900.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	26.550.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	23.364.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	32.676.923,08	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.12	ASESORÍA JURÍDICA (DERECHO CON POSGRADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL)	1,00	Un	Categoria 4	7.500.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	20,00%	4.740.000,00	0,00	20,00%	SERVICIOS	1,58	2,00	4.740.000,00	1,42	20,00%	SERVICIOS	1,58	3,00	7.110.000,00	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
1.13	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA (CONTADURÍA PÚBLICA)	1,00	Un	Categoria 4	5.900.000,00	SERVICIOS	1,58	2,00	20,00%	3.728.800,00	0,00	20,00%	SERVICIOS	1,58	2,00	3.728.800,00	1,42	20,00%	SERVICIOS	1,58	3,00	5.593.200,00	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**																						
2.1	CADENERO 1	1,00	Un	Categoria 7	3.000.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	13.500.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	11.880.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	16.615.384,62	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
2.1.1	CADENERO 2	1,00	Un	Categoria 7	3.000.000,00	LABORAL	2,25	2,00	100,00%	13.500.000,00	-0,24	100,00%	LABORAL	2,25	1,76	11.880.000,00	0,21	100,00%	LABORAL	2,25	2,46	16.615.384,62	Se requiere adicionar la cantidad, de acuerdo con la necesidad real durante el tiempo del contrato de obra, al cual esta interventoría ejerce su control
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR								**SUBTOTAL 1**	**212.389.600,00**			**SUBTOTAL 1**		**SUBTOTAL 1**	**184.175.500,00**			**SUBTOTAL 1**		**SUBTOTAL 1**	**278.031.996,59**	
3	**OTROS GASTOS**																						
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un		30.110.400,00	1,00	100,00%		30.110.400,00	0,00		0,00%		1,00	30.110.400,00	0,00		0,00%		0,00	-	
3.2	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra: *Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría. *Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas). *Firma del acta de inicio de obra. *Demás documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.	1,00	Un		15.000.000,00	0,50	100,00%		7.500.000,00	0,00		0,00%		0,50	7.500.000,00	0,00		0,00%		0,00	-	
								SUBTOTAL 2	**37.610.400,00**				**SUBTOTAL 2**		**37.610.400,00**				**SUBTOTAL 2**		**SUBTOTAL 2**	-	
								SUBTOTAL (1 + 2)	**250.000.000,00**				**SUBTOTAL (1 + 2)**		**221.785.900,00**						**SUBTOTAL (1 + 2)**	**278.031.996,59**	
								TOTAL INTERVENTORIA	**250.000.000,00**				**TOTAL BALANCE**		**221.785.900,00**						**TOTAL BALANCE**	**278.031.996,59**	499.817.896,59
													SALDO		**28.214.100,00**						**ADICIÓN**	**249.817.896,59**	

Observaciones:
La Fuerza, requiere la adición de la interventoría para garantizar la prestación de servicio adecuado hasta el final de la ejecución del proyecto.

Solicita:
ANDRÉS BENITO USECHE BUSTOS
Representante Legal Interventoría **CONSORCIO INTERSEDES 4**
Firma y postfirma

Reviso:
Ricardo Carvajal Rico
ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Supervisor de Interventoria
Firma y postfirma

	2024	2025	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2,00	2,46	4,46
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,76	2,46	4,22
ASESOR SISOMA	1,76	2,46	4,22
ASESOR ESTRUCTURAL	1,77	2,46	4,23
ASESOR HIDROSANITARIO	2,00	2,38	4,38
ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL	1,76	2,46	4,22
ASESOR ELECTRICISTA	2,00	2,38	4,38
ASESOR MECANICO	0,00	2,38	2,38
ASESOR INGENIERO DE VIAS	0,00	2,45	2,45
ASESOR CONECTIVIDAD RED	0,00	2,46	2,46
ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA	1,76	2,46	4,22
ASESORÍA JURÍDICA	2,00	3,00	5,00
ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	2,00	3,00	5,00
CADENERO 1	1,76	2,46	4,22
CADENERO 2	1,76	2,46	4,22

DICIEMBRE

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	1/12/24 dom	2/12/24 lun	3/12/24 mar	4/12/24 mié	5/12/24 jue	6/12/24 vie	7/12/24 sáb	8/12/24 dom	9/12/24 lun	AI 10/12/24 mar	1 11/12/24 mié	2 12/12/24 jue	3 13/12/24 vie	4 14/12/24 sáb	5 15/12/24 dom	6 16/12/24 lun	7 17/12/24 mar	8 18/12/24 mié	9 19/12/24 jue	10 20/12/24 vie	11 21/12/24 sáb	12 22/12/24 dom	13 23/12/24 lun	14 24/12/24 mar	15 25/12/24 mié	1 26/12/24 jue	2 27/12/24 vie	3 28/12/24 sáb	4 29/12/24 dom	5 30/12/24 lun	6 31/12/24 mar	ASIST	REQ.
50%	0%	0,00	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																0	12
100%	0%	0,00	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA																																0	24
100%	0%	0,00	ASESOR SISOMA																																0	24
50%	0%	0,00	ASESOR ESTRUCTURAL																																0	12
30%	0%	0,00	ASESOR HIDROSANITARIO																																0	8
100%	0%	0,00	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL																																0	24
30%	0%	0,00	ASESOR ELECTRICISTA																																0	8
30%	0%	0,00	ASESOR MECANICO																																0	8
40%	0%	0,00	ASESOR INGENIERO DE VIAS																																0	10
50%	0%	0,00	ASESOR CONECTIVIDAD RED																																0	12
100%	0%	0,00	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA																																0	24
20%	0%	0,00	ASESORÍA JURÍDICA																																0	5
20%	0%	0,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA																																0	5
100%	0%	0,00	CADENERO 1																																0	24
100%	0%	0,00	CADENERO 2																																0	24

2025

ENERO

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	7 1/1/25 mié	8 2/1/25 jue	9 3/1/25 vie	10 4/1/25 sáb	11 5/1/25 dom	12 6/1/25 lun	13 7/1/25 mar	14 8/1/25 mié	15 9/1/25 jue	IO 10/1/25 vie	11/1/25 sáb	12/1/25 dom	13/1/25 lun	14/1/25 mar	15/1/25 mié	16/1/25 jue	17/1/25 vie	18/1/25 sáb	19/1/25 dom	20/1/25 lun	21/1/25 mar	22/1/25 mié	23/1/25 jue	24/1/25 vie	25/1/25 sáb	26/1/25 dom	27/1/25 lun	28/1/25 mar	29/1/25 mié	30/1/25 jue	31/1/25 vie	ASIST	REQ.	
50%	50%	1,00	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	13	13	0
100%	76%	0,76	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6
100%	76%	0,76	ASESOR SISOMA										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6
50%	38%	0,77	ASESOR ESTRUCTURAL													X	X	X					X	X	X	X				X	X	X			10	13	-3
30%	30%	1,00	ASESOR HIDROSANITARIO														X	X	X					X	X	X				X	X				8	8	0
100%	76%	0,76	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6
30%	30%	1,00	ASESOR ELECTRICISTA													X	X	X					X	X	X					X	X				8	8	0
30%	0%	0,00	ASESOR MECANICO																																0	8	-8
40%	0%	0,00	ASESOR INGENIERO DE VIAS																																0	10	-10
50%	0%	0,00	ASESOR CONECTIVIDAD RED																																0	13	-13
100%	76%	0,76	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6
20%	20%	1,00	ASESORÍA JURÍDICA										X			X							X							X	X				5	5	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA										X			X							X							X	X				5	5	0
100%	76%	0,76	CADENERO 1										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6
100%	76%	0,76	CADENERO 2										X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	19	25	-6

FEBRERO

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	1/2/25 sáb	2/2/25 dom	3/2/25 lun	4/2/25 mar	5/2/25 mié	6/2/25 jue	7/2/25 vie	8/2/25 sáb	9/2/25 dom	10/2/25 lun	11/2/25 mar	12/2/25 mié	13/2/25 jue	14/2/25 vie	15/2/25 sáb	16/2/25 dom	17/2/25 lun	18/2/25 mar	19/2/25 mié	20/2/25 jue	21/2/25 vie	22/2/25 sáb	23/2/25 dom	24/2/25 lun	25/2/25 mar	26/2/25 mié	27/2/25 jue	28/2/25 vie	ASIST	REQ.	
50%	50%	1,00	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			X	X	X					X	X	X					X	X	X					X	X	X			12	12	0
100%	100%	1,00	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0
100%	100%	1,00	ASESOR SISOMA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0
50%	50%	1,00	ASESOR ESTRUCTURAL			X	X	X					X	X	X					X	X	X					X	X	X			12	12	0
30%	30%	1,00	ASESOR HIDROSANITARIO			X	X						X	X						X	X						X	X				8	8	0
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0
30%	30%	1,00	ASESOR ELECTRICISTA			X	X						X	X						X	X						X	X				8	8	0
30%	0%	0,00	ASESOR MECANICO																														0	8	-8
40%	0%	0,00	ASESOR INGENIERO DE VIAS																														0	10	-10
50%	0%	0,00	ASESOR CONECTIVIDAD RED																														0	12	-12
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA JURÍDICA	X				X							X							X							X			5	5	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	X				X							X							X							X			5	5	0
100%	100%	1,00	CADENERO 1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0
100%	100%	1,00	CADENERO 2	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	24	24	0

MARZO

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	1/3/25	2/3/25	3/3/25	4/3/25	5/3/25	6/3/25	7/3/25	8/3/25	9/3/25	10/3/25	11/3/25	12/3/25	13/3/25	14/3/25	15/3/25	16/3/25	17/3/25	18/3/25	19/3/25	20/3/25	21/3/25	22/3/25	23/3/25	24/3/25	25/3/25	26/3/25	27/3/25	28/3/25	29/3/25	30/3/25	31/3/25	ASIST	REQ	
				sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun			
50%	50%	1,00	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			X	X	X					X	X	X					X	X	X					X	X	X				X	13	13	0
100%	100%	1,00	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0
100%	100%	1,00	ASESOR SISOMA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0
50%	50%	1,00	ASESOR ESTRUCTURAL			X	X	X					X	X	X					X	X	X						X	X	X					X	13	13	0
30%	30%	1,00	ASESOR HIDROSANITARIO			X	X						X	X						X	X							X	X						8	8	0
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0
30%	30%	1,00	ASESOR ELECTRICISTA			X	X						X	X						X	X							X	X						8	8	0
30%	30%	1,00	ASESOR MECANICO			X	X						X	X						X	X							X	X						8	8	0
40%	40%	1,00	ASESOR INGENIERO DE VIAS			X	X	X					X	X	X					X	X							X	X						10	10	0
50%	50%	1,00	ASESOR CONECTIVIDAD RED			X	X	X					X	X	X					X	X	X						X	X	X				X	13	13	0
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA JURÍDICA			X							X							X								X						X	5	5	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA			X							X							X								X						X	5	5	0
100%	100%	1,00	CADENERO 1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0
100%	100%	1,00	CADENERO 2	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	25	25	0

ABRIL

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	1/4/25	2/4/25	3/4/25	4/4/25	5/4/25	6/4/25	7/4/25	8/4/25	9/4/25	10/4/25	11/4/25	12/4/25	13/4/25	14/4/25	15/4/25	16/4/25	17/4/25	18/4/25	19/4/25	20/4/25	21/4/25	22/4/25	23/4/25	24/4/25	25/4/25	26/4/25	27/4/25	28/4/25	29/4/25	30/4/25	ASIST	REQ	
				mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié			
50%	50%	1,00	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X	X								12	12	0
100%	100%	1,00	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0
100%	100%	1,00	ASESOR SISOMA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0
50%	50%	1,00	ASESOR ESTRUCTURAL	X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X	X								12	12	0
30%	30%	1,00	ASESOR HIDROSANITARIO	X	X					X	X						X	X						X	X									8	8	0
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0
30%	30%	1,00	ASESOR ELECTRICISTA	X	X					X	X						X	X						X	X									8	8	0
30%	30%	1,00	ASESOR MECANICO	X	X					X	X						X	X						X	X									8	8	0
40%	40%	1,00	ASESOR INGENIERO DE VIAS	X	X	X				X	X	X					X	X						X	X									10	10	0
50%	50%	1,00	ASESOR CONECTIVIDAD RED	X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X	X								12	12	0
100%	100%	1,00	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA JURÍDICA	X						X							X					X		X										5	5	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	X						X							X					X		X										5	5	0
100%	100%	1,00	CADENERO 1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0
100%	100%	1,00	CADENERO 2	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	24	24	0

MAYO

% REQUERIDO	% LOGRADO	MES	PROFESIONAL	1/5/25	2/5/25	3/5/25	4/5/25	5/5/25	6/5/25	7/5/25	8/5/25	9/5/25	10/5/25	11/5/25	12/5/25	13/5/25	14/5/25	15/5/25	16/5/25	17/5/25	18/5/25	19/5/25	20/5/25	21/5/25	22/5/25	23/5/25	24/5/25	25/5/25	26/5/25	27/5/25	28/5/25	29/5/25	30/5/25	31/5/25	ASIST	REQ	
				jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb			
50%	23%	0,46	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			X		X	X			X	X				X																	6	13	-7
100%	46%	0,46	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14
100%	46%	0,46	ASESOR SISOMA		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14
50%	23%	0,46	ASESOR ESTRUCTURAL			X		X	X			X	X				X																	6	13	-7
30%	11%	0,38	ASESOR HIDROSANITARIO			X		X									X																	3	8	-5
100%	46%	0,46	ASESOR-RESIDENTE INGENIERO AMBIENTAL Y/O FORESTAL		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14
30%	11%	0,38	ASESOR ELECTRICISTA			X		X									X																	3	8	-5
30%	11%	0,38	ASESOR MECANICO			X		X									X																	3	8	-5
40%	18%	0,45	ASESOR INGENIERO DE VIAS			X		X	X			X					X																	5	11	-6
50%	23%	0,46	ASESOR CONECTIVIDAD RED			X		X	X			X	X				X																	6	13	-7
100%	46%	0,46	ASESOR-RESIDENTE EN TOPOGRAFÍA		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14
20%	20%	1,00	ASESORÍA JURÍDICA			X			X			X			X	X		X																6	6	0
20%	20%	1,00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA			X			X			X			X	X		X																6	6	0
100%	46%	0,46	CADENERO 1		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14
100%	46%	0,46	CADENERO 2		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																12	26	-14