	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01

FECHA: 26/012/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

AD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

ATO DE OBRA No. 2686 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

ONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

DE INTERVENTORÍA No. 2735 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

TERVENTOR: JONIER MURILLO RAMIREZ

DEL CONTRATO DE OBRA: 31/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

NICIO DEL CONTRATO: 20/11/2023
(Día / Mes / Año)

DIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

RÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A			
N/A			
N/A			
N/A			

ACIONES DE SUSPENSIÓN: No tiene

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

CIAL DEL CONTRATO: $ 725.961.078,00 **50% EN SMMLV:** $ 312,91
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

OR ADICIONES:

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
			$ -

ULADO DEL CONTRATO: $ 725.961.078,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante oficio 2686-019 de 26 de diciembre de 2024, se solicita adicion y prorroga N°1 al contrato de obra No 2686 de 2024, para realizar actividades de muros de contención, construcción de box culvert, remosión de derrumbes y transporte de material de derrumbe en la vía El Carmen de Atrato - La Eme, con el fin de mejorar la movilidad, tranquilidad y seguridad de los usuarios de la vía.Con el propósito de poder cumplir con las necesidades de las obras que se requieren para mejorar la movilidad y la seguridad para los usuarios, de la
solicita un plazo adicional de dos meses a partir del 31 de diciembre de 2024 y un valor de adición de $362.980.539

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para realizar actividades de construcción de, muros de contención, construcción de box culvert, remosión de derrumbes y transporte de material de derrumbe en la vía El Carmen de Atrato - La Eme, con el fin de mejorar la movilidad, tranquilidad y seguridad de los usuarios de la vía, con el propósito de evitar accidentes vehiculres y peatonales y al mismo tiempo proteger la variedad de flora y Fauna que se encuentra asentada en la región especialmente en el tramo de vía indicado.

sarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS N/A

	Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
	Descripción	Valor inicial			
1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	$ 40.575.000,00		$ -	$ 40.575.000,00
2	REMOCIÓN DE DERRUMBES	$ 16.500.000,00	$ -	$ 664.950,00	$ 17.164.950,00
3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	$ 70.130,00		$ 50.958.558,00	$ 51.028.688,00
4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 20.782.500,00	$ -	$ 24.450.000,00	$ 45.232.500,00
5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 26.274.000,00		$ 39.150.000,00	$ 65.424.000,00
6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	$ 52.542.000,00			$ 52.542.000,00
7	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	$ 171.262.000,00		$ 111.979.000,00	$ 283.241.000,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa	$ 11.960.000,00		$ 14.950.000,00	$ 26.910.000,00
9	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa	$ 86.500.000,00		$ 86.500.000,00	$ 173.000.000,00
10	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 144.375.000,00	$ -	$ 12.250.000,00	$ 156.625.000,00
11	TUBERIA PARA FILTRO ø 4"	$ 888.800,00	$ -	$ 484.800,00	$ 1.373.600,00
12	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	$ 9.480.000,00			$ 9.480.000,00
13	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 29.972.000,00	$ -	$ 8.991.600,00	$ 38.963.600,00
14	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 150.125,00			$ 150.125,00
15	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	$ 345.600,00		$ 640.000,00	$ 985.600,00
16	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	$ 29.235.360,00		$ 6.102.000,00	$ 35.337.360,00
17	GAVIONES O COLCHAGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	$ 75.050.000,00			$ 75.050.000,00
18	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	$ 4.731.950,00	$ -	$ 3.226.324,00	$ 7.958.274,00
	Valor BásicoTotal	$ 720.694.465,00		**$ 360.347.232,00**	**$ 1.081.041.697,00**
	IVA 19% Sobre la U=5%	$ 5.266.613,00		**$ 2.633.307,00**	**$ 7.899.920,00**
	VALOR TOTAL ADICION	$ 725.961.078,00		**$ 362.980.539,00**	**$ 1.088.941.617,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

s de NOVIEMBRE de 2024 la obra presenta un avance físico ejecutado del 96,18%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

vance programado del 75,95%
avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

rogramada acumulada: $ 547.367.237,00 Inversión Ejecutada acumulada: $ 693.175.645,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

l Ejecutada (incluido IVA): $ 698.241.159,00
y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

o otorgado: $144.138.893 Valor amortizado: $ 138.635.129,00 Saldo por amortizar: $ 5.503.764,00
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

cluido IVA) a: NOVIEMBRE de 2024 $ 698.241.159,00 Último mes facturado: NOVIEMBRE 2024
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

ejecutar (Incluido IVA): $ 27.719.919,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

El contratista no tiene a la fecha de la presente acta procesos sancionatorios

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Se hace necesario adicionar al contrato para continuar con las labores de mantenimiento que incluyen la construcción de muros de contención, box culvert, cunetas, remoción de derrumbes, transporte de material de derrumbes, etc, con el fin de mejorar la movilidad, tranquilidad y seguridad de los usuarios de la vía.

JURÍDICA:

La solicitud de adicion se encuentra dentro de las facultades jurídicas del contrato 2686 del 2024 y su justificación técnica la hace procedente jurídicamente.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Teniendo en cuenta el informe financiero, a la fecha de esta solicitud el contrato dispone de $ 27.719.919,00, por esta razón se solicitan recursos al rededor de $362.980.539 para continuar ejecutando las labores propias del contrato de monto agotable en las vías a cargo de la dirección Territorial Chocó.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Código BPIN C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 e Imputación 98824, del 15 de mayo de 2024, por valor de $58.000.000,00

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

N/A

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
TOR BARRAGAN TORRES
resentante Legal
Contratista
ional No.: 25000-15719 CND

Firma
Nombre: JONIER MURILLO RAMIREZ
R. LEGAL DEL INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 05202- 162724

Vo.Bo.Firma
NNIER SALAS QUEJADA
rvisor del Contrato
rofesional 05202181087

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Director Territorial (E)
Mat Profesional 05202181087

hivo de Gestión del INVIAS.
entor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.