GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONVENIO**	**Código**: FO-CA-101 **Versión**: 1.0 **Fecha de creación**: 28/12/2022

A- DESCRIPCIÓN						
Secretaría	Infraestructura					
Fecha acta de Liquidación:	20 de Diciembre de 2024					
Numero de Convenio	13092024-1250	ID Publicación SECOP		CO1.BDOS.6573214		
No. Del Proceso:	CD-SI-948-2024	No. BPID / BPIN		2024003170040		
Numero de CDP (s)	3500044355					
Numero de RPC (s)	4500026138					
CDP (s) Convinientes	N/A					
Conviniente:	Junta de Acción Comunal Vereda las Coles					
NIT. ó RUT:	901059226	DV	0			
Representante Legal	Herney Delgado Manrique			Cedula	16.053.930	
Dirección	Vereda las Coles			Teléfono	3132703255	
Valor inicial Aporte Gobernación:	$51.658.310,00	Valor Adiciones Gobernación:		0		
Valor inicial Aporte Convinientes:	$9.116.172,00	Valor Adiciones Convinientes:		0		
Valor Total del convenio ($):	$60.774.482,00					
Objeto del Convenio:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y conservación rutinaria manual del tramo vial 1-Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo) 2-La Ye - El Tejar - Carboneral - Naranjal - Arma (Sector Pácora -la Ye -Carboneral- Pácora K00+000 - K15+000), con una longitud total de 33 km de orden Departamental.					
Ejecución del convenio Inicial	Fecha Inicial	17 de Septiembre de 2024	Fecha Final (Sin incluir prorrogas)	7 de Diciembre de 2024		
Prorrogas	Numero de Prorrogas		Fecha Final (Incluidas prorrogas)			
Duración del convenio:	0 Años	2 Meses		20 Dias		
SUPERVISOR:	Jose Dubel Ocampo Quintero					

B- RESUMEN DEL CONVENIO		
De acuerdo con el informe final de supervisión de fecha	1 de Diciembre de 2024	
la ejecución del convenio N°13092024-1250 presenta el siguiente balance:		
Valor del Convenio		$60.774.482,00
Adiciones		$0,00
Valor aporte Departamento		$51.658.310,00
Valor aporte Convinientes		$9.116.172,00
Valor ejecutado recursos Departamento	$51.658.310,00	
Valor ejecutado recursos Convinientes	$9.116.172,00	
Saldo no Ejecutado	$0,00	
Saldo reintegro al Departamento	$0,00	
Sumas Iguales:	**$**60.774.482**,00**	**$**60.774.482**,00**

En concordancia con lo anterior, el Conviniente debe reintegrar a la tesorería del departamento la suma de $ 0,00 mediante transferencia bancaria a la cuenta que se informe para tal fin.

ITEM	SI	NO
El suscrito supervisor verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	**X**	
Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato		**N/A**

Observaciones:

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONVENIO	**Código**: FO-CA-101 **Versión**: 1.0 **Fecha de creación**: 28/12/2022

La presente Liquidación se hace de mutuo acuerdo entre la partes. Para constancia se firma el Viernes, 20 de diciembre de 2024, por los que en ella intervienen.

	EL DEPARTAMENTO (Secretario de Infraestructura)	SUPERVISOR	EL CONVINIENTE / Representante Legal
Firmas			
Nombre:	Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona	Jose Dubel Ocampo Quintero	Herney Delgado Manrique
C.C.	10.253.209	4.558.929	16.053.930

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONVENIO 13092024-1250** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: CA-FO-102 **Versión**: 01 **Fecha modificación**: 28/12/2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del CONVENIO			
Secretaría	Infraestructura		
Unidad - Dependencia	Ingeniería		
No. Radicado CONVENIO:	13092024-1250	Fecha de cierre Expediente	20/12/2024.
Numero de Proceso:	CD-SI-948-2024	ID Publicación SECOP	CO1.PCCNTR.6692939
Contratista:	Junta de Acción Comunal Vereda las Coles, Municipio de Pacora, Caldas		
NIT. ó RUT:	901059226-0		
Objeto del Convenio:	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial 1- Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo) 2-La Ye - El Tejar - Carboneral - Naranjal - Arma (Sector Pácora -la Ye -Carboneral- Pácora K00+000 - K15+000) Para un total de 33 km de orden Departamental.		

RESUMEN DE EJECUCION DEL CONVENIO

DETALLE	VALOR / ADICION	FECHA FINAL / PRORROGA HASTA
CONVENIO INICIAL	$60.774.482.00	
MODIFICATORIO 01		
TOTAL CONVENIO	$60.774.482.00	

Valor pagado	$60.774.482.00	**Saldo a favor del Departamento**	**$ 0**

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

No. Póliza de Cumplimiento:	N/A	Aseguradora:	N/A

AMPARO	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A

No. Póliza de Responsabilidad Civil	N/A	Aseguradora:	N/A

AMPARO	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	Este convenio se liquidó de forma normal, pues su ejecución no tuvo ningún tipo de contratiempo.

VERIFICACION CIERRE DEL PROCESO EN SECOP

Plataforma	Fecha Verificación	Estado SECOP	Verificado por: (Nombre)	Firma
Secop II	20/12/2024.	Cerrado	Jose Dubel Ocampo Quintero	

INFORMACION DEL EXPEDIENTE


FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION				OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tomos	CD - USB	Soporte	No. Folios	
				Papel		

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONVENIO 13092024-1250	**Código**: CA-FO-102
		Versión: 01
		Fecha modificación: 28/12/2022

COPIA CONTROLADA

En consonancia con lo anterior, se procede a cerrar el expediente del CONVENIO No. 13092024-1250

Se firma la presente acta en la ciudad de Manizales (Caldas), a los 20 dias del mes de Diciembre de 2024

FIRMAS			
	Vo. Bo. SUPERVISOR	Vo. Bo. SUPERVISOR	Vo. Bo. SUPERVISOR
FIRMAS			
Nombre	Jose Dubel Ocampo Quintero		
C.C.	4.558.929		
Cargo:	Técnico Operativo		
Dependencia:	Ingeniería		