ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de Liquidacion del 30 de diciembre de 2024)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONVENIO SOLIDARIO	023	11 DE DICCIEMBRE DE 2024
Objeto: EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE SARDINELES EN EL ÁREA URBANA Y CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		

PARTES

MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT. 800.012.873-7
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
NIT.900.002.220-8

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el balance de esta, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor Aporte Municipio	$344.995.337,00			
Valor Aporte ASOJUNTAS	$39.699.175,00			
Valor Anticipo o Anticipado		$0,00		
Valor Adicional No. XX	$0,00			
Valor Acta Parcial 01 Aporte Municipio			$309.680.163,00	$309.680.163,00
Valor Acta Parcial 01 Aporte ASOJUNTAS			$0,00	
Valor presente Acta Aporte Municipio			**$35.315.174,00**	**$35.315.174,00**
Valor presente Acta Aporte ASOJUNTAS			**$39.699.175,00**	
Saldo a favor del Municipio			$0,00	
Saldo a favor del ASOJUNTAS			$0,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$384.694.512,00**		**$384.694.512,00**	**$35.315.174,00**

En este balance por error de digitación la sumatoria de la columna valores pagados o aprobados para pago no es $35.315.174,00

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

1. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor Aporte Municipio	$344.995.337,00			
Valor Aporte ASOJUNTAS	$39.699.175,00			
Valor Anticipo o Anticipado		$0,00		
Valor Adicional No. XX	$0,00			
Valor Acta Parcial 01 Aporte Municipio			$309.680.163,00	$309.680.163,00
Valor Acta Parcial 01 Aporte ASOJUNTAS			$0,00	
Valor presente Acta Aporte Municipio			**$35.315.174,00**	**$35.315.174,00**
Valor presente Acta Aporte ASOJUNTAS			**$39.699.175,00**	
Saldo a favor del Municipio			$0,00	
Saldo a favor del ASOJUNTAS			$0,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$384.694.512,00**		**$384.694.512,00**	**$344.995.337,00**

De esta manera queda aclarada el acta de Liquidacion final de la ejecución contractual de fecha 30 de diciembre de 2024, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2024.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

EL CONTRATISTA

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS