	SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO		
REGIÓN DE SALUD SOACHA	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR FTO 04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	**27/12/2024**	**OPS / Contrato No.**	**1033-2024**
Contratista:	**NELLY PATRICIA MORA PEÑA**		
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD A TRAVES DE LA CONFORMACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**		

Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**, es una institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud.

Que una vez verificado, se constata en el Área de Talento Humano de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, que dentro del personal de Planta no se cuenta con el perfil necesario para atender las actividades específicas del objeto del contrato. Dado que la entidad requiere para la prestación de los servicios de una **AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD**, servicio indispensable para la funcionalidad de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**, por lo que se celebró el contrato N° **1033-2024** por valor de, **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)** con un plazo de ejecución desde el cinco (5) de agosto del 2024 hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2024 a fin de contar con el personal necesario para dar cumplimiento a la misión de la institución.

Que por necesidad del servicio se hace necesario realizar la adición y prórroga No.1 al contrato **N° 1033-2024** por, **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000).**

Toda vez que se requiere continuar con la prestación de estos servicios y el contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las obligaciones contractuales, con fecha de culminación del 31 de diciembre del 2024. Y en vista de que se requiere dar cumplimiento y materializar los objetivos propuestos para cada área, encaminado a satisfacer las necesidades que se generen en la prestación de servicios propios del objeto contractual que atañe al contrato **N° 1033-2024** del requerimiento en desarrollo, para garantizar el normal funcionamiento de la institución, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato **N° 1033-2024,** y así de esa forma garantizar las actividades de una **AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD** para **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**. De conformidad con lo expuesto se requiere continuar con la prestación de los servicios por el cual se solicita adicionar el contrato de prestación de servicios **N° 1033-2024.** Por consiguiente, con lo estipulado en el manual de contratación de la institución; se solicita adicionar y prorrogar el contrato por un valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000)** y prorrogar el contrato a partir del primero (1) de enero y hasta el veintiocho (28) de febrero del 2025.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

ADICIÓN Y PRÓRROGA – 2024
marque con x según corresponda

ADICIÓN 1:	**SI**	**X**		**No**		**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000).**
PRÓRROGA 1:	**SI**	**X**		**No**		**TIEMPO:** Se prorroga el contrato **N° 1033-2024** a partir del 1 de enero del 2025 y hasta el 28 de febrero del 2025.

MODIFICACIÓN:
Se modifica la cláusula correspondiente al tiempo de ejecución del contrato **N° 1033-2024** quedando con un plazo del diecinueve (19) de julio del 2024 hasta el veintiocho (28) de febrero del 2025. A si mismo se modifica la cláusula cuarta del contrato, quedando un valor total del contrato en **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.800.000).**

ACLARACIÓN:

N/A **SU PERVISOR TECNICO DE LA OPS**	**YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ** **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA OPS** **SUBGERENTE COMUNITARIA**

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Original Firmado
DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso Gerencia del talento humano	CODIGO	CTC FTO 02
		VERSION	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	1033-2024	2. FECHA	8/08/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	153		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	NELLY PATRICIA MORA PEÑA CC 39678475						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIO						
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI
12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI						

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	8/08/2024
	14. DESDE	8/08/2024
	15. HASTA	7/01/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	153
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	7


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICION	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.400.000	1033-1	01/8/2024 AL 31/8/2024	31/08/2024	$ -	$ 9.600.000
$ 2.400.000	1033-2	01/9/2024 AL 30/9/2024	1/10/2024		$ 7.200.000
$ 2.400.000	1033-3	01/10/2024 AL 31/10/2024	1/11/2024		$ 4.800.000
$ 2.400.000	1033-4	01/11/2024 AL 30/11/2024	1/12/2024		$ 2.400.000
$ 2.400.000	1033-5	01/12/2024 AL 31/12/2024	19/12/2024		$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 12.000.000	100,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ -	0,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	153	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	146	95,42%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	7	4,58%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
EQUIPOS BASICOS DE SALUD	K34L	7387	$ 2.400.000,00	1	$ 2.400.000	100,00%
TOTAL				1	$ 2.400.000	100,00%

YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIO 50. Firma Supervisor	19/12/2024 51. Fecha