	ACTA DE INICIO **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	30	12	2024

OBJETO DEL CONTRATO: ***"REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAD MATUNA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"***

CONTRATO DE OBRA No. **LP-DAAL-005-2024** CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INVER-DRY**

A los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **CESAR MARIN COGOLLO,** persona natural identificada con la cédula de ciudadanía No. 1047459541 de Cartagena, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INVER-DRY,** forma asociativa identificada con NIT. 901900719-7, e integrada por **DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S.**, persona jurídica identificada con NIT. 900.307.131-0, con un porcentaje de participación del 90% e **INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONST AC. S.A.S.**, persona jurídica identificada con NIT. 900.513.978-4, con un porcentaje de participación del 10%, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, y por la otra parte, **CRISTIAN JOSE CHALJUB MORELO,** persona natural identificada con la cédula de ciudadanía No. 10.944.368 de San Bernardo del Viento, en adelante **EL INTERVENTOR,** con el fin de suscribir la presente acta de inicio, previa las siguientes consideraciones

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para dar inicio a la ejecución de las actividades contractuales, las partes constatan el cumplimiento de los mismos como se anota:

ORDEN DE INICIO ☐ 30/12/2024

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES.

		Vigencia								
1. Garantía Única de Cumplimiento	X	DESDE:	24	12	2024	HASTA	24	04	2030
1.1.Cumplimiento del contrato	X	DESDE:	24	12	2024	HASTA	24	08	2025
1.2. Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	X	DESDE:	24	12	2024	HASTA	24	04	2028
1.3. Estabilidad y Calidad de la Obra	X	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS							
1.4.Responsabilidad Civil Extracontractual	X	DESDE:	24	12	2024	HASTA	24	04	2025

Observaciones sobre cumplimiento:

1. El contratista ratifica su compromiso, obligaciones y responsabilidades contractuales de atender diligente y oportunamente las observaciones del Interventor.

2. El Contratista conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual se compromete a cumplir a cabalidad cada una de las actividades del contrato.

Certificado de disponibilidad presupuestal **No. 72 del 26 de Septiembre de 2024.**

Registros presupuestales **No.1223 del 26 de Diciembre de 2024**

Firma: _____
Nombre: **CESAR MARIN COGOLLO**
Rep. Legal **UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INVER-DRY**
Contratista

Firma: _____
Nombre: **CRISTIAN JOSE CHALJUB MORELO**
Interventor