INFORME FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 519 DE 2022

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

DESEMBOLSO DEL 20% EQUIVALENTE AL ULTIMO PAGO DEL CPS 519 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL COORDINA								
NIT:	830.058.435-1								
TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**								
NOMBRE DEL PROYECTO:	INCITVAS CULTURALES Y DEPORTIVOS				**Valor Contrato:**	**$ 277.959.660**	**RUBRO:**	1597	
NUMERO - CONTRATO:	**CPS 519 DE 2022**	**VIGENCIA:**	**2022**						
INFORME FINANCIERO:	**ULTIMO PAGO**	**DE:**	**ULTIMO PAGO**						
TIPO DE INFORME:	**POR PORCENTAJE**	**COREO ELECTRONICO DE QUIEN ELABORA EL INFORME**		asocoordina@gmail.com					
ACTA DE INICIO/ FECHA DE INICIO:	**13/01/2023**	**FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO**		**12/10/2023**	**PRORROGA:**	Prorroga 1: Dos meses Prorroga 2: Un mes			

COMPONENTE	ITEM	PROYECTO	ELEMENTO REQUERIDO/DESCRIPCION	PERSONAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUENTA 1						CUENTA 2						CUENTA 3						CUENTA 4						TOTAL POR EJECUTAR		
ETAPA Y O ACTIVIDAD									CANTIDAD FACTURADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR + IVA (AL FINAL DE LA EJECUCION DEL MES)	FACTURA	%	RUBRO 1	CANTIDAD FACTURADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR + IVA (AL FINAL DE LA EJECUCION DEL MES)	FACTURA	%	RUBRO 1	CANTIDAD FACTURADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR + IVA (AL FINAL DE LA EJECUCION DEL MES)	FACTURA	%	RUBRO 1	CANTIDAD FACTURADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR + IVA (AL FINAL DE LA EJECUCION DEL MES)	FACTURA	%	RUBRO 1	TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUDADO
PRESENTACIÓN PÚBLICA - VIRTUAL	1		EL CONTRATISTA PREPARARÁ CON ANTELACIÓN LA LOGISTICA NECESARIA PARA GARANTIZAR: * UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA SU REALIZACIÓN. * HACER LA CONVOCATORIA POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. * DEBE GRANTIZAR UN (1) INTERPRETE DE SEÑAS DEBE GRANTIZAR UN (1) AUXILIAR LOGISTICO * ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA * GARANTIZAR TODOS LOS MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS * LA PRESENTACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE TREINTA (30) MINUTOS * MESAS DE CONVERSACIÓN CON GRUPOS POBLACIONALES DIFERENCIALES - COLECTIVOS * DEMAS DETALLES TÉCNICOS EN EL DOCUMENTO TECNICO DEL PROCESO	2	1	GLOBAL	$ 425.000	$ 425.000	1	$ 425.000	$ 505.750	FE4	100%	1597	0	$ 0	$ 0	FE7	100%	1597	0	$ 0	$ 0	FE35	100%	1597		$ -					$ 425.000	$ 0	100%
			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS * UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA SU REALIZACIÓN. * HACER LA CONVOCATORIA POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. * DEBE GRANTIZAR UN (1) INTERPRETE DE SEÑAS DEBE GRANTIZAR UN (1) AUXILIAR LOGISTICO * ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA * GARANTIZAR TODOS LOS MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS * LA PRESENTACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE TREINTA (30) MINUTOS * DEMAS DETALLES TÉCNICOS EN EL DOCUMENTO TECNICO DEL PROCESO		1	GLOBAL	$ 425.000	$ 425.000	0	$ -	$ 0		100%	1597	0	$ 0	$ 0		100%	1597	0	$ 0	$ 0		100%	1597		$ 425.000	$ 505.750	FE 2507			$ 425.000	$ 0	100%
PLAN DE MEDIOS LOCAL	2		CANALES DE DIFUSIÓN QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR COMO PLAN DE MEDIOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ:	0	1	GLOBAL	$ 4.000.000	$ 4.000.000	0	$ -	$ 0	O	0%	1597	0		$ 0	O	0%	1597	0		$ 0	O	0%	1597		$ -					$ 0	$ 4.000.000	0%
			PAUTA REDES SOCIALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	0	1	GLOBAL	$ 500.000	500.000	0	$ -	$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597		$ -	$ -				$ 0	$ 500.000	0%
DIVULGACIÓN, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES	3		MODULOS ITINERANTE INSCRIPCIÓN * EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS INSCRIPCIONES DE LAS PERSONAS INTERESADAS, POR MEDIO DE UN (1) MÓDULO ITINERANTE * DISPONDRÁ DE LOS FORMULARIOS FISICOS Y DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS COMO TABLET O COMPUTADORES PARA LA INSCRIPCIÓN DIGITAL CUANDO SEA EL CASO. * CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL MÓDULO ITINERANTE (CAUNTER PUBLICITARIOS PORTÁTILES) : MATERIAL: PVC + TUBO FJCM, TAMAÑO: 80X81X36CM, CENEFA SUPERIOR 78X30CM, ALTURA TOTAL: 2.15M, CAJÓN INTERNO, COLOR: BLANCO, EMPAQUE: MALETA LONA INDIVIDUAL, INCLUYE IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN, CON IMPRESIÓN EN VINILO ADHESIVO LAMINADO EN ALTA CALIDAD REFERENTES A LOS PROYECTOS SUJETOS DE INSCRIPCIÓN. *DEMAS DETALLES TÉCNICOS EN EL DOCUMENTO TECNICO DEL PROCESO	0	1	UNIDAD DE MEDIDA	$ 1.250.000	$ 1.250.000	1	$ -	$ 0	0	0%	1597	0	$ 0	$ 0	0	0%	1597	0	$ 0	$ 0	0	0%	1597	1	$ 1.250.000	$ 1.487.500	FE 32			$ 1.250.000	$ 0	100%
RECURSO HUMANO	4		**UN (1) COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO** **FORMACION ACADÉMICA:** TITULO PROFESIONAL EN ÁREAS DE FORMACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS, ADMINISTRATIVAS O EDUCATIVAS (SEGÚN EL SNIES), CON POSGRADO EN ÁREAS DE FORMACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS, ADMINISTRATIVAS O EDUCATIVAS (SEGÚN EL SNIES) EXPERIENCIA PROFESIONAL: EL POSTULADO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS, DE LOS CUALES 3 AÑOS DEBEN SER COORDINANDO, LIDERANDO PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEDICACIÓN DEL CIEN PORCIENTO (100%)	1	6	MESES	$ 4.980.000	$ 29.880.000	1	$ 4.980.000	$ 5.926.200	FE4	16,66%	1597	1	$ 4.980.000	$ 5.926.200	FE7	16,66%	1597	1	$ 4.980.000	$ 5.926.200	FE35	16,66%	1597	3	$ 14.940.000	$ 17.778.600	FE 2507			$ 29.880.000	$ 0	100%
			UN (1) APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO FORMACIÓN ACADÉMICA TITULO BACHILLER EXPERIENCIA PROFESIONAL: CON SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REGISTRO DE PERSONAS, MANEJO DE USTADOS, MANEJO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, ARCHIVADO EVENTOS CULTURALES Y/O SOCIALES, DEDICACIÓN DEL CIEN PORCIENTO (100)%	1	6	MESES	$ 930.000	$ 5.580.000	1	$ 930.000	$ 1.106.700	FE4	16,66%	1597	1	$ 930.000	$ 1.106.700	FE7	16,66%	1597	1	$ 930.000	$ 1.106.700	FE35	16,66%	1597	3	$ 2.790.000	$ 3.320.100	FE 2507			$ 5.580.000	$ 0	100%
			UN (1) INTERPRETE DE SEÑAS PARA CEREMONIA DE PREMIACIÓN QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE FORMACION ADICIONALMENTE ES IMPORTANTE UTILIZAR LENGUAJE CLARO, INCLUYENTE, LIBRE DE ESTEREOTIPOS QUE FACILITE LA INTERACCIÓN CON LOS (AS) PARTICIPANTES Y GARANTICE SU DERECHO A PARTICIPAR EN IGUALES CONDICIONES. ASÍ MISMO, EN EL TEMA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES, DEBE GARANTIZARSE EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN DESDE LA CONVOCATORIA Y DURANTE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN	1	2	HORAS	$ 278.000	$ 573.333	1	$ 278.000	$ 330.820	FE4	48,50%	1597	0	$ 0	$ 0	FE7	48,50%	1597	0	$ 0	$ 0	FE35	48%	1597		$ 286.333	$ 351.446	FE 2507			$ 573.333	$ 0	100%
			UN (1) PRESENTADOR (A) O MAESTRO (A) DE CEREMONIA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS EN PRESENTACIÓN Y MANEJO DE EVENTOS CULTURALES, DURANTE LA JORNADA COMPLETA DEL EVENTO.	1	2	HORAS	$ 1.190.000	$ 2.533.333	0	$ -	$ 0	O	0%	1597	0		$ 0	O	0%	1597	0		$ 0	O	0%	1597		$ 2.533.333	$ 3.014.666	FE 2507			$ 2.533.333	$ 0	100%
ETAPA DE FORTALECIMIENTO	5		* PERMITIR TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN, VIDEO CONFERENCIA, CHAT EN LINEA, FÁCIL ACCESO, GRABACIÓN DE CADA SESIÓN, REGISTRAR EL INGRESO DE LAS PERSONAS * PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DURANTE LA SESIÓN, PRESENTACIÓN EN LÍNEA DEL MATERIAL DE APOYO Y DESCARGAR DICHAS EVIDENCIAS. * ESTAS SESIONES DEBEN ENTREGAR UN BANCO DE HERRAMIENTAS QUE LE PERMITA A LOS BENEFICIARIOS DESARROLLAR UN PROYECTO DE CALIDAD, QUE LE PERMITA MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS Y ASÍ GENERAR MEJORES RESULTADOS. * CADA SESIÓN VIRTUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE TRES (3) HORAS CATEDRA Y SE GARANTIZARÁ UNA (1) SESIÓN DE FORTALECIMIENTO POR PROYECTO, PARA UN TOTAL DE TRES (3) HORAS POR PROYECTO. * LAS SESIONES SE DEBEN DESARROLLAR EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. * LAS SESIONES SERÁN INDIVIDUALIZADAS ES DECIR QUE CADA PROYECTO TENDRÁ ESPACIOS PERSONALIZADOS. * PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DURANTE LA SESIÓN, DE MANERA DIDACTICA. * SE DEBE REALIZAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (INGRESO Y DE SALIDA DE LOS BENEFICIARIOS). * ENTREGAR GUÍA DEL CONTENIDO DE LAS SESIONES DE FORTALECIMIENTO. * PERMITIR TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN, VIDEO CONFERENCIA, CHAT EN LÍNEA, FÁCIL ACCESO, GRABACIÓN DE CADA SESIÓN, REGISTRAR EL INGRESO DE LAS PERSONAS. * PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DURANTE LA SESIÓN, PRESENTACIÓN EN LÍNEA DEL MATERIAL DE APOYO Y DESCARGAR DICHAS EVIDENCIAS. * ENTREGAR GUÍA DEL CONTENIDO DE LAS SESIONES DE FORTALECIMIENTO.	0	22	SESIONES	$ 790.000	$ 17.380.000	0	$ -	$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597		$ 17.380.000	$ 20.682.200	FE 2507			$ 17.380.000	$ 0	100%

EVENTO PROTOCALARIO DE ENTREGA DE ESTIMULOS	6		**COMPUTADOR PORTATIL:** ALQUILER DE COMPUTADOR PORTÁTIL, INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. DEMÁS AYUDAS AUDIOVISUALES Y DIDÁCTICAS REQUERIDAS	0	3	HORAS	$ 260.000	$ 780.000	0		$ 0	$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0	$ 0	$ 0	FE35	0%	1597		$ 780.000	$ 928.200	FE 2507			$ 780.000	$ 0	100%
			VIDEOBEAM: ALQUILER DE VIDEO BEAM. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. DEMÁS AYUDAS AUDIOVISUALES Y DIDÁCTICAS REQUERIDAS	0	3	HORAS	$ 480.000	$ 1.440.000	0		$ 0	$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597		$ 1.440.000	$ 1.713.600	FE 2507			$ 1.440.000	$ 0	100%
			SONIDO BÁSICO: SONIDO BÁSICO PARA EL T ALLE. (1 CABINA DE SONIDO ACTIVA, RECARGABLE: BLUETHOOT, 110 VOLTIOS O 12 VOLTIOS, ENTRADA USB: SÍ ENTRADA SD: SI, ENTRADA MICRÓFONO: SÍ. RADIO FM: SÍ. 400 WATTS. TAMAÑO 10 PULGADAS). DEMÁS AYUDAS AUDIOVISUALES Y DIDÁCTICAS REQUERIDAS	0	3	HORAS	$ 680.000	$ 2.040.000	0		$ 0	$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597		$ 2.040.000	$ 2.427.600	FE 2507			$ 2.040.000	$ 0	100%
			MICRÓFONOS: ALQUILER DE MICRÓFONOS DE SOLAPA PARA EL T ALLERISTA, COMPATIBLE CON EL SONIDO BASICO COTIZADO. DEMÁS AYUDAS AUDIOVISUALES Y DIDÁCTICAS REQUERIDAS	0	3	HORAS	$ 150.000	$ 450.000	0		$ 0	$ 0		0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597		$ 450.000	$ 535.500	FE 2507			$ 450.000	$ 0	100%
			ENTREGA DE LOS CHEQUES CONMEMORATIVOS: EL OPERADOR DEBE DISEÑAR, IMPRIMIR Y ENTREGAR A CADA UNO DE LOS SELECCIONADOS, UN CHEQUE SIMBÓLICO Y DEBERÁ HACER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS ENTREGAS. LAS CARACTERISTICAS DE LOS CHEQUES SIMBOLICOS SON: TAMAÑO DE 30 X 50 CM, IMPRESIÓN DE 4 X 0 TINTAS CON IMPRESIÓN POR 1 CARA, PAPEL DE PROPALCOTE 350 G Y ACABADOS EN LAMINADO MATE 2 LADOS, REFILADOS.	0	18	UNIDAD	$ 25.000	$ 450.000	0		$ 0	$ 0		0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	18	$ 450.000	$ 535.500	FE 32			$ 450.000	$ 0	100%
ETAPA DE APOYO TÉCNICO – FINANCIERO	7		**PARA LAS DIECIOCHO (18) PROYECTOS GANADORES, SE ENTREGARÁN LOS ESTIMULOS EN ESPECIE POR UN VALOR DE OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($8.200.000). CADA UNO,** PARA UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($147.600.000) ENTREGADOS. POR LO TANTO, EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SE RELACIONÓ EL VALOR DE OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($8.200.000), MÁS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, ESTO DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR ENTENDIENDO QUE LOS PROYECTOS GANADORES DEL ESTÍMULO RECIBIRÁN MÁXIMO OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($8.200.000), ESTOS RECURSOS ECONÓMICOS SERÁN ENTREGADOS EN ESPECIE. ESTE PROYECTO BUSCA FORTALECER A LOS PROYECTOS DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES DEL SECTOR CULTURAL, CREATIVO Y DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO (ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO E INDIVIDUALIZADO) Y FINANCIERO (ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS EN ESPECIE), QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRENDEDORAS, EMPRESARIOS Y/O EMPRESARIAS Y DE LAS CONDICIONES DE SUS NEGOCIOS.	0	18	ESTIMULOS	$ 9.215.185	$ 165.872.880	0		$ 0	$ 0	FE4	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	0		$ 0	0	0%	1597	18	$ 165.872.880	$ 197.388.727	FE 1001 FE 1006 FE 2507			$ 165.872.880	$ 0	100%
	SUBTOTAL							$ 233.579.546		$ 6.613.000							$ 5.910.000						$ 5.910.000						$ 215.646.546					$ 229.079.546	$ 4.500.000	
	IVA							$ 44.380.114	19%	$ 1.256.470							$ 1.122.900						$ 1.122.900						$ 40.822.844					$ 43.525.114	$ 855.000	
	TOTAL CONTRATO							$ 277.959.660	TOTAL MES	$ 7.869.470	$ 7.869.470					TOTAL MES	$ 7.032.900	$ 7.032.900					TOTAL MES	$ 7.032.900	$ 7.032.900					$ 256.469.390	$ 256.469.390				$ 272.604.660	$ 5.355.000	

% Rubro Presupuestal	Valor Rubro Presupuestal	Rubro Presupuestal:	Valor ejecutado 1 MES 1	Valor ejecutado 2 MES 2	Valor ejecutado 3 MES 3	Valor ejecutado 4 MES 4	% ejecutado	Pendiente por Ejecutar
100%	$277.959.660	1597	$ 7.869.470	$ 7.032.900	$ 7.032.900	$ 250.669.390	98%	$ 5.355.000
TOTALES	**$ 277.959.660**	**1597**	**$ 7.869.470**	**$ 7.032.900**	**$ 7.032.900**	**$ 250.669.390**	**98%**	**$ 5.355.000**

Relación de facturas del Pago No. ultimo pago	
No. de Factura	Valor
INTANGIBLE FE 2507	$ 29.744.542
INGRESOS ALMACÉN FE 32	$ 2.023.000
INGRESOS ALMACÉN FE 1006	$ 18.469.390
TOTAL	$ 50.236.932
VALOR TOTAL A FAVOR DEL RDE	$ 5.355.000

Pagos Realizados CPS 519 DE 2022							$ 222.367.728
Pago 1: 10%	Facturas:	INTANGIBLE FE 4				INTANGIBLE FE	VALOR GRADO
	Valor total:	$ 55.591.932					$ 55.591.932,00
Pago 2: 30%	Facturas:	INTANGIBLE FE 7					
	Valor total:	$ 83.387.898,00					$ 83.387.898,00
Pago 3: 30%	Facturas:	INTANGIBLE FE 26					
	Valor total:	$ 83.387.898,00					$ 83.387.898,00
Ultimo pago : 20%	Facturas:	INGRESOS ALMACÉN FE 32	INGRESOS ALMACÉN FE 100	INTANGIBLE FE 2507			
	Valor	$ 2.023.000,00	$ 18.469.390,00	$ 29.744.542,00			$ 50.236.932

Total, Grado	$222.367.728
Total, Pendiente por Pagar	50.236.932
	$ 272.604.660

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:

1. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.
2. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
3. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN ANTE OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO

YOJANA LUCI GOMEZ DE LA HOZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN COORDINADORA CIVICA NACIONAL COORDINA

Revisó:	Karla Jaraba - Apoyo a la Supervisión Valo ...ción
Revisó:	Vo. Bo. Héctor Rincón Salazar - Apoyo a la Supervisión Financiera