

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

Ricaurte, 13 de Diciembre de 2024

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Atn. Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)
Ricaurte-Cundinamarca

Referencia: Contrato de prestación de servicios No.441-2024
"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

Asunto: Informe Final .

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito radicar la siguiente información:

- Informe de actividades entre el 13 de noviembre al 13 de diciembre de 2024.
- Vales registro horas trabajadas.
- Registro fotográfico en físico y digital.
- Pago de aportes a seguridad social.

Atentamente,

FERNANDO AVILA LEYTON.
C.C: 3.150.606 de Ricaurte-Cundinamarca.
Celular: 3103312929



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SERVICIOS No. 441-2024

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA.

FENANDO AVILA LEYTON
C.C.No. 3.150.606 de Ricaurte

PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

RICAURTE-CUNDINAMARCA



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de servicios No. 441-2024 suscrito entre el Municipio de RICAURTE Y **FENANDO AVILA LEYTON** identificado con cedula de ciudadanía No. 3.150.606 de Ricaurte, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

El presente informe describe las actividades ejecutadas por el contratista y entre otros aspectos generales.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Ricaurte, Departamento de Cundinamarca. El Municipio de Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañado por los ríos Magdalena, Sumapaz, Bogotá y Pagüey; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos.






FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

2.1 LOCALIZACION ESPECIFICA

Los trabajos se realizaron al predio identificado catastralmente con N° 00-00-0004-0547-000 vereda llano del pozo en que se encuentran ubicado el C.I.C de la vereda llano del pozo en el kilómetro 4 vía Ricaurte-Agua de Dios.



2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
A.	**MANTENIMIENTO**				
1	ALQUILER DE BULLDOZER (incluye combustible y operador)	H	174	$ 180.000,00	$ 31.320.000,00
				SUBTOTAL (A)	**$ 31.320.000,00**
B	ADMINISTRACIÓN (B)			15%	**$ 4.698.000,00**
	TOTAL COSTO (A+B)				**$ 36.018.000,00**



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº. y FECHA:	441-2024 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	FENANDO AVILA LEYTON C.C.No.3.150.606 DE RICAURTE
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($ 36.018.000.00).
PLAZO:	UN (1) MES
FECHA DEL CONTRATO	8 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

4. POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO NO. 441-2024.

- Póliza de cumplimiento No. 25-44-101195863, Según Legalización del Contrato, compañía Seguros del Estado S.A.
  Fecha de Expedición: 12/11/2024.
  Anexo 0

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-44-101195863	Cumplimiento del contrato	$ 3.601.800,00	08/11/2024	08/04/2025
	Calidad del servicio	$ 3.601.800,00	08/11/2024	08/04/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.800.900,00	08/11/2024	08/12/2027



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

- Póliza de Responsabilidad civil extracontractual
  No. 25-40-101052311, Según Legalización del Contrato, compañía Seguros del Estado S.A.
  Fecha de Expedición: 12/11/2024.
  Anexo 0

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-40-101052311	Predios labores y operaciones	$ 260 000.000,00	08/11/2024	08/12/2024

- Póliza de cumplimiento No. 25-44-101195863, Según Acta de Inicio del Contrato. compañía Seguros del Estado S.A.
  Fecha de Expedición: 21/11/2024.
  Anexo 2

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-44-101195863	Cumplimiento del contrato	$ 3.601.800,00	13/11/2024	13/04/2025
	Calidad del servicio	$ 3.601.800,00	13/11/2024	13/04/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.800.900,00	13/11/2024	13/12/2027

- Póliza de Responsabilidad civil extracontractual
  No. 25-40-101052311, Según Legalización del Contrato, compañía Seguros del Estado S.A.
  Fecha de Expedición: 21/11/2024.
  Anexo 2

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-40-101052311	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	13/11/2024	13/12/2024

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

Fecha	Cantidad horas	observaciones
13/11/2024	5	Se inicio trabajos después del replanteo realizado por topógrafos de la alcaldía
14/11/2024	8	
15/11/2024	8	
16/11/2024	5	Sábado medio día de trabajo
18/11/2024	8	
19/11/2024	8	
20/11/2024	8	
21/11/2024	8	
22/11/2024	8	
23/11/2024	5	Sábado medio día de trabajo
25/11/2024	5	Vehículo en mantenimiento medio día
26/11/2024	0	Vehículo en mantenimiento
27/11/2024	8	
28/11/2024	8	
29/11/2024	8	
30/11/2024	5	Sábado medio día de trabajo
2/12/2024	8	
3/12/2024	8	
4/12/2024	8	
5/12/2024	8	
6/12/2024	8	
7/12/2024	0	Sábado no se trabajo
9/12/2024	8	
10/12/2024	8	
11/12/2024	8	
12/12/2024	5	
TOTAL	174	



FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929


CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE SERVICIOS						TOTAL EJECUTADOS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR EJECUTADO	% EJECUTADO
A.	COSTO DIRECTO							
1	ALQUILER DE BULLDOZER (incluye combustible y operador)	H	174	$ 180.000,00	$ 31.320.000,00	174	$ 31.320.000,00	100%
	SUBTOTAL (A)				$ 31.320.000,00		$ 31.320.000,00	
B	ADMINISTRACIÓN (B)			15%	$ 4.698.000,00		$ 4.698.000,00	
	TOTAL COSTO (A+B)				$ 36.018.000,00		$ 36.018.000,00	

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 441-2024

6.1. AVANCE DE ACTIVIDADES

El contrato de servicio tiene como fecha de inicio el día 13 de Noviembre de 2024 y a la fecha del presente informe ha transcurrido un mes (1) en la ejecución de actividades.

AVANCE EN TIEMPO	
DESCRIPCION	VALOR
Plazo inicial del contrato	1 MES
Plazo transcurrido	1 MES
Porcentaje acumulado en tiempo	100.00%





FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

AVANCE	
DESCRIPCION	**VALOR**
Valor programado	$ 36.018.000,00
Porcentaje programado	100.00 %
Valor ejecutado periodo (1 mes)	$ 36.018.000,00
Porcentaje ejecutado	100.00 %

7. ACTAS DEL CONTRATO

Las actas suscritas hasta la fecha de este informe son:

DESCRIPCION	FECHA
1. ACTA DE INICIO	**13 DE NOVIEMBRE DE 2024**

8. INFORME DE MAQUINARIA

se han utilizado la siguiente maquinaria:

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
BULLDOZER	Maquina: Bulldozer Combustible: ACPM Peso 8250 kg, alto 2600 mm, ancho 1970 mm, largo 3360 mm Rodadura: Oruga	1







FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

8.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

No.	NOMBRE	CARGO
1	Fernando Avila Leyton	Operador de maquinaria





9. INFORME TECNICO

Se inician trabajos el día 13 de noviembre del 2024, la alcaldía municipal realiza replanteo de los puntos iniciales para el descapote y movimiento de los montículos de material presente En el predio.







FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

A continuación, se presenta registro fotográfico del estado en el cual se encontraba el predio antes de iniciar los trabajos, en el cual se evidenciaron gran cantidad de residuos de la construcción y tierra acopiados en varios sectores.















FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

- Semana uno del 13 al 16 de Noviembre de 2024 en esta semana se inicia con el movimiento de los montículos de material en el sector occidental del predio.





- Semana dos del 18 al 23 de Noviembre de 2024 en esta semana se continua con el movimiento de tierra y descapote de material vegetal presente en el predio en el sector oriental.







FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

- Semana tres del 25 al 30 de Noviembre de 2024 se continua con el nivelado del terreno.







- Semana cuatro avances del 2 al 7 de Diciembre de 2024, se continua con el movimiento de tierra y nivelado del terreno, Se termina los trabajos en las gradas del terreno natural solicitadas por la supervisión del municipio







FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929

Se realiza seguimiento de los niveles de topografía por parte de la secretaria de infraestructura y obras públicas, en la cual se establecen observaciones en algunas zonas que aun no se encuentran al nivel, para lo cual se indica que estos trabajos se realizaran en la siguiente semana de trabajo.





Semana 5 del 9 al 12 de Diciembre del 2024, en esta semana se termina con la nivelación del terreno acorde con los niveles otorgados por el topógrafo de la alcaldía municipal de Ricaurte-Cundinamarca.







FERNANDO AVILA LEYTON
NIT. No.3150606-7
Carrera 15 No.4-02 Ricaurte
Celulares Nos.315-3396405 – 310-3312929


10. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Registro fotográfico en físico y magnético.
- Memoria de Vales de horas trabajadas.

11. CONCLUSIONES

- Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a las indicaciones otorgadas por la secretaria de infraestructura y obras publicas como supervisor del contrato.
- El valor ejecutado es por valor de $ 36.018.000,00 equivalente al 100 % de ejecución.
- El personal se encuentra afiliado y cuenta con los respectivos pagos al sistema de seguridad social, y se ha implementado correctamente el uso de los elementos de protección personal.
- A la fecha no se han presentado accidentes ni incidentes de trabajo.

FERNANDO AVILA LEYTON.
C.C: 3.150.606 de Ricaurte-Cundinamarca.
Celular: 3103312929



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


021

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024.
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929.	MARCA	FIAT-ALLIS.

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
13-11-2024	7:00AM	12:M.	05	CINCO HORAS.	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


022

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS.

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
14-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA DE ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO
MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


023

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 29 29.	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
15-11-2024	8:00AM	5:00PM.	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO
MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


024

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte.	TELÉFONO	310. 331 29 29.	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
16-11-2024	7:00AM	12M.	05	Cinco Horas	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


025

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024.
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
18-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


026

PAIS	Colombia.	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
19-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


027

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
20-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


028

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
21-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


029

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929.	MARCA	FIAT - ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
22-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


030

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150 606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT - ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
23-11-2024	7:00AM	12:M.	05	CINCO HORAS.	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


031

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310 3312929	MARCA	FIAT - ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
25-11-2024	7:00AM	12:M.	05	Cinco Horas	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


032

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT - ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
27-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


033

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929.	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
28-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


034

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
29-11-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


035

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
30-11-2024	7:00AM	12:M.	05	CINCO HORAS	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


036

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441 - 2024.
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte.	TELÉFONO	310-331 2929.	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
02-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


037

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
03-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


038

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
04-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


039

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
05-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


040

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
06-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


041

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 1441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
09-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


042

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 1441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-331 2929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
10-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929


043

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310 3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
11-12-2024	8:00AM	5:00PM	08	SE DESCUENTA UNA HORA ALMUERZO	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR



REGISTRO HORAS DE TRABAJO MAQUINARIA PESADA

FERNANDO AVILA LEYTON
NIT.: 3150606-1
CRA 15 # 4 - 02
RICAURTE - CUNDINAMRCA
CEL.: 310 331 2929

044

PAIS	Colombia	NOMBRE DEL OPERADOR	Fernando Avila Leyton	OBRA	CONTRATO 441-2024
DEPARTAMENTO	Cundinamarca	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	3150606	EQUIPO	BULLDOZER
MUNICIPIO	Ricaurte	TELÉFONO	310-3312929	MARCA	FIAT-ALLIS

FECHA	HORA: INI	HORA: FIN	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES	Vo.Bo RESIDENTE CONTRATANTE
12-12-2024	7:00AM	12:M	05	CINCO HORAS	

FIRMA OPERADOR DE MAQUINARIA

FIRMA INGENIERO SUPERVISOR

TRABAJO EN OBRA
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE









TRABAJO EN OBRA
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE







OBRA DESPUES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE



OBRA DESPUES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE



OBRA DESPUES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE










OBRA DESPUES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE



OBRA ANTES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE











OBRA ANTES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE










OBRA ANTES
CONTRATO 441-2024

C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE





REGISTRO FOTOGRAFICO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-05, 03:16:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066994672

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822166040

PAGADO 05/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDO AVILA LEYTON		
Documento	CC3150606	**Dirección**	CRA 15 N 4 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3103312929
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3150606	FERNANDO AVILA LEYTON	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2.436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

163

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 12:29:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067797673

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822166040

PAGADO 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDO AVILA LEYTON		
Documento	CC3150606	**Dirección**	CRA 15 N 4 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3103312929
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3150606	FERNANDO AVILA LEYTON	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2.436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

El SUSCRITO CONTADOR.

C E R T I F I C O


Que el señor Fernando Avila Leyton, CC. No.**3.150.606** De Ricaurte, ha efectuado el pago por concepto de los aportes al sistemas de salud (EPS Famisanar), pensiones (Colpensiones), riesgos profesionales (Colmena vida y riesgos profesionales), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Se expide el presente certificado con destino a la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cund.), hoy veintiséis (26) de diciembre de 2024.-


Cordialmente,

WILLIANS SOTO VARGAS
C.C.No. 14.252.898 de Melgar, Tolima
TP 125152--T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 14.252.898
SOTO VARGAS
APELLIDOS
WILLIANS
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1978
MELGAR
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-NOV-1996 MELGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
125052-T
WILLIANS
SOTO VARGAS
C.C. 14252898
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135091


46328
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4DA787 1AF 99F 528D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIANS SOTO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14252898 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 125052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

198

CUENTA DE COBRO No. 001	
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA CON NIT. No. 890680059-1 DEBE A: **FERNANDO AVILA LEYTON** **C.C. 3.150.606**	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGO CORRESPONDIENTE AL EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 441-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA Y FERNANDO AVILA LEYTON	$36.018.000
SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS ($36.018.000) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA **Amablemente solicito que el pago sea realizado por medio de transferencia electrónica.** **FERNANDO AVILA LEYTON** **C.C.3.150.606 de Ricaurte Cundinamarca**	
Dirección del contratista: Cra 15 #4-02 Ricaurte Centro	

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FERNANDO AVILA LEYTON Identificado con CC 3150606

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina GIRARDOT, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24140213205
Fecha de apertura:	24 de Octubre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0100 GIRARDOT de la ciudad de GIRARDOT, el día Jueves, 24 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.441 - 2024

Ricaurte

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE	**FECHA DEL CONTRATO:**	8 DE NOVIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 36.018.000,00
CONTRATISTA:	FERNANDO AVILA LEYTON C.C. 13 008 155 DE IPIALES	**PLAZO:**	UN (1) MES		
		FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	**VALOR EJECUTADO:**	$ 36.018.000,00
SUPERVISOR:	ING HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)	**FECHA DE TERMINACION:**	13 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	13 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL

No.	CONDICIONES CONTRATO					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ALQUILER DE BULLDOZER (incluye combustible y operador)	H	174,00	$ 180.000,00	31.320.000,00	174,00	$ 31.320.000,00	174,00	$ 31.320.000,00
SUBTOTAL (INCLUIYE IVA)					$ 31.320.000,00		$ 31.320.000,00		$ 31.320.000,00
ADMINISTRACION 15%					$ 4.698.000,00		$ 4.698.000,00		$ 4.698.000,00
AJUSTE AL PESO									
VALOR TOTAL					$ 36.018.000,00		$ 36.018.000,00		$ 36.018.000,00

NOTAS:

1. Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista
2. La Presente Acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que el supervisor y el contratista realizan las horas de trabajo en campo

RESUMEN ECONOMICO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 36.018.000,00
VALOR ACTA FINAL	$ 36.018.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 36.018.000,00
% DE EJECUCION	100,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 36.018.000,00
SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE.	

FERNANDO AVILA LEYTON
C.C: 3.150.606 de Ricaurte

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR (C)

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	MEMORIAS DE CALCULO	Ricaurte
NIT. 890.680.059-1		

FECHA	DD	13	MM	12	AA	2024	ACTA	FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO BULLDOZER PARA EL DESMONTE Y DESCAPOTE EN EL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL C.I.C DE LA VEREDA LLANO DEL POZO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"		
CONTRATISTA:	FERNANDO AVILA LEYTON	CONTRATO No.	441-2024
INTERVENTOR:		CONTRATO No.	
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		1	ALQUILER DE BULLDOZER (incluye combustible y operador)	UND	HORA	UBICACIÓN	VEREDA LLANO DEL POZO



Días laborados	Dimensiones				Cant Hora
	Ancho	Longitud	Alto		
13/11/2024					5
14/11/2024					8
15/11/2024					8
16/11/2024					5
18/11/2024					8
19/11/2024					8
20/11/2024					8
21/11/2024					8
22/11/2024					8
23/11/2024					5
25/11/2024					5
26/11/2024					0
27/11/2024					8
28/11/2024					8
29/11/2024					8
30/11/2024					5
2/12/2024					8
3/12/2024					8
4/12/2024					8
5/12/2024					8
6/12/2024					8
7/12/2024					0
9/12/2024					8
10/12/2024					8
11/12/2024					8
12/12/2024					5
Subtotal Acta Final					174
Ajuste					
Total Acta Final					174

OBSERVACIONES: Adjunto vales del registro horas de trabajo

FERNANDO AVILA LEYTON
CONTRATISTA
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.441-2024

ING. WILLIAM AVILA TAFUR
PROFESIONAL ASESOR SIOP