SOLICITUD OTROSÍ No 01 –

ADICIÓN EN RECURSOS Nro. 01

CONTRATO DE SERVICIOS No. 130-10-04-031-2024

Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al contrato principal:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 0834 del 26/09/2024 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, Construcción y servicios de la construcción, del presupuesto de la vigencia fiscal 2024 expedido por la tesorería del Municipio.				
Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al Otrosí:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 0834 del 26/09/2024 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, Construcción y servicios de la construcción, del presupuesto de la vigencia fiscal 2024 expedido por la tesorería del Municipio.				
Fecha de elaboración de la solicitud:	05	de	diciembre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	**130-10-04-031-2024**	**Fecha**	05 de noviembre 2024

Objeto del contrato:

"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS RURALES EL VERGEL Y LA ARABIA DERIVADO DE LOS CONVENIOS DE 2024."

Supervisor:	Astrid Lorena Montoya Cardona– Secretaria de Planeación y Obras Públicas					
Contratista:	AUGUSTO DE JESUS HERRERA TIRADO NIT. 70.660.998					
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($35.360.000)					
Plazo inicial de ejecución del contrato:	dos (02) meses					
Fecha de inicio del contrato:	**05**	**de**	**noviembre**	**de**	**2024**	
Fecha de terminación del contrato:	**31**	**de**	**diciembre**	**de**	**2024**	

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario Escolar)**				
Fecha actual de terminación del contrato:					

Adiciones		
Contrato adicional No.		
Ampliación de póliza	**Tipo de Garantía**	**FECHA**
Valor actual del contrato:		

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación: Prorroga:____ Adición: __X__	Al contrato anteriormente mencionado

Prórrogas						
Modificar la Cláusula	**Tiempo**					
Fecha de terminación del contrato con la prórroga solicitada:						
Plazo del contrato:						

Adiciones:	
Modificar la Cláusula	**Valor**
Valor de la Adición	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($17.680.000).
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor del contrato:	El valor del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($35.360.000) correspondientes al valor inicial más una adición correspondiente a la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($17.680.000), para un valor total de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 53.040.000).

Modificaciones	
Cláusula Valor	**Descripción**
Justificación de la solicitud:	La supervisión del contrato suscrito con el contratista considera necesario realizar una adición de recursos al Contrato N. º130-10-04-031-2024. Esto obedece a que, actualmente, la volqueta del Municipio, presenta fallas que le impiden apoyar con el transporte de material, motivo por el cual con el ánimo de lograr el alcance del convenio 130-11-01-011-2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL Y EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA VEREDA EL VERGEL y el convenio 130-11-01-014-2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARABIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VEREDA LA ARABIA se hace necesario adicionar el valor del contrato en mención para agilizar la entrega del material para optimizar los tiempos y logar el alcance de los convenios en los tiempos estipulados.

Actividad a realizar.

ITEM	RUTA	CANTIDAD DE MATERIAL A TRANSPORTAR	VALOR POR METRO CÚBICO	VALOR TOTAL
1	AGREGADOS SINIFANA(BOLOMBOLO) - VEREDA EL VERGEL	150 m³	$85.000	$12.750.000
2	AGREGADOS SINIFANA (BOLOMBOLO) -VEREDA VILLA SILVIA-ARABIA	58 m³	$85.000	$ 4.930.000
			TOTAL	17.680.000

Astrid Lorena Montoya Cardona
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora