ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL *(CONTRATO STM LP – 374 -2023)* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

(IDENTIFICAR EL CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO)	FREESTONE CONSTRUCCIONES
NIT o C.C.	NIT :900.147.262-1
OBJETO:	***EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA***
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Noviembre 15 de 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO NO. Y FECHA DE CDP NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	Diciembre 06 de 2023 7100040072 Junio 20 de 2023 4600019798 Noviembre 30 de 2023
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 2.386.344.722 _____ $ 2.386.344.722
PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS DICIEMBRE 6 DE 2023 DICIEMBRE 30 DE 2023
PRÓRROGA (1)	DOS (2) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE TERMINACÍON PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DICIEMBRE 28 DE 2023 MARZO 26 DE 2024 SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS.
PRÓRROGA (2)	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE TERMINACÍON PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	MARZO 26 DE 2024 MAYO 26 DE 2024 OCHO (8) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS.
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) VALOR DE LA ADICIÓN NO. Y FECHA DE CDP	_____ _____ _____

NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL _____

SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO) _____
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO) _____

CESION / TERMINACION ANTICIPADA
(CUANDO APIQUE) _____

MODIFICACIONES CONTRACTUALES _____
(Nota: Relacione las modificaciones realizadas durante la ejecución del Contrato: adiciones en valor, prórrogas en tiempo y modificaciones, en orden cronológico de acuerdo con la fecha de firma de las mismas, si aplica.)

Modificación	Objeto	Fecha
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 Atendiendo lo dispuesto en ordenanza No.032 de 1994, promedio de la cual ordena el procedimiento para abolir los centavos.	*Se Aclara la Cláusula Quinta en cuanto al valor del contrato. El valor del contrato es por la suma de DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUANTRO MIL SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE **($.2.386.344.722)***	*Noviembre 17 de 2023.*
OTRO SI MODIFICATORIO No. 3 Modificación anexo técnico del contrato de Obra STM-LP- 374 de 2023, en cuanto a las vías priorizadas para ser intervenidas por el contratista de obra.	*Modificación anexo técnico del contrato de Obra STM-LP- 374 de 2023, en cuanto a las vías priorizadas para ser intervenidas por el contratista de obra*	*Diciembre 12 de 2023*
PRORROGA No.001 AL CONTRATO DE OBRA No. STM-LP-374-2023 SUSCRITO ENTRE FRESSSTONE CONSTRUCCIONES SAS – NIT 900.147.262-1 Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA	*Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. STM-LP-374-2023, POR EL TÉRMINO DE dos (02) meses y veintiséis (26) DÍAS.*	*Diciembre 28 de 2023*
PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO DE OBRA STM-LP-374-2023, SUSCRITO ENTRE FREESTONE	*Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra STM –LP-374 -2023, teniendo como nueva fecha de terminación el 26 de mayo de 2024.*	*Marzo 26 de 2024*

Modificación	Objeto	Fecha
CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.147.262-1 Y LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA		

GARANTÍAS SI __X____ NO_____

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS SI __X____ NO_____

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: DE CONFORMIDAD CON LA POLIZA 376-479940000219 92 DE ASEGURADORA SOLIDADRIA DE COLOMBIA, AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA VIEGENCIA 25/09/2024 HASTA EL 25/09/2029.

INTERVENTOR ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S

SUPERVISOR CARLOS ROBAYO MARTIN
FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA Noviembre 21 de 2024

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS con C. C. N° C. C. N° 1.031.126.583, en su calidad de SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA y GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS, con C.C. 80.539.741, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del Interventor de fecha Octubre 23 de 2024 y del informe final del supervisor presentado en SUPERVISA de fecha Noviembre 21 de 2024, los cuales forman parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor o Interventor del contrato o convenio, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300136737	29/05/2024	$.238.634.472
3300136741	29/05/2024	$.734.225.218
3300146754	02/10/2024	631.714.849
3300146756	02/10/2024	200.000.000
3300146761	02/10/2024	372.538.611
	TOTAL	**$.2.177.113.150**

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	2.386.344.722	
Valor Adiciones		
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)		**2.177.113.150**
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)		209.214.800
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)		16.772
Sumas iguales	**2.386.344.722**	**2.386.344.722**

El valor ejecutado del Contrato o Convenio No. STM- LP- 374 de 2023__ asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2.386.327.950.00), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

No Aplica

Constancia del cuadro de presupuesto que refleja los valores ejecutados:

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL ESJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[redacted]								
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO, LINEA DE DEMARCACION CON MICROESFERA DE VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744	ML	47.000,00	$ 6.300,00	$ 296.100.000,00	161.429,40	$ 6.300,00	$ 1.017.005.220,00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR MINIMO 110 MICRONES	ML	47.000,00	$ 2.600,00	$ 122.200.000,00	122.840,40	$ 2.600,00	$ 319.385.040,00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.	M2	1.410,00	$ 70.000,00	$ 98.700.000,00	3.539,18	$ 70.000,00	$ 247.742.600,00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.	M2	1.432,84	$ 21.000,00	$ 30.089.722,00	5.626,78	$ 21.000,00	$ 118.162.380,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES	UND	8.000,00	$ 18.000,00	$ 144.000.000,00	-	$ 18.000,00	$ 0,00

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10X3,0 CMS	UND	4.000,00	$ 13.000,00	$ 52.000.000,00	-	$ 13.000,00	$ 0,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739	UND	900,00	$ 385.000,00	$ 346.500.000,00	186,00	$ 385.000,00	$ 71.610.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD GRADO XI, SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON. POSTE DE 3,50 MTS EN ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X1/8".	UND	90,00	$ 377.000,00	$ 33.930.000,00	3,00	$ 377.000,00	$ 1.131.000,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.	UND	40,00	$ 660.000,00	$ 26.400.000,00	49,00	$ 660.000,00	$ 32.340.000,00

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16,DUPLEX, REFLECTIVIDAD GRADO XI, : SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON.	UND	25,00	$ 710.000,00	$ 17.750.000,00	50,00	$ 710.000,00	$ 35.500.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 75X75CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI, Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.	UND	8	$ 470.000,00	$ 3.760.000,00	-	$ 470.000,00	$ 0,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA INFORMATIVA DE 36X36CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL EN ANGULO METALICO DE 3,50 MTS, NORMA 4739.	UND	40	$ 460.000,00	$ 18.400.000,00	-	$ 460.000,00	$ 0,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA INFORMATIVA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL EN TUBERIA METALICA DE 3,50 MTS , CANASTILLA VARILLA 1/2" CON PLATINA DE	UND	15	$ 477.000,00	$ 7.155.000,00	-	$ 477.000,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ANCLAJE, , NORMA 4739.							
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO TIPO XI(60X75CMS), DELINEADORES DE CURVA TABLERO LAMINA GALVANIZADA, AMARILLO LIMON FLUORESENTE , C ALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI .	UND	230,00	$ 450.000,00	$ 103.500.000,00	294,00	$ 450.000,00	$ 132.300.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES TUBULARES SIMPLES REDONDEADOS Y LISOS, "HITOS", COLOR AMARILLO EN POLIURETANOFLEXIBLE CON REFLECTIVOS DE 75CMS DE ALTO POR 8CMS DE DIAMETRO.	UND	180	$ 122.000,00	$ 21.960.000,00	-	$ 122.000,00	$ 0,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERIA, CAPTAFAROS, SEPARADORRES Y SECCIONES FINALES.	ML	800,00	$ 407.000,00	$ 325.600.000,00	35,29	$ 407.000,00	$ 14.363.030,00

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTO PLASTICO, INGENIERIA ALTA RESISTENCIA DE 35X105CMS, H=5CMS.	UND	200	$ 340.000,00	$ 68.000.000,00	-	$ 340.000,00	$ 0,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES EN CONCRETO DE 40X8X15CMS	UND	60	$ 200.000,00	$ 12.000.000,00	-	$ 200.000,00	$ 0,00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES PLASTICOS DE 40X8X15CMS	UND	20	$ 106.000,00	$ 2.120.000,00	-	$ 106.000,00	$ 0,00
20	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES POR OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN NORMAS DE TRÁNSITO.	UND	160,00	$ 52.000,00	$ 8.320.000,00	265,00	$ 52.000,00	$ 13.780.000,00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE OBSTACULO - CHEVRON, EN LAMINA GALVANIZADA(0,90X0,40 M), REFLECTIVIDAD GRADO INGENIERIA.	UND	20	$ 460.000,00	$ 9.200.000,00	2,00	$ 460.000,00	$ 920.000,00
22	SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SI-05 Y SI-06, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL DE 3,50 MTS.	UN	10	$ 700.000,00	$ 7.000.000,00	-	$ 700.000,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, ADOSADAS A LA PARED	UND	40	$ 190.000,00	$ 7.600.000,00	-	$ 190.000,00	$ 0,00
24	SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL.	UND	30	$ 450.000,00	$ 13.500.000,00	-	$ 450.000,00	$ 0,00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS DE 1,40X0,95 METROS LAMINA GALVANIZADA Y REFLECTIVIDAD TIPO XI,.	UND	2	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00
26	CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CMS DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE TRAFICO LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	80,00	$ 428.000,00	$ 34.240.000,00	-	$ 428.000,00	$ 0,00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA 40x50	UND	700,00	$ 325.000,00	$ 227.500.000,00	-	$ 325.000,00	$ 0,00
28	LIMPIEZA DE HIERBA EN LOS BORDES DE CALZADA DEL TRAMO VIAL	ML	8.000,00	$ 12.000,00	$ 96.000.000,00	-	$ 12.000,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO	UND	2.500,00	$ 18.000,00	$ 45.000.000,00	15.819,00	$ 18.000,00	$ 284.742.000,00
30	RETIRO DE DEFENSA METALICA EN MAL ESTADO	ML	200,00	$ 92.000,00	$ 18.400.000,00	35,29	$ 92.000,00	$ 3.246.680,00
31	RETIRO DE TACHAS Y ESTOPEROLES EXISTENTES	UND	956,00	$ 5.000,00	$ 4.780.000,00	-	$ 5.000,00	$ 0,00
32	SUMINISTRO TABLERO PARA SEÑAL INFORMATIVA	M2	50,00	$ 475.000,00	$ 23.750.000,00	-	$ 475.000,00	$ 0,00
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDESTAL EN ÁNGULO PARA SEÑALES INFORMATIVAS CON TABLETO HASTA 1,4 M DE ANCHO	UN	44,00	$ 310.000,00	$ 13.640.000,00	-	$ 310.000,00	$ 0,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓ PEDESTAL EN H EN ÁNGULO PARA SEÑALES INFORMATIVAS CON TABLETO MAYOR A 1,4 M DE ANCHO	UN	15,00	$ 410.000,00	$ 6.150.000,00	-	$ 410.000,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES (MODIFICATORIO)				TOTAL EJECUTADO PROYECTO		
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO DE 3,7 M DE ANCHO CON MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, DEMARCADO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION) , DE AUERDO A DISEÑO TIPO DEL MANUAL DE SEÑALZIACION VIGENTE.	M3	25,00	$ 1.880.000,00	$ 47.000.000,00	-	$ 1.880.000,00	$ 0,00
36	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1,00	$ 92.500.000,00	$ 92.500.000,00	-	$ 92.500.000,00	$ 92.500.000,00
	SUBTOTALES				$ [illegible]		[illegible]	[illegible]

Documentos del Acta de Liquidación

Hacen parte del acta de liquidación, los diseños aprobados, los planos record, las memorias de cálculo, las actas de recibo de cada uno de los 17 tramos intervenidos, el informe final de Interventoría y el Informe final de Supervisión.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, por valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($.209.214.800)** reflejado en el estado financiero de ésta Acta de liquidación.

SALVEDADES: No Aplica

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el balance financiero, se refleja un saldo a favor de la entidad del contrato de obra No. 374 de 2023 por valor de **DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($.16.772).**

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los 29 días del mes de Noviembre de 2024

POR EL DEPARTAMENTO

DIEGO ARMANDO JIMENÉZ VARGAS
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS
Representante legal
FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

Proyectó:

ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

Representante Legal

Interventor Externo Contrato 386 de 2023

Ing. **CARLOS ROBAYO MARTIN**

Profesional Universitario STM

Supervisor