UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EPFAC

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: DICIEMBRE. Año: 2024

CONTRATO N°. 012-00-P-EPFAC-GRUAC-2024

CONTRATISTA: BERLITZ COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: $299.752.200

FORMA DE PAGO:

PROYECCIÓN PAC 2024						
FICHA TÉCNICA	Idioma	Desde	Hasta	PAC	Porcentaje de ejecución hasta	PAGO HASTA POR VALOR
2	Exámenes INGLÉS	27 MAYO	31 MAYO	JULIO	9%	$ 25,800,000.00
2	Exámenes INGLÉS	11 JUNIO	14 JUNIO			
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
1	Inglés	17 JUNIO	29 JUNIO	AGOSTO	10%	$ 31,250,100.00
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
1	Inglés	2 JULIO	31 JULIO	SEPTIEMBRE	23%	$ 68,973,435.00
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
1	Inglés	1 AGOSTO	31 AGOSTO	OCTUBRE	22%	$ 66,071,640.00
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
1	Inglés	2 SEPTIEMBRE	30 SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	30%	$ 91,549,845.00
2	Exámenes INGLÉS	2 SEPTIEMBRE	20 SEPTIEMBRE			
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
1	Inglés	2 OCTUBRE	5 OCTUBRE	NOVIEMBRE	4%	$ 11,607,180.00
	Idioma	Desde	Hasta	PAC		
3	Exámenes FRANCÉS	25 NOVIEMBRE	20 DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN 2025	2%	$ 4,500,000.00

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 15. Mes 03. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

Capacitación en el idioma inglés para un personal de la FAC bajo la modalidad de inmersión presencial y servicio de aplicación y certificación de pruebas de competencia lingüística en el idioma inglés y francés.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27 de mayo hasta el 20 de diciembre de 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: ___100___%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____98.50_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____1.5____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Eliecer David Morales Fuentes	Coordinador académico general inglés	Ingeniero de petróleos
Ximena Carreño Sandoval	Coordinador logístico general	Licenciada en educación infantil
Karen Dayana Montealegre	Asistente del proyecto	Administrador de empresas
Janner Jimenez	Asistente técnico	Administrador de empresas
Verónica Sepúlveda (E)	Jefe académico y de operaciones Berlitz Educación	Licenciada en idiomas, Mg en desarrollo educativo
Alba Sotelo	Asesor comercial	Economista
Eliecer David Morales Fuentes	Coordinador Principal exámenes	Administrador de empresas
Nicolás Corredor	Coordinador 1 exámenes	Administrador de empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

"Capacitación en el idioma inglés para un personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, bajo la modalidad de inmersión presencial y servicio de aplicación y certificación de pruebas de competencia lingüística en los idiomas inglés y francés"

INMERSIONES INGLES CACOM 3-CACOM 5- CACOM 7- EMAVI- CITAE

TURNO	IDIOMA	FECHA	FASES	LECCIONES	Nº ESTUDIANTES	OBSERVACIONES	SEMANAS	HORARIO
A	INGLES	17 DE JUNIO A 28 DE JUNIO	1	50	14		2 SEMANAS	07:30 - 16:45
		15 DE JULIO AL 26 DE JULIO	2	50			2 SEMANAS	
		12 DE AGOS AL 23 DE AGOS	3	50		INCLUYE SÁBADO 17 DE AGOSTO	2 SEMANAS	
		9 DE SEP AL 20 DE SEP	4	50			2 SEMANAS	
B	INGLES	2 DE JULIO AL 12 DE JULIO	1	50	13	INCLUYE SÁBADO 6 DE JULIO	2 SEMANAS	07:30 - 16:45
		29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO	2	50		INCLUYE SÁBADO 3 AGOSTO	2 SEMANAS	
		26 DE AGOS AL 6 DE SEP	3	50			2 SEMANAS	
		23 DE SEP AL 4 DE OCTUBRE	4	50			2 SEMANAS	

CIUDAD	UNIDAD FA	TURNO A (No. Alumnos)	TURNO B (No. Alumnos)
Barranquill	CACOM 3	4	4
Medellín	CACOM 5	5	4
Cali	CACOM 7	2	2
Cali	EMAVI	2	2
Cali	CITAE	1	1

NOTA: Las fechas proyectadas, distribución de turnos, distribución de pruebas, alumnos y horarios podrán variar según requerimientos de la Administración, previa coordinación con el Contratista y sin que esto afecte el objeto contractual. El Contratista deberá estar en la capacidad de realizar las modificaciones requeridas por la Administración.

CT. HURTADO PANTOJA AIDA
Comité Estructurador Técnico

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)
N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	CT. AIDA HURTADO PANTOJA
FIRMA:	
C.C. No.	37087850
DEPENDENCIA:	GRUAC-ESCAP-CELEF

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.