ACTA DE INICIO

OBJETIVO
Suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra No. 231-2024 Esta acta marca el inicio del desarrollo fisico del Contrato y, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO		
1.	CONTRATO No.	231 – 2024
2.	NOMBRE CONTRATISTA / IDENTIFICACION	INGARQAZ S.A.S. NIT No. 900.547.902-1
3.	REPRESENTANTE LEGAL / IDENTIFICACION	ALICIA MARCELA SANCHEZ FUENTES C.C. No.: 51.781.971 DE BOGOTA.
4.	OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO VILLA PATRICIA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA.
5.	VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.998.320) M/CTE.
6.	SUPERVISOR	HERMAN DANIEL ROJAS GARZON
7.	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
8.	FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
9.	PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
10.	FECHA DE TERMINACION	04 DE ENERO DE 2025
11.	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

En Suesca, a los cuatro (04) días de Diciembre de 2024, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Suesca Cundinamarca se reunieron, **HERMAN DANIEL ROJAS GARZON** en calidad de Supervisor del presente Contrato y **INGARQAZ S.A.S.**, identificado con NIT No. 900.547.902-1 con representante legal **ALICIA MARCELA SANCHEZ FUENTES,** identificada con C.C. No. 51.781.971 de Bogotá, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, y así mismo fue efectuado el correspondiente registro presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

INGARQAZ S.A.S.
NIT: 900.547.902-1
R/L.: ALICIA MARCELA SANCHEZ FUENTES
C.C.: 51.781.971 de Bogotá.
CONTRATISTA

HERMAN DANIEL ROJAS GARZON.
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
SUPERVISOR

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	HERMAN DANIEL ROJAS GARZON **Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos.**		DICIEMBRE/2024
Revisó	JUAN CARLOS ESLAVA BLANCO **Profesional Especializado Externo**		DICIEMBRE/2024
Aprobó	LUIS MIGUEL CASTAÑEDA ZABALA **Asesor Juridico Externo**		DICIEMBRE/2024
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			