CONTRATO No. 278 DE 2024

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER."

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 18 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: INGETECO S.A.S

PIEDECUESTA, 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

COPIA CONTROLADA

1. TIPO DE CONTRATO DE OBRA: Nº 278 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	278 DE 29 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER."
MODALIDAD DEL CONTRATO	OBRA [X] INTERVENTORÍA [ ] CONSULTORÍA [ ] PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ] ¿CUAL? _____
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($62.753.185,500)
VALOR EJECUTADO	SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS $ 61.040.586,4200
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	INGETECO S.A.S
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR	ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES

COPIA CONTROLADA

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	
DESEMBOLSO DE ANTICIPO	N/A	
ACTA DE MAYORES Y MENORES N° 01	17 DE DICIEMBRE DE 2024	

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
1.1	Pasacalles Informativo	UN	1,00	1,00	$ 390.755,6000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
1.2	Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye madera rolliza)	ML	78,00	78,00	$ 2.211.066,0000



(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
1.3	Demolición de tubería existente en gres	ML	38,00	38,00	$ 301.492,0000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
1.4	Señalización preventiva	ML	38,00	38,00	$ 177.270,0000



COPIA CONTROLADA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
2.1	Excavación mecánica de material común y/o conglomerado prof= 2.5 m a 5.0 m con entibados	m^3	216,00	160,18	$ 5.130.565,4000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
2.2	Relleno compactado con material de préstamo (Incluye suministro y transporte a obra)	m^3	123,55	51,30	$ 2.342.819,7000



(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
2.3	Relleno en material común compactado (Incluye suministro y transporte a obra)	m^3	66,53	51,30	$ 2.007.215,1000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
2.4	Relleno de zanja con arena para cimentación de tubería	m^3	12,96	15,39	$ 1.812.988,1700



COPIA CONTROLADA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
3.1	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= (10")	ml	38,00	38,00	$ 6.680.514,0000




ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
3.2	Remodelación de pozos de inspección existentes	UN	2,00	2,00	$ 863.466,0000




COPIA CONTROLADA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
4.2	Sardinel en concreto de 3000 PSI	ml	35,00	15,00	$ 1.179.165,0000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
4.3	Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa e=0.10 m	m^2	35,00	35,00	$ 2.992.220,0000





ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
N.P.1.	Conexiones domiciliarias pluviales longitud < o = a 6.0m (incluye kit silla yee, tubería D=160 mm (6"), accesorios	UND		2,00	$ 3.149.410,0000



ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES DEFINITIVAS	VALOR
N.P.2.	Construcción de cajas de inspección en mampostería 0,60 x 0,60 m	UND		2,00	$ 1.105.742,0000



COPIA CONTROLADA

3. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
RESIDENTE DE OBRA	1	SI
PROFESIONAL HSQE	1	SI
COORDINADORE DE OBRA	1	SI
MAESTRO DE OBRA	1	SI
OFICIAL	1	SI
AYUDANTE	1	SI
PERSONAL TOTAL	**6**	

4. RESUMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	15/11/24
	Nº de Planilla	31557303
	Ingreso Base de Cotización	$2.340.004
	Valor cotizado	$94.400
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	15/11/24
	Nº de Planilla	31557303
	Ingreso Base de Cotización	$2.340.004
	Valor cotizado	$375.200
	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	15/11/24

COPIA CONTROLADA

APORTE A ARL	Nº de Planilla	31557303
	Ingreso Base de Cotización	$2.340.004
	Valor cotizado	$163.600
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

NOVIEMBRE.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	11/12/24
	Nº de Planilla	31841885
	Ingreso Base de Cotización	$ 9.100.000
	Valor cotizado	$364.000
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	11/12/24
	Nº de Planilla	31841885
	Ingreso Base de Cotización	$ 9.100.000
	Valor cotizado	$1.456.000
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	11/12/24
	Nº de Planilla	31841885
	Ingreso Base de Cotización	$ 9.100.000
	Valor cotizado	$633.500
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

COPIA CONTROLADA

DICIEMBRE.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	12/12/24
	Nº de Planilla	31915158
	Ingreso Base de Cotización	$ 7.453.336
	Valor cotizado	$298.400
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	12/12/24
	Nº de Planilla	31915158
	Ingreso Base de Cotización	$ 7.453.336
	Valor cotizado	$1.192.800
APORTE A ARL	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	12/12/24
	Nº de Planilla	31915158
	Ingreso Base de Cotización	$ 7.453.336
	Valor cotizado	$519.200
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

5. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	VIBRADOR DE CONCRETO
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 2 BULTOS
1	RANA VIBRÓ COMPACTADORA
1	RETROEXCAVADORA

COPIA CONTROLADA

6. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora:

PÓLIZAS INICIALES

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
PÓLIZAS			
4069788	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	29/05/2024
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2024	29/11/2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/11/2027	29/11/2029
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	29/10/2024	29/05/2024

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
013000986356	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	29/10/2024	29/03/2025

PÓLIZAS MODIFICATORIA

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
PÓLIZAS			
4069788	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2024	19/06/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/11/2024	20/12/2027

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2024	20/12/2029
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	19/11/2024	19/06/2025

N.° DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
013000986356	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	17/12/2024	19/04/2025

Aprobó

NOMBRE: ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **CARGO:** DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES	**NOMBRE: ING. CARLOS BÁEZ** **CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO, APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES -APOYO A LA SUPERVISIÓN

COPIA CONTROLADA