INFORME DE SUPERVISION FINAL

NUMERO DE CONTRATO	225-2024						
FECHA DEL CONTRATO	09-09-2024						
MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐ CPS X ☐						
SUPERVISOR	LINA BETTY QUIROGA NAVAS						
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO						
SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CONTRATISTA	SPATH INGENIERIA S.A.S.						
NIT N.	NIT 901.477.031-4						
R/L	GERMAN LEONARDO PINILLA						
C.C. N.	C.C. N°1.099.364.431 de Lebrija-Santander						
REGIMEN	**COMUN**	**X**	**NO RESPONSABLE DE IVA**				
OBJETO	**"PRESTAR LOS SERVICIOS ASESORANDO A LA ENTIDAD EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, PARA MEJORAR LA CENTRALIZACION Y UNIFICACION DE DATOS, REALIZAR ESTUDIOS Y EVALUACION DE LAS NECESIDADES EXISTENTES PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE ACORDE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS".**						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					$15.300.000,00		
CDP	24A00735		VALOR		$4.590.000		
CDP	24L00862		VALOR		$10.710.000		
RP	24A01076		VALOR		$4.590.000		
RP	24L01058		VALOR		$10.710.000		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO					N/A		
N° CDP ADICIONAL			VALOR CDP ADIC.				
N° RP ADICIONAL			VALOR RP ADIC.				
RUBRO PRESUPUESTAL					2.1.2.02.02.008.003.04		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$15.300.000,00		
VALOR MENSUAL					$4.500.000		
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)					NA		
PLAZO INICIAL					TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS		
PLAZO ADICIONAL					N/A		
PLAZO TOTAL					TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS		
FECHA ACTA DE INICIO					11-09-2024		
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO					22-12-2024		
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa

COPIA CONTROLADA


ACTA DE REINICIO	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 01 DE DICIEMBRE DE 2024** **HASTA: 22 DE DICIEMBRE DE 2024**
OFICINA GESTORA	**ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO**
VALOR A PAGAR	**$3.300.000,00**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**3**

Con base en los informes presentados por SPATH INGENIERIA S.A.S., respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre (el 01 al 22 de diciembre de 2024), y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago parcial No final por valor de tres millones trescientos mil pesos m/cte. ($3.300.000,00).



CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
• Según los elementos tecnológicos analizados de la empresa en el rack del servidor se encuentran alojados dos dispositivos que son de vital importancia para el filtro de información desde internet, estos son un Mikrotik y un Fortinet 80E, estos se deben configurar para que cada uno cumpla con un desempeño óptimo y que a su vez no resulten haciendo ambos la misma tarea, como por ejemplo tareas de Firewall.	Se anexa en cd en la carpeta de evidencias, obligación n-01, elementos analizados..  Fotos ejemplo de los dispositivos Mikrotik y Fortinet

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co

Se sigue acompañando y asesorando a la empresa en las solicitudes que fueron solicitadas para el mes de diciembre de 2024, para la implementación del cambio de software, que fue adquirido en el mes de julio 16 de 2024, este comprende la implementación del software de gestión integral y consta de implementación, plataforma, almacenamiento en nube, mesa de ayuda, soporte, puesta en marcha y arrendamiento de licencia de uso como soporte a las actividades administrativas, comerciales, financieras y nómina de la empresa Piedecuestana de servicios públicos.	Se anexa en cd en la carpeta de evidencias, obligación n-02, los archivos recibidos por correo que fueron enviados a las diferentes áreas por el contratista  Foto visualización de archivo verificado entregado como anexo
• Se sigue verificando en el mes de diciembre el envío de cada una de las solicitudes de información por parte de la empresa Culturasoft SAS, que está implementando el software, fuese remitida a cada área de trabajo para su debido diligenciamiento, revisión y entrega, como se encuentra en el anexo del cronograma de actividades actualizado de ejecución del contrato. • Se analizó la información con la persona encargada de almacén de los activos fijos comprados en el año 2023 y año 2024 para la inclusión en el software que actualmente se esta implementando..	Se anexa en cd en la carpeta de evidencias, obligación n-03.  Foto visualización de la información recibida como anexo a la solicitud de información.
Para mejorar los procesos y optimizar las actividades se continua en este mes de diciembre con la empresa encargada de la puesta en marcha del software, le sea enviada la información de una forma correcta, clara y precisa, para que el contratista pueda empezar a cargar la información de una manera oportuna, esta para evitar retrasos y a su vez CulturaSoft S.A.S, empresa que adelanta la implementación y puesta en marcha del software debe empezar a cargar la información y actualizaciones que estén disponibles y poder mostrar las posibles diferencias, para ir adelantando la implementación y puesta en marcha del software comparando.	Se anexa en cd en la carpeta de evidencias, obligación n-04, los archivos analizados.  Foto visualización de archivo verificado entregado como anexo

www.piedecuestanaesp.gov.co

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**SE ANEXA PLANILLA**
	N° de Planilla	**SE ANEXA PLANILLA**
	Ingreso Base de Cotización	**SE ANEXA PLANILLA**
	Valor cotizado	**SE ANEXA PLANILLA**
	EPS	**SE ANEXA PLANILLA**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**SE ANEXA PLANILLA**
	N° de Planilla	**SE ANEXA PLANILLA**
	Ingreso Base de Cotización	**SE ANEXA PLANILLA**
	Valor cotizado	**SE ANEXA PLANILLA**
	Fondo de Pensiones	**SE ANEXA PLANILLA**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**SE ANEXA PLANILLA**
	N° de Planilla	**SE ANEXA PLANILLA**
	Ingreso Base de Cotización	**SE ANEXA PLANILLA**
	Valor cotizado	**SE ANEXA PLANILLA**
	A.R.P.	**SE ANEXA PLANILLA**
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Que esta Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, de lo cual reposa copia en la carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensión y ARL

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **DRA. LINA BETTY QUIROGA NAVAS** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 27 días de diciembre de 2024.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	**N/A** **FIRMA**
NOMBRE: LINA BETTY QUIROGA NAVAS **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO**	**NOMBRE: N/A** **CARGO: N/A**

COPIA CONTROLADO

www.piedecuestanaesp.gov.co